

Aktivitets- og leveranseplan for pensumlistekonsortiet 2024

Aktivitets- og leveranseplanen legger rammene for de leveranser og aktiviteter som er planlagt for pensumlistekonsortiet i 2024. De ulike aktivitetene og leveransene vil bli utført så langt som praktisk mulig innenfor den vedtatte budsjettrammen. Faggruppen og Styret kan spille inn nye aktiviteter og Styret kan gi føringer for prioritering.

Løpende aktiviteter

Konsortieadministrasjon

Pensumlistekonsortiet skal administreres og konsortiesamarbeidet utvikles. Dette inkluderer dialog med styret, eventuelle arbeidsgrupper og andre relevante fora, samt forberedelse og gjennomføring av konsortiemøte. Avtale, databehandleravtale, personvernerklæring, budsjett, regnskap og økonomi skal utarbeides/følges opp. Justere konsortieorganiseringen i tråd med styrings-/samhandlingsmodellen for fellestjenester i Sikt.

Støttetjenester (veiledninger, support)

Det skal ytes nødvendig brukerstøtte og support for institusjonene i konsortiet. Dette inkluderer utarbeidelse av veiledninger (primært for konfigurasjon og oppsett av tjenesten) og informasjon.

Implementering av institusjoner i konsortiet

Påbegynte implementeringer for institusjoner i konsortiet skal slutføres og pensumlistesystemet skal være konfigurert og klart fra et teknisk perspektiv slik at institusjonene kan lansere tjenesten. Nye institusjoner implementeres fortløpende i tråd med fremdriftsplan som fastsettes med hver enkelt institusjon

Kontraktsadministrasjon og oppfølging av leverandør og deres forpliktelser

Kontrakten med Ex Libris som leverandør av Leganto skal følges opp og administreres. Feilmeldinger og endringsforslag fra konsortiet skal videreformidles og følges opp, inkludert NERS og Ideas exchange. Systemoppdateringer skal sjekkes/testes og konsortiet skal informeres om ny funksjonalitet og nye muligheter, samt at dokumentasjon skal oppdateres. Følge opp at dokumentasjon fra leverandør i knowledgebase er oppdatert og dekkende. Dette i samarbeid med faggruppen.

Oversettelsesarbeid

Den eksisterende oversettelsen skal vedlikeholdes og forbedres, samt at nye termer i systemet skal oversettes til bokmål, nynorsk og samisk (nordsamisk). Det skal søkes å få etablert en løsning for løpende oversettelse til samisk.

Integrasjoner med andre systemer

Læringsplattformer

Sikre at kommunikasjon mellom læringsplattform og pensumlistesystemet fungerer hensiktsmessig og at pensumlister er tilgjengelig via plattformene.

BOLK / Kopinor

Samarbeide med Kopinor og Ex Libris om tilpasninger av integrasjonen mellom pensumlistesystemet og BOLK. Produsere veiledninger og yte support til institusjoner som tar/har tatt integrasjonen i bruk.

Hente data fra FS

Vedlikehold og eventuelt videreutvikling av ny konverter utviklet basert på API'er fra FS. Identifisere og utbedre eventuelle svakheter. Legge til rette for gevinstrealisering og forbedringer slik at manuelt arbeid reduseres og oppdatert importfil med relevante data kan hentes ved behov.

Arkivering av pensumlister

Understøtte arkiveringsløsningen med brukerstøtte og følge opp eventuelle behov for justering/videreutvikling av etablert løsning. Følge innføring av nytt arkivsystem for sektoren med tanke på å videreføre eksisterende arkivfunksjonalitet.

Muliggjøre lenking til pensumlister/ Skrive data tilbake til FS

Følge opp ekstern leverandør og FS. Bistå institusjoner som tar i bruk integrasjonen. Vurdere og eventuelt realisere nødvendige tilpasninger.

Integrasjon med Oria

Se på mulighetene i spillet mellom pensumlistesystemet Leganto og søkesystemet Oria. Teste ut, og eventuelt aktivere, ny funksjonalitet i standardsystemene for kobling mellom pensum- og søkesystem.

Proxy for åpen tilgang til pensumlisteinformasjon

Vedlikehold og drift av proxy-løsning for åpen maskinell tilgang til pensumlisteinformasjon. Det er ønskelig å dokumentere løsningen og gjøre denne synlig og eksternt tilgjengelig for tredjepart. Eventuelle justeringer/forbedringer vurderes.

Følge/Bidra i prosessen for ny kontrakt på bibliotek tjenester

Dagens kontrakt på Alma og Primo for BIBSYS-konsortiet løper ut 2025. Alma er en nødvendig forutsetning for Leganto. Det er startet en prosess for å se på behov og tilgjengelig løsninger for bibliotek tjenester utover 2025. Behovene til pensumlistekonsortiet må målbæres inn i dette arbeidet.

Nytt grensesnitt

Ett oppdatert grensesnitt for Leganto ble tilgjengelig i 2023. I perioden frem til høsten 2024 er det valgfritt for institusjonene når de ønsker å ta i bruk det nye grensesnittet. Det må jobbes med informasjon og veiledning og praktisk støtte i overgangen.

Universell utforming

Kontinuerlig arbeid knyttet til å sørge for at eventuelle avvik blir lukket enten ved å gjennomføre grep i konfigurasjon/oppsett eller påpeke eventuelle mangler overfor Ex Libris og følge opp Ex Libris' forpliktelser i forhold til universell utforming i kontrakten.

Markedsføring av tjenesten

Leganto og pensumlistekonsortiet skal markedsføres i relevante fora, og potensielle nye kunder skal følges opp for å øke antallet deltakere i konsortiet om mulig. Leganto skal være en del av innholdet på BIBSYS-konferansen og/eller andre relevante konferanser/møter. En fagdag for konsortiet kan vurderes.