

Møte	Møte 4 - 2026
Dato	27.05.2026
Tid	Kl. 12:30-14:00
Sted	Digitalt, Teams
Medlemmer	
	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen
	Hege Aarethun (VFLK)
	Hans-Petter Fjæreide (Statnett)
	Maria Kumle (Prosjekteier)
	Heidi Adolfsen (UiT)
	Håkon Solberg (OsloMet)
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)
Frafall	Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL)
Sikt	Tina Lund Ravndal (prosjektleder)
Andre	Marianne Lisette Lorier Holen (HK-dir)

Referat

Sak	Tema	Saks-type
20/26	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
	Styringsgruppeleder ønsket velkommen til møte og spurte om det var kommentarer til agenda og referat fra forrige møte. Det var ingen innspill til agenda eller referat. Vedtak: Agenda og møtetreferat fra forrige møte ble godkjent.	
21/26	Rapportering av første tertial 2026	V-sak
	Sikt presenterte tertialrapporten for første tertial 2026. Prosjektet har samlet grønn status, med unntak av «Behandle søknad» som rapporteres på gul. Kommentarer i møte: • Styringsgruppen understreket at lærestedene må informeres tidlig dersom det skjer endringer i opptaksprosessen, og ba om at tidslinjen for dette synliggjøres. • Styringsgruppen etterspurte en plan for brukeropplæring så snart som mulig. • Risikoen knyttet til opplæring ble fremhevet som bekymringsfull. HK-dir arbeider med en prosessbasert tidsplan for brukeropplæring i tett samarbeid med OLF-AU og opptakslederforumene. Planen vil bli presentert for styringsgruppen på neste møte. • Styringsgruppen fikk bekreftet at risikoen knyttet til opptak 2026 ikke er forhøyet sammenlignet med tidligere år. • Styringsgruppen ønsker at T2-rapporten tydelig omtaler risikoen knyttet til at nytt system ikke er klart.	

	Vedtak: Styringsgruppen godkjente første tertialrapport for oversendelse til KD.	
22/26	Status fremdrift inkl. kunde- og brukermedvirkning • Løpende planlegging og oppnådde resultater • Status på sammenhenger mellom delprosesser • Status på mottak og implementering • Status på kunde- og brukermedvirkning inkl. gjennomgang av testplan Løpende planlegging og oppnådde resultater blir ikke gjennomgått i møte, men det vil være mulig å stille spørsmål.	
	Sikt presenterte status på fremdrift, inkludert en ny modell for statusrapportering og gjennomgang av testplan og kunde- og brukermedvirkning. Status prosesser og ny rapporteringsmodell: • Styringsgruppen stilte spørsmål ved hvorfor overordnet status fremstår som gul når de underliggende elementene er grønne, og ba om en tydeligere forklaring. • Styringsgruppen etterspurte en dato for Go/No Go-beslutning. Sikt svarte at dette vil besvares gjennom produksjonssettingsplanen som blir presentert neste møte. • Det ble understreket fra styringsgruppen at ytterligere utsettelse av de samordnede opptakene ikke er aktuelt uten svært tungtveiende begrunnelser. Sikt deler denne vurderingen og alle pågående tiltak retter seg mot å gjennomføre opptakene i ny løsning i 2027. • Styringsgruppen foreslo å synliggjøre simuleringsresultater i kvalitetsoversikten. Sikt tok dette til etterretning. Ny modell for statusrapportering: • Sikt presenterte et forslag til ny statusrapporteringsmodell som erstatter oversiktsbildene og tabellen i saksdokumentet. • Styringsgruppen var positiv til å erstatte tabellen, men ønsker å beholde oversiktsbildene. • Styringsgruppen ga innspill om at risiko og avvik bør komme tydeligere frem i den nye modellen. Testmiljø: • Styringsgruppen spurte om ferieavvikling vil påvirke fremdriften i sommer. Sikt bekreftet at arbeidet fortsetter. • Styringsgruppen spurte om det er mulig å følge hvem som har testet og om de samme institusjonene er representert. Sikt bekreftet at dette er mulig å spore. • Sikt informerte om tiltak for å øke bredden i testingen, blant annet gjennom testdager og bedre beskrivelser av testoppgavene. Styringsgruppen støttet dette, og understreket viktigheten av å synliggjøre hva som skal testes og når, slik at sektoren får bedre forutsigbarhet.	

	Kunde- og brukermedvirkning: • HK-dir kom med innspill knyttet til utdanningsregisteret, herunder behov for tidlig varsling til sektoren dersom det skjer endringer i prosessen. Vedtak: Styringsgruppen tok status til orientering.	
23/26	Prosjektrisiko	V-sak
	Sikt presenterte en gjennomgang av prosjektets overordnede risikoer. En ny risiko (risiko 14) ble lagt til: nødvendig funksjonalitet for å gjennomføre de samordna opptakene i 2027 blir ikke ferdig i tide. Sikt foreslo å fjerne risiko 3 fra risikomatriksen, da den følges opp som fast sak i styringsgruppen. Kommentarer i møte: • Styringsgruppen diskuterte risikoen knyttet til at læresteder må melde inn studier i tide. Sikt og HK-dir bekreftet at årshjulet fra HK-dir gjelder for neste opptak. • Styringsgruppen stilte spørsmål ved begrunnelsen for å fjerne risiko 3. Det ble konkludert med at risikoen ikke bør fjernes, men flyttes til grønt med svært liten sannsynlighet og moderat konsekvens. Vedtak: Styringsgruppen godkjente risikomatriksen med følgende endring: risiko 3 flyttes til grønt (sannsynlighet: svært liten, konsekvens: moderat). Ny risiko 14 legges til.	
24/26	Kapasitet	O-sak
	Sikt informerte om kapasitetssituasjonen i prosjektet. Det var ingen kommentarer i møte. Vedtak: Styringsgruppen tok status om kapasitet til orientering.	
25/26	Eventuelt	
	Ingen saker til eventuelt.	