

Møte	Møte 1 - 2026
Dato	24.02.2026
Tid	Kl. 12:30-14:00
Sted	Digitalt, Teams
Medlemmer	
	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen
	Hege Aarethun (VFLK)
	Hans-Petter Fjæreide (Statnett)
	Maria Kumle (Prosjekteier)
	Heidi Adolfsen (UiT)
	Håkon Solberg (OsloMet)
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)
Frafall	Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL)
Sikt	Tina Lund Ravndal (prosjektleder)
Andre	Marianne Lisette Lorier Holen (HK-dir)

Referat

Sak	Tema	Saks-type
1/26	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
	Styringsgruppeleder ønsket velkommen til møtet og spurte om det var noen kommentarer til agenda og referat. Vedtak: Agenda og møtetreferat fra sist møte ble godkjent.	
2/26	Status fremdrift inkl. kunde- og brukermedvirkning • Løpende planlegging og oppnådde resultater • Status på sammenhenger mellom delprosesser • Status på mottak og implementering • Status på kunde- og brukermedvirkning inkl. gjennomgang av testplan	O-sak
	Sikt og HK-dir presenterte status inkludert kunde og brukermedvirkning. Kommentarer i møte: <i>Fremdrift:</i> • SG merket seg gul status på søknadsbehandling og uttrykte bekymring rundt fremdriften. Det ble også påpekt en generell usikkerhet rundt fremdrift, rapportering og testing. Videre fremhevet SG viktigheten av at prosjektet har kontroll på totaliteten i opptaksprosessen og at risiko for nye forsinkelser håndteres fortløpende. <i>Testing:</i> • Manglende testmuligheter for fagskolene/FSU-opptaket skaper usikkerhet. Institusjonene har ikke godt nok grunnlag til å vurdere funksjonalitet og kompleksitet.	

	- Testing organiseres ulikt på lærestedene, og det ble påpekt at timing er viktig. Styringsgruppen ønsker mer strukturert og tydelig informasjon om og involvering i testarbeidet. Forslag om piloter ble vurdert som positivt. Svar fra Sikt: - Prosjektet tar bekymringene på alvor og ønsker en tett dialog med styringsgruppen for å sikre at både gruppen og lærestedene opplever god informasjonsflyt i prosjektet. - Gul status på søknadsbehandling gir uttrykk for at prosjektet ikke er fornøyd med fremdriften, og derfor har satt på tiltak for å forbedre denne - Status generelt: Prosjektet tar med seg tilbakemeldingene fra styringsgruppen, og vil jobbe videre sammen med styringsgruppen om forbedring av informasjonsflyt rundt status i prosjektet. - Testing: Bedre informasjon og samhandling med sektoren rundt testing blir viktig fremover, blant annet gjennom webinarer, piloteringer og simuleringer. Vedtak: Styringsgruppen tok status på fremdrift inkludert kunde- og brukermedvirkning til orientering.	
3/26	Orientering om gevinstarbeidet	O-sak
	HK-dir orienterte om møte med KD og det videre gevinstarbeidet. Kommentarer i møte: - Det ble vurdert som svært positive nyheter for sektoren, særlig fordi deler av gevinstene vil kunne identifiseres og forvaltes av det enkelte lærested. Det ble også pekt på at det kan ligge potensiale for samfunnsgevinster. - Styringsgruppen var tilfreds med at det ikke legges opp til et rigid regime. Det ble fremhevet at institusjonene allerede har tatt ut administrative gevinster, men at det fortsatt kan være mulig å hente ytterligere gevinster, både administrative og faglige. Styringsgruppen ønsker særlig fokus på effekt. - Det ble stilt spørsmål om hvordan valg av institusjon for en eventuell nullpunktsmåling skal gjøres. Det ble understreket at en slik nullpunktsmåling ikke skal fungere som en mal for hele sektoren. Det ble også presiserte at vurderingen skal være svært overordnet. Det foreligger en foreløpig tanke om hvilken institusjon som kan være aktuell for nullpunktsmålingen, men det er ikke tatt kontakt med noen institusjon ennå. Vedtak: Styringsgruppen tok status om gevinstarbeidet til orientering.	
4/26	Prosjektrisiko	V-sak
	Prosjektrisikoen ble gjennomgått i møte.	

	Kommentarer i møte: Styringsgruppen uttrykte bekymring for at risikoelement nummer 3 ikke reflekterte kapasitetsutfordringene som ble diskutert i sak 2. Rapportert status for prosjektet (gult nivå) gjenspeiler at det ikke har vært tilstrekkelig fremdrift i utviklingen av søknadsbehandling. Prosjektet har imidlertid iverksatt tiltak og økt kapasiteten på dette området. Risikoen endres derfor ikke. Vedtak: Styringsgruppen godkjente prosjektrisikoen.	
5/26	Kapasitet	O-sak
	Sikt presenterte kapasiteten Ingen kommentar i møte. Vedtak: Styringsgruppen tok status om kapasitet til orientering.	
6/26	Tredje tertial rapportering	V-sak
	Sikt presenterte hovedtrekkene fra tredje tertialrapport for styringsgruppen. Ingen kommentarer i møte. Vedtak: Styringsgruppen godkjente tredje tertialrapportering for oversendelse til Kunnskapsdepartementet	
7/26	Eventuelt	
	Det ble meldt inn én sak til eventuelt. Styringsgruppen har et behov for videre avklaringer knyttet til arkivering i den nye løsningen. Det ble fremhevet at det er nødvendig med juridiske avklaringer, og HK-dir må involveres i arbeidet, sammen med lærestedene. Sikt har startet interne drøftinger om hvordan arkiveringsansvaret og -prosessene bør håndteres. Sikt planlegger å invitere Arkivverket til et møte for å få en bedre forståelse av gjeldende krav og forventninger. Styringsgruppen ønsker at dette løftes som en egen sak i et møte i løpet av våren, slik at styringsgruppen kan få en tydelig status og oversikt over videre behov og mulige avklaringspunkter.	