

# Framtidens opptak

Dato: 22. juni 2023


# Prosjektbegrunnelse

- Teknisk gjeld
- Personavhengighet i kritiske systemer
- Nye behov




## Samordna opptak utsetter søknadsfristen etter tekniske problemer

Samordna opptak har tekniske problemer, halvannen time før fristen for å søke høyere utdanning går ut ved midnatt. Nå forlenger Samordna opptak fristen.



■ De blå fasene tilhører virksomhetsstyringen

■ Prosjektets faser er grønne, og er prosjekteierens ansvar



# Viktige milepæler

- Satsingsforslag november 2021
- Ekstern kvalitetssikring - Menon Economics - mai 2022
- Statsbudsjettet des 2022 (53,7mill, krav om gevinstplan)
- Ekstern kvalitetssikring nr. 2 – Menon Economics – mars 2023
- Revidert nasjonalbudsjett vedtatt 17. juni 2023 - **Godkjent prosjekt**

# Oppdrag

RNB 2023:

Gjennomføre prosjekt Framtidens opptak i henhold til tiltak 2 i satsingsforslag.


Fase 1: Beholde gevinster i dagens Samordna opptak (2023-2025)

Fase 2: Andre opptak. Styre på gevinster. (2025-2027)

# Økonomi

2023	2024	2025	2026	2027		
53,7	72,0	71,3	16,7	16,7		230,4

# Organisering





# Status

- Teamene i Sikt er bemannet (faste og rammeavtale med Overhuset)
- Prosjektgruppen er under etablering (PL, PL HK-dir, Prosjektkoordinator, Controller og Arkitekt)
- Mottaksprosjekt i HK-dir er etablert
- Rapporteringsrutiner for kostnad, timer og framdrift er på plass, men det er behov for tydeligere målbilde for å måle progresjon (styringsdokumentet).
- Arbeid fram til nå er risikoreduksjon (kjerne), etablering av arbeidsprosesser og innsiktsarbeid.

# Admin

- Prosjektet etablerer et prosjektrum for styringsgruppen med relevante dokumenter, agenda og referater.
- KD forventer en prosjektplan fra styringsgruppen i løpet av august.
  - Behandling av styrende dokumenter
- Forslag til møteplan