

Referat fra møte i styringsgruppen for prosjektet Framtidens opptak		
20.09.2023		
Møte	Møte nr. 3/2023	
Dato	20.09.2023	
Tid	Kl. 10:00-11:30	
Sted	Video	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen	Hans Petter Fjæreide (Statnett)
	Heidi Adolfsen (UiT)	Hege Aarethun (VFLK)
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)	
<i>Forfall</i>	Håkon Solberg (OsloMet)	Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL)
Sikt	Terje Mørland (Divisjonsdirektør for Utdanning og administrasjon)	
	Knut Erik Riiber (Prosjektleder)	
Andre		

Agenda

Sak	Tema	Sakstype
12/23	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
13/23	Status fra prosjektet <ul style="list-style-type: none"> ○ Sammenslåing av produktområder ○ Økonomi og framdrift ○ Risiko 	O-sak
14/23	Arbeid med styringsdokumentet <ul style="list-style-type: none"> ○ Deltakernes tilbakemeldinger og forslag til endringer. ○ Godkjenning av styringsdokument. 	V-sak
15/23	Prosjektplan til KD	D-sak
16/23	Eventuelt	

Sak	Tema	Sakstype
12/23	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
	Vedtak: Innkallingen og agendaen godkjennes. Referatet godkjennes.	V-sak
13/23	Status fra prosjektet <ul style="list-style-type: none"> ○ Sammenslåing av produktområder 	O-sak

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Økonomi og framdrift ○ Risiko 	
	<p>Sammenslåing av produktområder: Produktområdene FS og opptak er blitt slått sammen for å styrke Sikts evne til å levere koordinerte tjenester. I utgangspunkt skal dette ikke ha konsekvenser for dette leveranseprosjektet.</p> <p>Økonomi og framdrift: Prosjektkostnadene ligger som forventet. Ved senere rapporteringer vil kostnadene knyttes opp mot leveransene som skal diskuteres i sak 14/23 Styringsdokument. Budsjettmodell vil tilpasses hva prosjektet skal levere.</p> <p>Risiko: Ved å slå sammen produktområdene opptak og FS har Sikt fjernet noen risiki. Det er noen nye midlertidige som det gjøres tiltak for. I senere møter vil risiko vurderes for prosjektets leveranser.</p>	
14/23	<p>Arbeid med styringsdokumentet</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Deltakernes tilbakemeldinger og forslag til endringer. ○ Godkjenning av styringsdokument. 	V-sak
	<p>Siden forrige utkast ble presentert så er dokumentet oppdatert med leveranseplan. Denne planen ble gjennomgått i møtet. Admissio vil være avhengig av Nasjonal vitnemålsdatabase, og denne avhengigheten vil tas jevnlig opp. Det er opp til porteføljestyret i Sikt å prioritere videreutvikling mellom Sikts produkter.</p> <p>På neste møte vil gevinstrealiseringsplanen gjennomgås,</p> <p>Vedtak: Styringsdokumentet vedtas.</p>	
15/23	Prosjektplan til KD	O-sak
	<p>KD har skriftlig bedt om en prosjektplan. Sekretariatet utarbeider en overordnet kort versjon av det vedtatt styringsdokumentet. Styringsgruppeleder godkjenner denne før prosjektplanen sendes til KD med styringsdokumentet som vedlegg. Prosjektplanen legges tilgjengelig for styringsgruppen.</p>	
16/23	Eventuelt	
	Ingen saker under eventuelt.	