

Møte	Møte nr. 1/2025
Dato	17.02.2025
Tid	Kl. 10:00-11:30
Sted	Digitalt, Teams
Medlemmer	
Til stede	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen
	Hege Aarethun (VFLK)
	Hans-Petter Fjæreide (Statnett)
	Håkon Solberg (OsloMet)
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)
	Maria Kumle (Prosjekteier)
	Heidi Adolfsen (UiT)
Forfall	Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL)
Sikt	Tina Lund Ravndal (prosjektleder)
Andre	Marianne Lisette Lorier Holen (HK-dir)

Agenda

Sak	Tema	Saks-type
1/25	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
2/25	Status fremdrift gevinstarbeid	O-sak
3/25	Status fremdrift prosjekt	D-sak
4/25	Prosjektrisiko	V-sak
5/25	Status på kunde- og brukermidvirkning	V-sak
6/25	Eventuelt	

Sak	Tema	Saks- type
1/25	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
	<p>Dag ønsket velkommen til styringsgruppemøte. Det var ingen kommentarer til dagsorden og referat fra møte 7/24.</p> <p>Vedtak: Agenda og referat godkjennes.</p>	
2/25	Status fremdrift gevinstarbeid	V-sak
	<p>Marianne presenterte fremdrifts- og tidsplan for gevinstarbeidet. Prosjektgruppen i HK-dir skal følge opp arbeidet med gevinster. Jobber nå med å definere roller.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er usikkert hva KD tenker rundt gevinstene, enten om de skal trekkes tilbake eller om de skal omdisponeres. Dette følges opp i møte med KD 26. februar. - Lærestedene vil være involvert i kartleggingen og dokumentasjonen av gevinster, men det er for tidlig å si hvordan arbeidet legges opp. - Den tidligere kartleggingen rundt gevinster for prosjektet, må gås opp på nytt. Det er i tillegg behov for å se om det er nye gevinster og mer detaljer hva som er gevinster og hva som ikke er det. <p>Vedtak: Styringsgruppen godkjenner organisering av planleggingsfasen av gevinstarbeidet i Fremtidens opptak for fremleggelse til KD.</p>	
3/25	Status fremdrift prosjekt	O-sak
	<p>Status for prosjektet ble fremlagt i møte av Tina og Maria. Marianne bidro på punktene som omhandlet mottak og implementeringsdelen av prosjektet.</p> <p>Oppsummering av presentasjonen: Presentasjonen starte med en gjennomgang av status på milepæler, hvor det ble informert om at totalstatusen for prosjektet er på gult nivå. To milepæler er vurdert som røde, noe som krever revidering og tiltak. I tillegg er to milepæler gule, hvor tiltak vurderes. Når det gjelder økonomi, ble det rapportert et mindreforbruk på ca. 19,5 MNOK i 2024, som nå overføres til 2025.</p> <p>Videre ble pilotens betydning understreket, med krav til sikkerhet og kvalitet, da ekte søknadsalternativer og søkere vil inngå i piloten. Kvalitetssikring fremheves som avgjørende for å sikre likebehandling og etterlevelse av regelverk. Imidlertid ble det oppdaget en kritisk feil hvor søknader forsvinner mellom personbrugerflata Min kompetanse og FS-admin. Denne feilen må rettes før pilot kan gjennomføres. I tillegg har UiT ikke fått testet løsningen i ønsket omfang, og juridiske vurderinger er heller ikke ferdigstilt.</p>	

	<p>Basert på denne statusen og en tilhørende risikovurdering anbefales det ikke å gjennomfør pilot for UiT 1. mars. Til tross for positive tilbakemeldinger på implementert funksjonalitet, vurderes kvaliteten som utilstrekkelig for produksjon på nåværende tidspunkt.</p> <p>Prosjektet har iverksatt tiltak for å øke kapasiteten fra T1 2025, blant annet gjennom omorganisering, forbedring av prosessflyt og justering av teststrategi og -plan. Konsekvensanalyse og justering av prosjektplan og milepæler er på agendaen, med oppdatert anbefaling som presenteres i styringsgruppemøte 6. mars.</p> <p>Q&A - Spørsmål og svar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hva innebærer forsinkelse? Situasjonen krever validering av planen for å sikre fremdrift og kvalitet. Det er nødvendig å avklare hvor omfattende utfordringene er og iverksette relevante tiltak. - Hvorfor ble ikke denne statusen varslet tidligere? Kapasitetsutfordringer og hull i prosessflyten har påvirket fremdriften. Tiltak som tidligere ble iverksatt har ikke gitt ønskede effekter. - Hvordan håndteres situasjonen videre? Sikt fortsetter feilretting, testing med sektor og vil presentere en konsekvensanalyse og anbefaling i møte 6. mars. - Vil det påvirke UHG 2026? Sikt analyserer nå konsekvenser og vil vurdere om ytterligere tiltak er nødvendige for å opprettholde planen. - Hva med testing fremover? HK-dir og UiT har kommet inn i testmiljøet, men det må etableres bedre samspill for å sikre korrekt testing til riktig tid. En testplan vil derfor bli ferdigstilt. <p>Vedtak: Styringsgruppen tar status på fremdrift i prosjektet til orientering, men yrer bekymring og ønsker en god tiltaksplan til neste styringsgruppemøte.</p>	
4/25	Prosjektrisiko	V-sak
	<p>Tina gikk gjennom oppdatert risikotabell og risikomatrise.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko 3: Denne bør justeres opp tatt status for prosjektfremdriften i betraktning. <p>Vedtak: Styringsgruppen godkjenner oppdatert risikomatrise med justeringer fra møte.</p>	
5/25	Status på kunde- og brukervedvirkning	V-sak
	<p>Tina og Marianne presenterte status på kunde- og brukervedvirkning.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen tar status på kunde- og brukervedvirkning til orientering.</p>	

6/25	Eventuelt	
	Ingen saker til eventuelt	