

| | |
|------------------|--|
| Møte | Møte nr. 2/2025 |
| Dato | 06.03.2025 |
| Tid | Kl. 10:00-11:30 |
| Sted | Digitalt, Teams |
| Medlemmer | |
| Til stede | Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen |
| | Hege Aarethun (VFLK) |
| | Hans-Petter Fjæreide (Statnett) |
| | Håkon Solberg (OsloMet) |
| | Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH) |
| | Maria Kumle (Prosjekteier) |
| Frafall | Heidi Adolfsen (UIT) |
| | Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL) |
| Sikt | Tina Lund Ravndal (prosjektleder) |
| | |
| Andre | Marianne Lisette Lorier Holen (HK-dir) |

Agenda

| Sak | Tema | Saks-type |
|--------------|--|------------------|
| 7/25 | Godkjenning av agenda og referat | V-sak |
| 8/25 | Status på kunde- og brukermidvirkning | O-sak |
| 9/25 | Rapportering tredje tertial 2024 | V-sak |
| 10/25 | Status for utviklingen per nå | O-sak |
| 11/25 | Konsekvensanalyse prosjektet Framtidens opptak, utviklingsdelen | O-sak |
| 12/25 | Eventuelt | |

| Sak | Tema | Saks- type |
|------|--|---------------|
| 7/25 | Godkjenning av agenda og referat | V-sak |
| | <p>Dag ønsket velkommen til møte. Det ble kommentert at materiale til møte kom sent og at dette har gjort det utfordrende for å kunne forberede seg tilstrekkelig. Det er ønske om en gjennomgang fra møte med KD om gevinster under eventuelt.</p> <p>Vedtak: Agenda og referat godkjennes med kommentar til etterretning fra møte.</p> | |
| 8/25 | Status på kunde- og brukervedvirkning | O-sak |
| | <p>Tina gikk gjennom aktiviteter som har foregått den siste tiden.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er ønskelig at det kommuniseres tydeligere til sektoren hvilke aktiviteter vi planlegger og med hvem. Dette for å skape mer forutsigbarhet til de involverte. Samme har blitt spilt inn tidligere, men styringsgruppen mangler å se resultater av deres anbefaling. - Det oppfordres om å involvere institusjoner som ikke er en del av Samordna opptak. <p>Vedtak: Styringsgruppen tar status på kunde- og brukervedvirkning til orientering med oppfordring om en bedre forutsigbarhet fremover.</p> | |
| 9/25 | Rapportering tredje tertial 2024 | V-sak |
| | <p>Rapporteringen for tredje tertial 2024 ble gjennomgått av Tina. Marianne svarte på spørsmål som omhandlet mottak- og implementeringsdelen av prosjektet.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styringsgruppen er enig i at ny plan for kommunikasjonsløsning må presenteres og vurderes. Det bes også om at Sikt ser på denne løsningen i sammenheng med det som skjer rundt erstatning av UH-sak. - Styringsgruppen ber om en utredning på hva milepæl Kartlegge prosesser for å gjennomføre et samordna opptak beror på. HK-dir utdyper at dette er en milepæl som skal kartlegge prosessene som skjer i det samordna opptaket. Prosesser som er gjort hos Sikt er overordnet og det er behov for å detaljere prosessene ytterligere. Milepælen er snart ferdig, og det er ikke behov for å sette inn ytterligere tiltak. - Det er reist spørsmål om styringsgruppens myndighet rundt økonomien til prosjektet. Sikt har beslutningsmyndighet over prioritering av midler, mens styringsgruppen kan gi innspill til vurderingen Sikt gjør. Det bes om en presisering av at Styringsgruppen tar gjennomgang av økonomien i rapporten til etterretning, og at Sikt vurderer sin prioritering i lys av tilbakemeldingene fra møtet. | |

| | | |
|--------------|--|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - I risiko 5 er det tidligere blitt bedt om at tiltak spesifiseres ytterligere. Blant annet er det bedt om at et tiltak kan være tidsplan. - Det er en skrivefeil under samlet vurdering i rapporten, som må rettes opp. <p>Vedtak: Styringsgruppen tar gjennomgang av økonomi til etterretning. Styringsgruppen forutsetter at Sikts dialog med KD om flytting av midler gjøres med hensyn til å opprettholde muligheten til å gjennomføre fase 1 sitt mål om funksjonalitet og kvalitet. Styringsgruppen godkjenner rapportering av tredje tertial 2024.</p> | |
| 10/25 | Status for utviklingen per nå | O-sak |
| | <p>Status for utviklingen per nå ble presentert i møte av Tina.</p> <p>Oppsummering fra presentasjonen: Per første kvartal av 2025 er prosjektet forsinket med omtrent to måneder. I tillegg er det utfordringer knyttet til tilgang på testmiljøer, for få læresteder som deltar i testing, samt at det opprinnelige planen for kommunikasjonsløsning må endres. Det er iverksatt tiltak for å håndtere disse utfordringene, men full effekt er ennå ikke synlig.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styringsgruppen stiller spørsmål om utfordringene som prosjektet opplever har utspring fra Sikt sine valg av metodikk for prosjektgjennomføring og kontroll. Sikt kommenterer at det tidligere ble gjort et valg om å videreføre det opprinnelige oppsettet for å ikke forstyrre fremdrift, erfaringene som er gjort siden da har resultert i tiltak og endringer. Sett i retroperspektiv burde endringene vært gjort tidligere. Sikt fortsetter med tiltak og forbedringer, og holder styringsgruppen orientert og involvert. <p>Vedtak: Styringsgruppen tar status i utviklingen til orientering.</p> | |
| 11/25 | Konsekvensanalyse prosjektet Framtidens opptak, utviklingsdelen | O-sak |
| | <p>Konsekvensanalysen ble lagt fram av Tina.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styringsgruppen er enig i at alternativet som presenteres med å endre på prosjektplanen og flytte dato for UHG i nytt system til 2027, er den beste måten å håndtere status. Kvalitet er helt essensielt for et så stort opptak. - I analysen løftes opptak til FSU og UHG samtidig i ny løsning som en potensiell trussel, og det ble stilt spørsmål rundt dette. Sikt mener dette skal være håndterbart og med lav risiko. - Det ble lagt frem en bekymring om at hvis UHG nå flyttes til 2027, vil da farten på utviklingen skrues ned. Sikt kan berolige med at det ikke kommer til å skje. Sikt jobber med å få opp kapasiteten og farten på utviklingen, slik at vi | |

| | | |
|--------------|---|--|
| | <p>får ut ny funksjonalitet fortløpende (kontinuerlig produktutvikling) og brukere får testet og gitt tilbakemelding så tidlig som mulig.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det ble igjen stilt spørsmål om hvordan Sikt skiller på hva som er fase 1 og hva som er fase 2 i prosjektmidler som blir gitt fra KD. Prosjektet tar utgangspunkt i at midlene som er gitt skal brukes til å realisere funksjonalitet på best mulig måte som trykker gjennomføring av samordnede opptak og muliggjør alle andre typer opptak. Basisversjonene som utvikles skal kunne fungere for alle opptak, uavhengig av faser. Fasene definerer hvilke mål vi skal oppnå i prosjektet. - Veien videre: Det er avsatt et møte med KD hvor dette blir presentert. Videre lages det en kommunikasjonsplan for hvordan dette kommuniseres til pårørte parter av prosjektet. Denne ønsker Sikt tilbakemelding på. <p>Vedtak: Basert på den foreliggende informasjon, så legger styringsgruppen til grunn at det blir uforholdsmessig stor risiko å gjennomføre UHG i 2026. Styringsgruppen anbefaler derfor at UHG opptak i ny løsning flyttes til 2027.</p> | |
| 12/25 | Eventuelt | |
| | <p>Det er i møte kommet inn én sak til eventuelt:</p> <p>Marianne orienterer om møte med KD den 26. februar om gevinster. KD er opptatt av at det skal realiseres gevinster tilsvarende 6,7 millioner i 2027. HK-dir presenterte sin plan for hvordan organisere gevinstarbeidet, i 4 faser, og gikk igjennom planleggingsfasen, den 1. fasen. Det er gjort noen små endringer i tidsplanen, blant annet at gevinsteiere på læresteder skal utnevnes innen 1. mai, og ikke 1. april som opprinnelig.</p> <p>KD ønsker at det blir utarbeidet en oppdatert gevinstanalyse i forbindelse med T2 rapporteringen i 2025. Denne må lages i samarbeid med de ulike gevinsteierne.</p> <p>På bakgrunn av konsekvensanalysen, og oppfølging med KD, kan det være at det må bli gjort endringer i planen.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen tar møte med KD om gevinster til orientering.</p> | |