

<b>Møte</b>	<b>Møte nr. 4/2025</b>
<b>Dato</b>	19.06.2025
<b>Tid</b>	Kl. 13:00-14:30
<b>Sted</b>	Digitalt, Teams
<b>Medlemmer</b>	
	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen
	Heidi Adolfsen (UIT)
	Hans-Petter Fjæreide (Statnett)
	Håkon Solberg (OsloMet)
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)
	Maria Kumle (Prosjekteier)
<b>Frafall</b>	Hege Aarehun (VFLK)
	Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL)
<b>Sikt</b>	Tina Lund Ravndal (prosjektleder)
<b>Andre</b>	Marianne Lisette Lorier Holen (HK-dir)

## Agenda

<b>Sak</b>	<b>Tema</b>	<b>Saks-type</b>
<b>27/25</b>	<b>Godkjenning av agenda og referat</b>	<b>V-sak</b>
<b>28/25</b>	<b>Status fremdrift inkl. kunde- og brukermedvirkning</b>	<b>O-sak</b>
<b>29/25</b>	<b>Prosjektrisiko</b>	<b>V-sak</b>
<b>30/25</b>	<b>Kapasitet</b>	<b>O-sak</b>
<b>31/25</b>	<b>Status gevinstarbeid</b>	<b>O-sak</b>
<b>32/25</b>	<b>Eventuelt</b>	

Sak	Tema	Saks- type
27/25	<b>Godkjenning av agenda og referat</b>	<b>V-sak</b>
	<p>Dag ønsket velkommen og etterspurte om det var noen kommentarer til agenda eller referat fra sist møte. Det var ingen kommentarer.</p> <p><b>Vedtak:</b> Agenda og møterefertat fra forrige møte ble godkjent.</p>	
28/25	<b>Status fremdrift inkl. kunde- og brukervedvirkning</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Status på fremdrift inkludert kunde- og brukervedvirkning ble presentert i møte. Strukturen på statusfremvisning er ny, og styringsgruppen ga kommentarer på utbedringspunkter:</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styringsgruppen påpekte at det ikke kommer tydelig frem hvor vi står i henhold til plan slik status presenteres nå. Det er viktig at fremtidig rapportering synliggjør bedre for styringsgruppen framdriften i forhold til prosjektet som helhet.</li> <li>- Styringsgruppen ønsker å få skriftlig dokumentasjon på status i forkant av møtene.</li> <li>- Det ble bemerket at kommunikasjonsløsningen fremdeles mangler i oversikten på status.</li> <li>- Styringsgruppen totale tilbakemelding på statusen var at den ikke gir god nok styringsinformasjon, Styringsgruppen anbefalte at fargekoder og bruk av prosentestimer på hva som er ferdig legges inn.</li> <li>- Styringsgruppen poengterte viktigheten av at vi nå kommer i gang med mer systematisk testing i større skala. Her skal HVL først ut og styringsgruppen understreker viktigheten av at Sikt får gjennomført dette som planlagt.</li> <li>- Statusinformasjonen bør kompletteres med en konkret testplan for ulike typer tester og involvering.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen tok status fremdrift inkl. kunde- og brukervedvirkning til orientering.</p>	
29/25	<b>Prosjektrisiko</b>	<b>V-sak</b>
	<p>Prosjektrisikoen ble presentert med noen justeringer fra det som ble sendt ut i forkant av møte.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styringsgruppen påpekte at effekten av tiltakene må komme tydeligere frem.</li> <li>- Styringsgruppen ytret en bekymring til at status ikke gjenspeiler risikoen, og da spesielt for risiko 5, 10 og 12. Styringsgruppen ba om at tiltak følges opp</li> </ul>	

	<p>på disse og det vil neste møte gjøres en vurdering for om det er behov for å justere på risikomatriksen. Risiko 5 ble justert til sannsynlighet moderat og konsekvens alvorlig.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen godkjente prosjektrisikoen med de justeringene som ble foreslått i møte.</p>	
<b>30/25</b>	<b>Kapasitet</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Tina orienterte styringsgruppen om kapasiteten i Sikt.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen tok status om kapasitet til orientering.</p>	
<b>31/25</b>	<b>Status gevinstarbeid</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Marianne gikk gjennom status for gevinstarbeidet. Lærestedene hadde frist fredag 20. juni til å melde inn gevinsteiere. Noen læresteder har gitt tilbakemeldinger om utfordringer de ser ved dette arbeidet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen tok status gevinstarbeid til orientering.</p>	
<b>32/25</b>	<b>Eventuelt</b>	
	<p>Det var to saker til eventuelt:</p> <p><b>Møte i august</b> Det ble i møte foreslått fem ulike møtetidspunkt hvor fredag 22. august kl. 12.30-14.00 passet alle.</p> <p><b>Henvendelse fra KD</b> Det er kommet en henvendelse fra KD med oppfølging av første tertial rapportering, der de ønsker svar på noen spørsmål som de synes ikke kommer tydelig frem av rapporten. Mye gikk på hvordan styringsgruppen nå følger opp prosjektet etter at forsinkelsen er gjort kjent. HK-dir og Sikt vil i samarbeid svare ut henvendelsen til KD.</p>	