

Møte	Møte nr. 5/2024
Dato	17.9.2024
Tid	Kl. 12:00-13:30
Sted	Digitalt, Teams
Medlemmer	
Til stede	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)
	Hans-Petter Fjæreide (Statnett)
	Hege Aarethun (VFLK)
	Heidi Adolfsen (UiT)
	Håkon Solberg (OsloMet)
	Terje Mørland (prosjekteier)
	Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL)
Forfall	Maria Kumle (Produktområdeleder)
Sikt	Tina Lund Ravndal (Prosjektleder)
Andre	Marianne Lisette Lorier Holen

Agenda

Sak	Tema	Saks-type
16/24	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
17/24	Budsjett for 2024 og milepælsplan - HK-dir	V-sak
18/24	Andre tertialrapport	V-sak
19/24	Status regelverk/masterprosjekt Vi får en status fra Marianne Lisette Lorier Holen fra HK-dir, på arbeidet rundt regelverk og masterprosjektet.	O-sak
20/24	Årets opptak – hvordan gikk det og er det noe som dukket opp som prosjektet må hensynta	O-sak
21/24	Stauts kunde- og brukermidvirking og kommunikasjon Informasjon om aktiviteter og status rundt kunde- og brukermidvirking og kommunikasjon	O-sak
22/24	Eventuelt	

Sak	Tema	Saks-type
16/24	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
	<p>Dag ønsker velkommen til styringsgruppemøte. Han presenterer Marianne Lisette Lorier Holen, som kommer til å være fast på møtene fremover som observatør og til å presentere saker som kommer fra HK-dir.</p> <p>Vedtak: Agenda og referat godkjennes.</p>	
17/24	Budsjett for 2024 og milepælsplan - HK-dir	V-sak
	<p>Marianne gikk gjennom milepælsplanen og budsjettet for HK-dir.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det ble stilt spørsmål rundt HK-dir sin rolle og Sikt sin rolle når det gjelder testrigg og prosesskartlegging. Svar: For testrigg er det behov for å avklare ansvarsforholdet mellom organisasjonene. For prosessene er det riktig og viktig at HK-dir gjør disse kartleggingene, da deres prosesser er annerledes fra de Sikt har kartlagt, som går på prosessene i selve produktutviklingen. - Når vil milepælene for 2025 være klare? Svar: Skal være klare i løpet av neste styringsgruppemøte. Milepælene må avstemmes mellom HK-dir og Sikt, og de skal samles i prosjektplanen. - Prognosen for budsjettet og regnskapet hittil er at 7,9 mill. vil bli brukt i løpet av året? Svar: Det er ikke realistisk at HK-dir klarer bruke opp alle midlene de har budsjettet med i år. Midlene kan overføres og dette handler om hvor Sikt har vært i løypa. <p>Vedtak: Styringsgruppen godkjenner presentert budsjett for 2024 og milepælsplan fra HK-dir.</p>	
18/24	Andre tertialrapport	V-sak
	<p>Tina gikk gjennom rapporteringen for andre tertial.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flere savner en prognose i rapporten. Svar: Det vil dessverre ikke være mulig å få inn dette i denne rapporten, da det er for kort tid før den skal overleveres KD. Kommentaren tas til etterretning og vi ser hva vi får til ved neste rapportering. - Risikomatriksen ble gjennomgått punkt for punkt med nødvendige justeringer av risikoene. <p>Vedtak: Styringsgruppen godkjenner rapporten for T2 med de innspill som er gitt i møte.</p>	

19/24	Status regelverk/masterprosjekt	O-sak
	<p>Status ble presentert av Marianne. HK-dir mottokrapporten fra prosjektgruppen for nasjonalt masteropptak i november 2022. Rapporten ble lagt ut på høring til lærestedene høsten 2023 med frist februar 2024. HK-dir oversendte 3. april en oppsummering av høringen med direktoratets anbefalinger om videre fremdrift, der de ønsker å igangsette arbeide med forberedelse av et samordnet masteropptak.</p> <p>3. juni ble henvendelsen drøftet i KD sammen HK-dir. 31. august 2024 informerte KD om at HK-dir ikke ser noen juridiske hindre for å forskriftsregulere et nasjonalt, samordnet masteropptak, og at de, under forutsetning av tilstrekkelige ressurser, starter arbeidet med å utvikle en opptaksforskrift for et felles masteropptak.</p> <p>Sikt og HK-dir tar sikte på å legge frem en felles sak om nasjonalt masteropptak på Digitaliseringsstyrets møte i oktober. Forventes å kunne gi en orientering om fremdriftsplan for regelverksutvikling og forvaltning, samt kobling til innføring av ny teknisk løsning for opptak. Denne tidsplanen er også i tråd med KDs forventninger om videre fremdrift.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I prosjektplanen står det at instruksjer har oppstart til høsten, betyr det at det ikke er startet noe arbeid med dette? Svar: Kun forberedende arbeid er startet. KD har myndigheten til å omfordele ressurser og forskrift, med tidsløp skal være på plass når HK-dir starter opp. - Må få satt i gang prosessen, da det er mye arbeid som må på plass. Arbeidet med forskrift må skje i samarbeid med sektoren og forskriften må være klar for at fase 2 skal kunne gjennomføres. Svar: Mye jobbing som må på plass før prosessen kan starte. Ikke fått ressurser eller oppdragsbrev fra KD enda. I tillegg til at det må passe inn med alt annet HK-dir gjør. <p>Vedtak: Styringsgruppen tar statusen for regelverk og masterprosjektet til orientering.</p>	
20/24	Årets opptak – hvordan gikk det og er det noe som dukket opp som prosjektet må hensynta	O-sak
	<p>Årets opptak, fra Sikt sin side, var godt gjennomført. Det har vært et godt samarbeid mellom HK-dir og Sikt, som har bidratt til å løse de avvikene som har kommet fortløpende. De risikoreduserende tiltakene som ble gjennomført fungerte.</p> <p>Et uheldig avvik som ble avdekket og ryddet opp i. Dette førte til at visning av opplastede dokumenter i FS hos noen læresteder ikke ble synlig.</p> <p>HK-dir var stort sett enige i punktene til Sikt, men hadde en annen opplevelse av avviket som oppsto, da det krevde mer oppfølging i en ellers hektisk periode. Selve opptaksgjennomføringen har også vært mer krevende, da gamle systemer trenger</p>	

	<p>domenekunnskap og de hadde i år mangel på nøkkelressurser med denne kunnskapen.</p> <p>For fagskoleopptaket har det stort sett gått fint. Det var noen problemer ved andre suppleringsopptak, som forårsaket forsinkelser.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen tar status for årets opptak til orientering.</p>	
21/24	Stauts kunde- og brukervedvirkning og kommunikasjon	O-sak
	<p>Tina ga en orientering om hva som er gjort i forbindelse med kunde- og brukervedvirkning og kommunikasjon den siste tiden. Blant annet er det utarbeidet egne instruksjoner om hvordan Sikt skal jobbe med brukervedvirkning, instruksjonen er publisert på sikt.no. Det er igangsatt samarbeidsmøter mellom Sikt og HK-dir for å jobbe med milepæler og mottak- og implementeringsplan for 2025. I løpet av oktober vil Sikt også åpne testmiljø for et utvalg læresteder i starten. I testmiljøet skal du kunne teste løpet fra å opprette opptak til en søknad er ferdigbehandlet. Sikt har også gjennomført brukertesting på «Opprette opptak» og «Søknadsbehandling».</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det må utarbeides en kommunikasjonsplan for sektoren som inneholder informasjon om hvordan sektoren finner informasjonen de trenger. Digital deltakelse på brukertesting fungerer utmerket og må ikke sette en begrensning for hvem som får delta på testing. Viktig å spre det på flere institusjoner. <p>Svar: Når flere i styringsgruppen gir uttrykk for at informasjonen ikke når fram, så er det ikke bra nok. Her må informasjonen ut. Svar på det med testing: Vi må kommunisere hvordan, hvorfor og hvem som skal teste. Det må komme tydelig frem for sektoren hvilke valg vi har gjort. Hvorfor-et i testingen er viktig. Testplanen som utarbeides må omfatte flest mulig institusjoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tips til å bruke ulike kanaler som kontaktforum og e-postlister i opptaket eller kontakte arbeidsutvalget for Samordna opptak direkte og høre om de kan hjelpe oss. - Det er viktig at de som er en del av fase 2 også får informasjon og får muligheten til å delta på testing. <p>Vedtak: Styringsgruppen tar status kunde-/brukervedvirkning og kommunikasjons til orientering.</p>	
22/24	Eventuelt	
	Ingen saker til eventuelt.	