

Møte	Møte nr. 6/2024
Dato	13.11.2024
Tid	Kl. 13:30-15:30
Sted	Digitalt, Teams
Medlemmer	
Til stede	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen
	Hege Aarethun (VFLK)
	Hans-Petter Fjæreide (Statnett)
	Håkon Solberg (OsloMet)
	Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL)
	Maria Kumle (Prosjekteier)
Forfall	Heidi Adolfsen (UiT)
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)
Sikt	Tina Lund Ravndal (Prosjektleder)
Andre	Marianne Lisette Lorier Holen (HK-dir)

Agenda

Sak	Tema	Saks- type
23/24	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
24/24	Oppdatert prosjektplan med milepæler for 2025	V-sak
25/24	Overordnet mottak- og implementeringsplan	O-sak
26/24	Oppdatert styringsdokument	V-sak
27/24	Forslag til fremdrift for gevinstarbeid i Framtidens opptak	V-sak
28/24	Stauts kunde- og brukermidvirkning og kommunikasjon Informasjon om aktiviteter og status rundt kunde- og brukermidvirkning og kommunikasjon	O-sak
29/24	Rapporteringstidspunkter for 2025	O-sak
30/24	Møteplan 2025	O-sak
31/24	Eventuelt	

Sak	Tema	Saks- type
23/24	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
	<p>Dag ønsker velkommen til styringsgruppemøte. Det blir ved gjennomgang av agendaen påpekt at det er viktig at status for prosjekt og risiko inkluderes som faste saker i hvert møte. Disse blir lagt til under eventuelt i dagens møte, sammen med en statusoppdatering rundt masterprosjektet.</p> <p>Sak 25/24 gjøres om til orienteringssak, sak 29 og 30 endres til vedtakssaker.</p> <p>Vedtak: Agenda med tre saker til eventuelt og referat godkjennes.</p>	
24/24	Oppdatert prosjektplan med milepæler for 2025	V-sak
	<p>Tina går gjennom milepælene for 2025 hvor også milepæler for mottak og implementering og masterprosjektet er lagt inn.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det ble spørsmål om hva piloter og test er, og kommunikasjonen rundt disse. Det oppleves fra enkelte i styringsgruppen som det er litt tilfeldig hvem som får bidra. HK-dir har blant annet fått bekymringsmeldinger på dette. Svar: Kommunikasjon rundt dette skal ut og dette er viktig. Det vil bli sendt ut en bestilling til lærestedene med informasjon om pilot og hvordan de kan melde sin interesse for å delta. - Videre ble det påpekt at det er viktig å bruke de kanalene vi har for å nå ut med informasjonene som er viktig for lærestedene. Noe Sikt tar til følge og vil følge opp. - Styringsgruppen tar høyde for at Sikt og Hk-dir sammen vurderer milepælene som realistiske og tilfredsstillende og har utover kommentarene over ingen videre innvendinger til planen. <p>Vedtak: Styringsgruppen godkjenner oppdatert prosjektplan med milepæler for 2025.</p>	
25/24	Overordnet mottak- og implementeringsplan for 2025	O-sak
	<p>Marianne presenterte den overordna mottak- og implementeringsplanen for 2025. Marianne forklarte at denne planen gjelder fase 1 (opptak til grunnutdanninger) og at det må lages egne mottak og implementeringsplaner for fase 2 (fagskoleopptak, samordnet masteropptak etc.).</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det ble stilt spørsmål om det kunne sies noe mer om intern ressursallokering i HK-dir, da høsten 2025 kommer fort. Svar: HK-dir har fått prosjektmidler og frikjøpt fire årsverk til å jobbe med prosjektet. Det må også kartlegges hvor mye ressurser som trengs for dette arbeidet. Det er liten bekymring rundt opplæring av sektoren, da de som skal få opplæring er erfarne opptaksfolk som vet hva de driver med. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Det ble ytret bekymring rundt at HK-dir skal drive egen prosesskartlegging og bedt om forklaring på dette. <p>Svar: Sikt har gjennomført prosesskartlegging på hva systemet skal løse. HK-dir har behov for å kartlegge sine arbeidsprosesser på forvaltningssiden som er spesifikke for Samordna opptak, også utenfor systemleveransen. Ved at dette arbeidet settes i gang nå vil HK-dir kunne verifisere funksjonaliteten som leveres. Prosessarbeidet vil også involvere Sikt.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen tar overordnet mottak- og implementeringsplan til orientering.</p>	
26/24	Oppdatert styringsdokument	V-sak
	<p>Tina presenterer de endringene som er gjort i forbindelse med organisering i prosjektet.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styringsgruppen slutter seg til endringene som er gjort. <p>Vedtak: Styringsgruppen godkjenner oppdatert styringsdokument.</p>	
27/24	Forslag til fremdrift for gevinstarbeid i Framtidens opptak	V-sak
	<p>Tina presenterte forslag til fremdrift for gevinstarbeid.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UH-gevinsten ligger sentralt i et samordnet masteropptak, og det er for tidlig å hente ut gevinster allerede fra 2027. <p>Svar: Det stemmer nok ikke. Når arbeidet med innhenting av gevinstrealisering ble gjennomført, var det understreket at dette gjaldt gevinster for et nytt opptakssystem og ikke for et samordnet masteropptak. Det bør derfor skilles ut fra dette.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det vil arbeides videre med å detaljere planen for hvordan vi jobber med gevinster, og denne planen må også forankres med KD. Planen bør stå klar før årsslutt. Forslag til fremdrift og beskrevet fremgangsmåte for å etablere planen deles med KD slik at de kan gi tilbakemeldinger før vi går videre med arbeidet. <p>Vedtak: Styringsgruppen godkjenner forslag til fremdrift for gevinstarbeid og at det oversendes Kunnskapsdepartementet.</p>	
28/24	Stauts kunde- og brukermedvirkning og kommunikasjon	O-sak
	<p>Tina ga en orientering om hva som er gjort i forbindelse med kunde- og brukermedvirkning og kommunikasjon den siste tiden. I sist styringsgruppemøte ble det ytret et ønske om felles kommunikasjonsplan. Sikt og HK-dir har startet arbeidet med å få denne på plass. Første nyhetsbrev fra prosjektet vil gå ut kort tid etter møte.</p>	

	<p>Videre ble det gitt en orientering om testmiljøet, som på møtetidspunktet er to uker forsinket. Selve testmiljøet er oppe, men det er noen barnesykdommer som må fikses før vi kan slippe sektoren inn. Det er positivt at disse feilene ble oppdaget nå, for da klarer vi å rette dem opp på et tidlig stadig.</p> <p>Sikt har også den siste tiden vært rundt og presentert prosjektet for ulike aktører.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siden nyhetsbrevet inneholder viktig informasjon om gevinster er det viktig at studiedirektører også er mottaker av push-varslet. <p>Vedtak: Styringsgruppen tar status kunde-/brukermedvirkning og kommunikasjon til orientering.</p>	
29/24	Rapporteringstidspunkter for 2025	V-sak
	<p>Tina gikk gjennom foreslåtte datoer fra KD og ønsket datoer fra Sikt, som er henholdsvis 1. juni og 1. oktober.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen slutter seg til de foreslåtte rapporteringstidspunktene 1. juni og 1. oktober 2025.</p>	
30/24	Møteplan 2025	V-sak
	<p>Tina går gjennom følgende forslag til møteplan for 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For tredje tertialrapport 2024: i tidsrommet mellom 3.-7. mars • Første tertialrapport 2025: i tidsrommet mellom 19.-23. mai • Andre tertialrapport 2025: i tidsrommet mellom 22.-25. september <p>Det er også behov for møter innimellom rapporteringsmøtene. Det foreslås her at det settes av et møte i månedsskifte januar/februar, juni, november og desember.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Så raskt vi får tilbakemelding om at rapporteringstidspunktene er ok fra KD sin side, ber styringsgruppen om at det sendes ut en doodle for å lande alle møtetidspunkter neste år. Det er en fordel av disse møtene kommer tidlig i kalenderen. <p>Vedtak: Styringsgruppen slutter seg til foreslått møteplan for 2025.</p>	
31/24	Eventuelt	
	<p>Det ble meldt inn tre saker til eventuelt.</p> <p>Status fremdrift prosjektet Testmiljø er en hard milepæl ut 2024, så likevel om vi har en forsinkelse på den myke milepælen, vil vi nå den harde.</p> <p>Er det noen risikoer som må håndteres</p>	

<p>Samarbeidet mellom HK-dir og Sikt må være så optimalisert som mulig og prosessene må samhandles. Det er ikke ukjent at HK-dir har opplevd lite involvering, men dette har bedret seg betraktelig den siste tiden. Modellen Sikt har valgt skal være risikoreduerende, ved at vi bedret samarbeidet mellom oss.</p> <p>Tiltak: Viktig at Sikt og HK-dir er samkjørte rundt testmiljø og HK-dirs prosesskartlegging for å trygge samarbeidet.</p> <p>Samordnet masteropptak HK-dir er i gang med å lage en rigg for prosjektet. Det vil før jul sendes ut informasjon til lærestedene. Januar/februar planlegges det møte med studiedirektørene for å forankre fremdriftsplan.</p>	
---	--