

Møte	Møte 8 - 2025
Dato	9.12.2025
Tid	Kl. 12:30-14:00
Sted	Digitalt, Teams
Medlemmer	
	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen
	Hege Aarethun (VFLK)
	Hans-Petter Fjæreide (Statnett)
	Maria Kumle (Prosjekteier)
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)
	Håkon Solberg (OsloMet)
Frafall	Heidi Adolfsen (UIT)
	Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL)
Sikt	Tina Lund Ravndal (prosjektleder)
Andre	Marianne Lisette Lorier Holen (HK-dir)
	Einar Meier

Agenda

Sak	Tema	Saks- type
53/25	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
54/25	Endring av milepæl for Samordna masteropptak	O-sak
55/25	Oppdatert gevinstplan og rapport om gevinstarbeidet Framtidens opptak	O-sak
56/25	Status fremdrift inkl. kunde- og brukermedvirkning <ul style="list-style-type: none"> • Løpende planlegging og oppnådde resultater • Status på sammenhenger mellom delprosesser • Status på mottak og implementering • Status på kunde- og brukermedvirkning inkl. gjennomgang av testplan <p>Status blir ikke gjennomgått i møte, men det vil være mulig å stille spørsmål.</p>	O-sak
57/25	Prosjektrisiko	V-sak
58/25	Kapasitet	O-sak
59/25	Oppdatert styringsdokument	V-sak
60/25	Arbeidsmetodikk og foreløpig veikart for 2026	O-sak
61/25	Møteserie 2026	O-sak
62/25	Eventuelt	

Sak	Tema	Saks-type
53/25	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
	<p>Styringsgruppeleder ønsket velkommen til møte og spurte om det var noen kommentarer til agenda og referat.</p> <p>Vedtak: Agenda og møterefertat fra sist møte ble godkjent.</p>	
54/25	Endring av milepæl for Samordna masteropptak	O-sak
	<p>Prosjektleder for samordna masteropptak presenterte at det har skjedd en endring på oversendelse av utkast til forskrift til juni 2026. HK-dir har vært i dialog med KD om utsettelsen og dette vil ikke påvirke IT-utviklingen Sikt holder på med.</p> <p>Kommentarer i møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styringsgruppen ønsket en presisering på at det er flytting av milepælen for Framtidens opptak prosjektet dette gjelder, fra desember til juni, det er snakk om? Dette ble bekreftet, og understreket at dette er snakk om styringslinjen og ingen utsettelse for systemet som sådan. <p>Vedtak: Styringsgruppen tok endring av milepæl for Samordna masteropptak til orientering.</p>	
55/25	Oppdatert gevinstplan og rapport om gevinstarbeidet Framtidens opptak	O-sak
	<p>HK-dir ga styringsgruppen en oppdatering rundt gevinstarbeidet.</p> <p>Kommentarer i møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styringsgruppen tok opp valg av modell for beregning og viste til at det hadde kommet høringsinnspill til modellen, uten at disse var blitt tatt til etterretning. HK-dir påpekte at de hadde videreført en eksisterende modell, og at dette medførte en grunnleggende utfordring knyttet til forståelse, samt at modellen ikke var tilpasset fremdriftsplanen. - Styringsgruppen presiserte at modellen for å beregne kutt hadde tatt utgangspunkt i innspillmøter gjennom høsten, og stilte spørsmål ved om KD ville få en oversikt over hvordan modellen slo ut. HK-dir svarte at en slik oversikt ikke var gitt automatisk, men kunne utarbeides dersom KD ba om det. Styringsgruppen understreket at dette burde oversendes KD. HK-dir viste til at det var blitt kommunisert at det var viktig at KD gikk i dialog med sektoren. - Videre ville HK-dir understreke at KD må ha en mening om dette og at de må komme med en plan for hva som skal skje 2028 og videre. <p>Vedtak: Styringsgruppen tok oppdatert gevinstplan og rapport om gevinstarbeidet til orientering.</p>	
56/25	Status fremdrift inkl. kunde- og brukermedvirkning <ul style="list-style-type: none"> • Løpende planlegging og oppnådde resultater 	O-sak

<ul style="list-style-type: none"> • Status på sammenhenger mellom delprosesser • Status på mottak og implementering • Status på kunde- og brukermedvirkning inkl. gjennomgang av testplan <p>Status blir ikke gjennomgått i møte, men det vil være mulig å stille spørsmål.</p>		
	<p>Status på prosjektet ble gjennomgått.</p> <p>Kommentarer i møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styringsgruppen ba om at kommunikasjonsløsningen belyses som et eget punkt på møtene fremover. - Det ble poengtert at det er vanskelig å forstå om funksjonalitet som utvikles på kommunikasjonssiden, også gjelder fagskolene. Sikt bekrefter at funksjonaliteten skal gjelde alle opptak. - Det ble bedt om utdyping for hvilken testing som gjennomføres, og at det oppfordres til strukturert testing, webinarer med mer. Sikt orienterer om at det har blitt gjennomført brukertester og at det skal avholdes et webinar om prosjektet 16. januar. Det ble også understreket viktigheten av at lærestedene selv tester i testmiljøet. <p>Vedtak: Styringsgruppen tok status på fremdrift inkludert kunde- og brukermedvirkning til orientering.</p>	
57/25	Prosjektrisiko	V-sak
	<p>Prosjektrisiko ble gjennomgått.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen godkjente prosjektrisikoen.</p>	
58/25	Kapasitet	O-sak
	<p>Sikt presenterte status på kapasitet.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen tok status om kapasitet til orientering.</p>	
59/25	Oppdatert styringsdokument	V-sak
	<p>Sikt presenterte det oppdaterte styringsdokumentet og hvor det er gjort endringer.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen godkjente oppdatert styringsdokument.</p>	
60/25	Arbeidsmetodikk og foreløpig veikart for 2026	O-sak

	<p>Sikt ønsket at styringsgruppen skulle ha en forståelse for arbeidsmetodikken vi jobber etter og som er en del av økt transparens i samarbeidet mellom Sikt og sektor. Det ble også gjort en gjennomgang av foreløpig veikartet for 2026.</p> <p>Kommentarer i møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styringsgruppen presiserer at Sikt har et koordinerings- og tilretteleggingsansvar og at det derfor må lages gode strukturer for brukermedvirkning. - Det ble også kommentert at veikartoversikten kan være vanskelig å tolke. <p>Vedtak: Styringsgruppen tok arbeidsmetodikk og foreløpig veikart for 2026 til orientering.</p>	
61/25	Møteserie 2026	O-sak
	<p>Det ble i møte lagt frem et forslag til møteplan for våren 2026. Siden ikke alle medlemmer av styringsgruppen var til stede på møte, ønsket styringsgruppen at det ble sendt ut en doodle med flere alternative datoer.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen ba om at det sendes ut en doodle før møteplan våren 2026 fastsettes.</p>	
62/25	Eventuelt	
	Det var ingen saker til eventuelt.	