

| Godkjent referat – Styringsgruppe – Cris/NVA 28. mars 2023 |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| Møte   | 2/2023                               |  |
| Dato   | 28.03.2023                           |  |
| Tid  | 1300-1430                            |  |
| Sted   | Videomøte                            |  |
| Til stede  | Karin C Rydving (UiB)                | Johannes Falk Paulsen (UiO)            |
|  | Herman Strøm (UHR-F/USN)             | Trude Eikebrokk (FFA/Sintef)           |
|  | Kari-Anne Kristensen (NFR)           | Katrine Weisteen Bjerde (HK-Dir)       |
|  | Vigdis Namtvedt Kvalheim (Sikt)      | Frode Arntsen (Sikt/Prosjekteier)      |
|  | Terje Hellesvik (Sikt/Prosjektleder) | Bernt Skjemstad (Sikt/Innføringsleder) |
| Ikke deltatt   | ---                                  |  |

| Sak   | Tema  | Sakstype |
|-------|---|----------|
| 8-23  | Godkjenning av innkalling og dagsorden  | B        |
|       | Dagsorden var vedlagt innkalling til møtet.<br><b>Vedtak:</b> Innkalling og dagsorden godkjennes – det bes om sak til «eventuelt» om fremtidens NVI-rapportering i lys av Utsynsmeldingen.  |          |
| 9-23  | Godkjenning av referat  | B        |
|       | Ingen kommentarer på fremlagt forslag til referat fra møte i styringsgruppen den 28 feb. 2023.<br><b>Vedtak:</b> Referatet godkjennes som fremlagt.   |          |
| 10-23 | Status for Cris/NVA-prosjektet  | O        |
|       | <p>Under denne saken ble det orientert om status for prosjektet og de enkelte sakene som er redegjort for i saksdokumentet. Det ble gitt en utdypende presentasjon om hva som er ferdig utviklet av funksjonalitet og hva som gjenstår før tilstrekkelig funksjonalitet avtalt med UHR/FFA som brukerrepresentanter er på plass. Nåværende risikosituasjonen ble utdypende presentert. Spesiell oppmerksomhet ble viet fremdrift og den foreløpig uavklarte effekten av de sist tilførte utviklerressursene. Dette forventes å bli tydeligere tidligst i månedsskiftet april/mai, etter at samtlige nye utviklere jobber fulltid og kan forventes å ha kommet på et hensiktsmessig kompetansenivå ift. domenekunnskap og applikasjonsforståelse. Prosjektets økonomi er ved utgangen av februar innenfor budsjett, men utsettelsen av produksjonssetting ift opprinnelig plan i 2023 vil medføre en budsjettoverskridelse. Regnskapsrapport og oppdatert prognose for 2023 er under utarbeidelse og vil være klart i løpet av T1/23.</p> <p><b>Fra diskusjonen:</b> SG setter pris på en tydelig risikovurdering og presentasjon, som gir et godt grunnlag for å diskutere videre tidsplan. Dagens presentasjon av fremdrift fremstår som tydelig og godt kommuniserende. Gruppen verdsetter den noe konservative risikovurderingen ift. fremdrift. Det ble gjort rede for hva migrering av vitenarkiv så langt innebærer, og vurderingene av hvilken positiv effekt/evt. ulempe det er å ta inn nye brukerinstitusjoner.</p> |          |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | <p>Sikt sin erfaring er at dette er positivt i den fasen man er i. Det gir verdifulle erfaringer med å rulle inn nye brukerinstusjoner, men også muligheter for å «luke ut» problemer i applikasjonen. Styringsgruppen er tydelig på at det er viktigere at alt virker som det skal enn å komme raskest mulig i produksjon, men understreker samtidig at ambisjonen fortsatt er å komme i produksjon i inneværende år.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen tar saken til orientering med de kommentarer/innspill som kom frem i diskusjonen.</p>  |   |
| 11-23 | <b>Ny tidsplan for produksjonssetting i Cris/NVA-prosjektet</b>   | B |
|       | <p>I tråd med bestillingen fra styringsgruppen er tidsplan for produksjonssetting presentert i sakspapirene. Sikt sin anbefaling er at, til tross for en rød status og trend på fremdrift, det er realistisk å planlegge for en produksjonssetting i månedsskiftet nov/des 2023.</p> <p>Både risikoer knyttet til NVI-godkjenning og rapportering, samt backup-planer for å tilføre utviklerkompetanse, oppleves å være egnet som grunnlag for produksjonssetting. Det er imidlertid først i månedsskiftet april/mai at det virkelig vil vise seg om det eksisterende utviklerteamet har øket utviklingshastigheten til et nivå som kan gi betydelig bedret fremdrift.</p> <p><b>Fra diskusjonen:</b> SG mener generelt at risikoen knyttet til fremdrift ikke er tilstrekkelig avklart for å kunne konkludere på produksjonssetting med tilstrekkelig kvalitet. SG er komfortable med at beslutningen skyves til man har både ett og to møter fremover, og at kvaliteten på det som etter hvert lanseres er det aller viktigste.</p> <p>Utsynsmeldingens tilrådinger knyttet til bortfall av publiseringsindikatoren for UH-sektoren antas å ha begrenset eller ingen betydning for utvikling av funksjonalitet i ny tjeneste, og anses ikke å kunne påvirke fremdriften i noen retning. Det er SG sin oppfatning at produksjonssetting senere enn nov/des vil gjøre det svært krevende med kontroll- og godkjenning av NVI-resultater i 2024 (2023-resultater).</p> <p>SG er tydelig på at de ønsker å beskytte prosjektet og støtte arbeidet på en måte som blir bra både for sektorene og Sikt.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen ber Sikt jobbe videre for å sikre en bedring av prosjektets fremdrift slik at risiko ift. produksjonssetting reduseres. Forslag til tidspunkt for produksjonssetting legges frem for styringsgruppen i neste møte.</p> <p>Sikt orienterer så snart som mulig institusjonene om at tidsplanen for overgang til nytt system foreløpig ikke er endelig avklart, men vil foreligge før sommerferien 2023, slik at sektorene kan justere sine tidsplaner knyttet opp mot innførings- og testfasen.</p> |   |
| 12-23 | <b>Planer for innføring, opplæring og testing av Cris/NVA</b>   | D |
|       | <p>Med utgangspunkt i saksdokumentet ble det gjort rede for innføring, opplæring og testing i Cris/NVA-prosjektet, med særlig oppmerksomhet på opplæring og testing. Det blant annet gjort rede for at enkelte av dagens Brage-arkiv og deres brukerinstusjoner antagelig ikke er relevante brukere av den nye tjenesten. Dette er under avklaring, samtidig som en del av dagens Brage-arkiv ikke er reelle virksomheter, men snarere interessefelleskap. Disse vil ikke være aktuelle som brukere av Cris/NVA i den «form» de i dag er brukere av Brage-arkivene.</p> <p>Styringsgruppen gir positiv tilbakemelding på de presenterte planene og synes spesielt at forslagene til hvordan opplæring skal gjennomføres er gode.</p>  |   |

|       |   |
|-------|---|
|       | <p>Når det gjelder testing poengteres det at institusjonene må ha tilstrekkelig med tid for å gjennomføre ende-til-ende-testing. Sikt er opptatt av at brukerne tester og gir tilbakemelding fortløpende, slik at det er mulig å ha en kontinuerlig forbedring og retting av de områdene brukerne opplever som utfordrende.</p> <p>Generelt ønsker brukerne seg et mest mulig intuitivt system med god funksjonalitet, som krever minst mulig opplæring.</p> <p>Det avklares at vitenskapelige artikler og andre resultater som publiseres i 2023 fortløpende blir registrert i Cristin og migreres til ny tjeneste ved overgangen. Forskningsrådet bekrefter at deres og Cristin-API-et vil fungere fortløpende, også etter overgangen til nytt system.</p> <p>UHR/FFA-møte må planlegges høsten 2023 i forkant av beslutning om produksjonssetting.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen har i møtet drøftet planene, og ber om at de innspill som ble gitt tas med i det videre arbeidet med Cris/NVA-prosjektet.</p> |
| 13-23 | <p>Eventuelt</p> <p style="text-align: right;">O</p>  |
|       | <p>Det diskuteres overordnet rundt Utsynsmeldingens tilrådinger rundt bortfall av publiseringsindikatoren og mulige konsekvenser for rapportering av vitenskapelige publikasjoner. Det oppleves positivt at det fortsatt skal rapporteres på vitenskapelige publikasjoner, men det uklart hvordan bortfall av publiseringsindikatoren i UH-sektoren vil påvirke institutt- og helsesektorens kontroll- og godkjenningsarbeid.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen tar saken til orientering.</p>  |

Neste møte planlegges slutten av mai måned, Sikt distribuerer Doodle.