

Hva må vi gjøre vi nå?

Scandic Solli 20.09.23




Hva må gjøres?



- Hva skjer fra det nasjonale prosjektets side, og hva må skje lokalt?
- AT må godkjennes – tidligst medio oktober (AT start 2.10)
- Hva gjenstår etter godkjent AT
- Prosjektledelsen har fokus på tre hovedoppgaver fra vi får godkjent AT og utover høsten
- I tillegg må vi ha på plass dokumentasjon informasjonssikkerhet og personvern
- Ved godkjent AT NTNU starter løpet for alle de andre – da vil datoene være sikrere og enklere å forholde seg til (For de kontraktmessige milepælene)
- Hva må de lokale innføringsprosjektene gjøre for å være klare – og når må vi gjøre hva i prosessen?

Framdrift



Basiskonfigurasjon av fellestjenesten

- Hva er satt opp av leverandør
- Hva må vi i UH sak sette opp før «klar til bruk»
- Smørbrødtype:

 - Regler for anonymisering og sletting
 - Arkivrutiner, inkludert multiklassifisering og bevarings- og kassasjonsregler
 - Startpakke med maler (f. eks. mal for utgående brev, intern notat osv.)
 - Tilgangsbegrensede prosesser
 - Sladding
 - Kunnskapsbase
 - Regler for arv, skjerming og godkjenning
 - Oversetting

Basiskonfigurasjon av fellestjenesten




Utvikling av kritisk tilleggsfunksjonalitet



- AT er ikke nok. Det vi tester i AT er utfra de kravene som ble stilt i kontrakten.
- Det jobbes med å kartlegge nødvendige funksjoner som vi må ha på plass før vi går live.
- Funksjonelt team, prosjektledelsen og innføringsprosjektene er sentral i å definere hva dette innebærer
- Vurdering av tid for å utvikle dette


Utvikling av nødvendig tilleggsfunksjonalitet



Tilgangsstyring

- Hva må vi sette opp på tilgangsstyring
- Hvilken funksjonalitet får vi på tilgangsstyring


Tilgangsstyring



Informasjonssikkerhet og personvern

- Felles DPIA-mal
- Gjennomføres revisjon av ROS-analysene
- Settes for tiden sammen en sikkerhetshåndbok
- Utarbeides et notat for "best practice" om SharePoint og samskriving.
- Oppfølging av tiltak fra ekstern revisjon gjort av Watchcom
- Gjennomgår systemdokumentasjon som ligger i Confluence
- Skrive og gjennomføre test i AT 2.0

Informasjonssikkerhet og personvern



Innspill fra dere i Menti:

- Oppfattes dette som riktig fokus for prosjektet i høst - har dere innspill til oss?
- Er det noe sektoren / de lokale prosjektene kan bidra med i dette arbeidet - hvordan skal vi sammen komme fram til en fellestjeneste klar til bruk?

Gå inn på [menti.com](https://www.menti.com) - Kode er 2572 0058

De lokale innføringsprosjektene

- Det jobbes med en oversikt med aktiviteter for alle innføringsprosjektene
- Tidsangivelser og avhengigheter
- Bruk kokebøkene
- Flere oppgaver?

Oppgaver lokal innføring UiT

UiT Tildeling av testleder fra UH sak

UiT Implementere IntArk

UiT Implementere SCIM

UiT Implementere Orgreg

UiT Implementere TOA (valgfritt)

UiT Konfigurasjon av masterkildesystem (FS, SAP, Feide etc)

UiT Bestille Greg

UiT Implementering av Greg (Usit)

UiT Bestille Rolf til alle instanser

UiT Implementering av Rolf (Usit)

UiT Definere og sette opp roller i ROLF

UiT Leverandør sender ut kundeleveranser (Bl.a. endepunkter/api)

UiT Møte med leverandør med gjennomgang av kundeleveranser

UiT Levere kundeleveranser

UiT Leverandør verifiserer input fra kundeleveranser fram mot M2

UiT Rekruttering av lokale testressurser

UiT Arrangere lokal kickoff med leverandør

UiT Milepæl 2: Kunden har skriftlig godkjent overordnet prosjekt- og fremdriftsplan

UiT Lokal DPIA og ROS

UiT Testleder fra UH sak starter arbeid med de lokale testerne

UiT Milepæl 3: Kunden har skriftlig godkjent detaljspesifikasjon og fullstendige prosjektplaner, og med dette godkjent spesifikasjonsfasen

UiT Milepæl 4: Kunden har mottatt skriftlig melding om at tjenesten er klar for Kundens akseptansetest

UiT Lokal Akseptansetest

UiT Milepæl 5: Kunden har gjennomført akseptansetest og har sendt Leverandøren skriftlig melding om at testen er godkjent.

UiT Opplæring - SeviceNowkurs for dokumentforvaltere og IT Admin

UiT Kurs fra leverandør for superbrukere

UiT Lokal opplæring

UiT Milepæl 6-1: Utløser betaling av «basis systemavgift saksbehandlingsplattformen»

UiT Milepæl 6-2: Resterende del av Tjenesteavtalen utløses (senest)

UiT Bruk av tekniske ressurser for håndtering av tekniske forberedelser (TK)

UiT Planlegge og allokere ressurser til GoLive og "after-care"

UiT Milepæl 6-3: Tentativ go-live UiT

- Dette er foreløpig lista over oppgaver til et utvalgt innføringsprosjekt
- Finnes i projects
- Gjøres tilgjengelig for innføringslederne
- Gir oss en mulighet til å følge opp og bistå de lokale prosjektene
- Jobbes med i innføringsteamet (Aase (UiT), Seema (OsloMet), Sigrun (NHH), Irmelin (Sikt))



Innspill fra dere

- Ser dere oppgaver som må løses lokalt som ikke ligger i planen?
- Ser dere oppgaver som må løses av alle innføringsprosjekter som bør inn i planen?
- Ser dere for dere å kunne bruke projects på denne måten?

Gå inn på [menti.com](https://www.menti.com) - Kode er 2572 0058