

Godkjent referat – Styringsgruppe – Cris/NVA-prosjektet 13. sep 2023		
Møte	5/2023	
Dato	13.09.2023	
Tid	08.15-09.15	
Sted	Teams	
Til stede	Johannes Falk Paulsen (UiO)	Herman Strøm (UHR-F/USN)
	Trude Eikebrokk (FFA/Sintef)	Karin C Rydving (UiB)
	Kari-Anne Kristensen (NFR)	Vigdis Namtvedt Kvalheim (Sikt/Div.dir.)
	Frode Arntsen (Sikt/Prosjekteier)	Terje Hellesvik (Sikt/Prosjektleder)
	Bernt Skjemstad (Sikt/Innføringsleder)	
Ikke deltatt		

Sak	Tema	Sakstype
26-23	Godkjenning av innkalling og dagsorden	B
	Dagsorden var vedlagt innkalling til møtet. Ingen saker til eventuelt. Vedtak: <i>Innkalling og dagsorden godkjennes</i>	
27-23	Godkjenning av referat etter SGs møte den 30 aug 23	B
	Referat fra møte den 30. august er tidligere distribuert og kommentarer er innarbeidet i utkastet. Vedtak: <i>Referatet godkjennes som fremlagt.</i>	
28-23	Status og produksjonssetting i Cris/NVA-prosjektet	B
	<p>Prosjekteier innledet til saken og fremhevet spesielt rundt uendret risikosituasjon ift forrige møte i SG den 30 august. Utvikling av funksjonalitet for NVI-kontroll og godkjenning er godt underveis. Det kommenteres også at DUCT-tjenesten inntil videre vil videreføres med Tableau som analyseverktøy for data fra Cris/NVA, men det vurderes senere skifte til annet analyseverktøy. Det pågående arbeidet med bruk av datavarehus for data ut fra Cris/NVA er i utgangspunktet etablering av en datamodell som kan benyttes uavhengig av hvilken versjon av datavarehus som benyttes.</p> <p>Prosjektleder presenterer revidert, overordnet tidsplan for prosjektet med særlig vekt på utviklingsaktiviteter, testing og ende-til-ende test (E2E-test) hos institusjonene.</p> <p>Fra diskusjonen/innspill:</p> <p>SG ber om at det, forut for oppstart ev E2E-test, gjennomføres et SG-møte som vurderer siste status på utviklings- og migreringsaktiviteter som grunnlag for å iverksette E2E-test med oppstart 13 november.</p> <p>Gjennomføring av E2E-testen har til hensikt å gi institusjonene og deres brukere anledning til å gjøre seg kjent med all nødvendig funksjonalitet slik at de kan verifisere at denne fungerer som tiltenkt samt også å gi institusjonene anledning til å vurdere egen arbeidsflyt</p>	

og arbeidsprosesser før vitenarkiv og Cristin erstattes fullt ut av Cris/NVA, planlagt til mai/juni 2024.

E2E-testen, som planlegges gjennomført fra medio november og inntil videre, vil helt og holdent ivaretas av institusjonene selv med bistand fra UHR og FFA som samler relevante tilbakemeldinger og behandler disse før de meldes tilbake til Sikt/prosjektets SG innen utløpet av mars 2024.

I etterkant av gjennomført E2E-test, gjennomføres det møte mellom UHR, FFA og Sikt der det avklares hvorvidt brukerinstisusjonene anser at prosjektet har levert tilstrekkelig funksjonalitet til at de kan ta Cris/NVA i bruk fullt ut til erstatning for Cristin og vitenarkivene. Dette møtet skal gjennomføres primo mars 2024. Konklusjonen av møtet tas med inn i styringsgruppen som underlag for dens anbefaling om hovedlansering av Cris/NVA.

Samtidig som E2E-testen starter medio november, skal det gjennomføres en intensiv testperiode på 1-2 uker i andre halvdel av november, der Sikt har ansvaret for å planlegge testen samt oppsummere resultater som formidles til prosjektets styringsgruppe. Testingen skal gjennomføres av et Testteam bestående av ansatte ved relevante institusjoner som utpekes fra UHR/FFA. Deltagere i Testteamet formidles til Sikt innen 1 november 23.

Utviklingsaktiviteter i testperioden - Resultater fra den intensive testperioden samt de innspill fra E2E-testen som gjelder feil i NVA, vil bli løpende behandlet for å avklare hvilke feil/problemer som må rettes umiddelbart og hva som kan vente til senere – evt parkeres. Under gjennomføring av E2E-testen er det ønskelig med færrest mulige endringer i brukergrensesnitt/introduksjon av ny funksjonalitet i NVA-Test ut over feilrettinger. Evt endringer ut over enkle justeringer skal avklares med SG. Alle feilrettinger og evt endringer/justeringer må kommuniseres tydelig til alle brukere og brukerinstisusjoner. Dette vil gjøres via NVA-nyhetsbrev som distribueres jevnlig og ved behov, og forutsetter at brukere og brukerinstisusjoner abonnerer på nyhetsbrevet.

Kommunikasjon – Det er essensielt å ha stor oppmerksomhet på forventningsstyring av brukerne og brukerinstisusjonene fremover. Det er også nødvendig at kommunikasjon om prosjektet og produktet er nøktern og forholder seg til foreliggende risikomomenter.

SG ber om at begrepsbruk i kommunikasjon om prosjektet kvalitetssikres slik at det unngås misforståelser i forhold til hva som skal leveres når og planen videre. Herunder må også den overordnede tidsplanen ha en supplerende beskrivelse av hva de forskjellige aktivitetene innebærer og hva som skal foregå i E2E-testen.

SG ber Sikt snarest gjennomføre et møte med UHR og FFA for å sikre en omforent kommunikasjon om Cris/NVA-prosjektet.

Styringsgruppen er positiv til planen slik denne er presentert i saksdokumentet og møtet, justert for de innspill som er gitt i møtet (Tids-/aktivitetsplan justert for innspill er vedlagt referatet). SG anser planen som god og realistisk.

Vedtak: Styringsgruppen fastsatte tidsplan for overgang til Cris/NVA med forutgående testaktiviteter og beslutningspunkter før oppstart av E2E-test i nov 23 og etter avsluttet E2E-test medio mars mnd 24. NVI-rapportering av 2023-resultater i 2024 gjennomføres med bruk av Cristin som risikoreduserende tiltak.

Neste møte: Mandag 6. november kl. 08:00 – 09:30 (digitalt/Teams)

Referatet er godkjent via e-post 14-15 sep 23.