

# Informasjonsmøte om anskaffelsene av undervisningsløsningene

Dato 23.11.2023

kl. 12:30- 13:30

# Velkommen

Vegard Moen, produktområdeleder

# Agenda

## Tema

Velkommen

Informasjon fra fellesprosjektet

Økonomi som følge av ny SSA-L-modell

Status Digeks/plagiatkontroll

Status LMS

Spørsmål og svar i plenum og chat

# Felles anskaffelsesprosjekt

Natasha Harkness, prosjektleder

# Innhold

Tilbakeblikk

Status

Veien  
videre

---

## Dette informerte vi om på forrige møte 25.10.23


- Organisering og styring av prosjektene
- Prosjekt- og referansegruppebemanning
- Tidslinjene
- Kontraktsmodell og avtalestruktur
- Interessekartlegging i sektoren
- Økonomi og kostnadsfordeling
- Status LMS-anskaffelse
- Aktiviteter i fellesprosjektet: Arbeid med integrasjoner
- [Presentasjon fra forrige møte er tilgjengelig på nettsiden for prosjektene](#)

## Sikt Nytt siden forrige møte og veien videre

- Organisering og styring av prosjektene
  - <https://sikt.no/produktrad-digitalt-laeringsmiljo>
- Prosjekt- og referansegruppebemanning:
  - kommer lengre med bemanning av anskaffelsesprosjektene (Digital eksamen og plagiatskontroll – mer info i dette møte)
  - studentrepresentasjon i referansegruppen – behandles av NSO i møte 27.11.
- Tidslinjene
  - mindre justeringer på LMS, i ruta på digital eksamen og plagiatskontroll (mer info i dette møte)
- Kontraktsmodell og avtalestruktur
  - SSA-L (Avtale om løpende tjenestekjøp)
- Interessekartlegging i sektoren
  - Har fått resultater (mer info i dette møte)
- Økonomi og kostnadsfordeling
  - Endringer (mer info i dette møte)
- Status LMS-anskaffelse
  - Mer info i dette møte
- Aktiviteter i fellesprosjektet:
  - Fellesprosesskartlegging i digitalt læringsmiljø 5.12.23 (på tvers av produkter som skal kjøpes inn og integreres med resten av porteføljen)

# Resultater av kartlegging av interesse å delta i anskaffelsene




3. Hvor sannsynlig er det at din institusjon vil være med på anskaffelsen av felles løsninger for læring og vurdering? 

	Lite sannsynlig	Mulig	Svært sannsynlig
Læringsplattform (LMS)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Digital eksamensløsning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plagiatkontroll	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


## Kartlegging av interesse for anskaffelse av LMS, Digeks og plagiatkontroll

Sikt er i gang med anskaffelse av læringsplattform, og løsninger for gjennomføring av digital eksamen og plagiatkontroll. Vi ønsker å kartlegge interessen i UH-sektoren å delta i anbudet. Kartlegging er ikke forpliktende.


Vi ber at svar sendes innen 10. november 2023

1. Din institusjon 


Velg svaret ditt 

2. Din rolle ved egen institusjon (vi ber om at svar per institusjon koordineres) 


Skriv inn svaret

3. Hvor sannsynlig er det at din institusjon vil være med på anskaffelsen av felles løsninger for læring og vurdering? 


	Lite sannsynlig	Mulig	Svært sannsynlig
Læringsplattform (LMS)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Digital eksamensløsning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Plagiatkontroll	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Kommentar som gjelder LMS-anskaffelsen 


Skriv inn svaret

5. Kommentar som gjelder anskaffelse av digital eksamensløsning 

Skriv inn svaret

6. Kommentar som gjelder anskaffelsen av løsning for plagiatkontroll 

Skriv inn svaret



7. Andre generelle kommentarer og innspill 

Skriv inn svaret

Du kan skrive ut en kopi av svaret ditt etter at du har sendt inn

# Hva har vi søkt å få kartlagt?

# 14 av de spurte UH21 har svart




Flere er opptatt av bruk av institusjonenes kompetansen ifm anskaffelsene

2 av 3 har kommentert: ønsker å delta i anskaffelsen, men resultatet/kostnad vil være avgjørende for tilslutning til avtalene


# Økonomi felles anskaffelser og innføring

# Prosjektkostnader – endringer fra siste møte / forvarsel


- Kostnaden til anskaffelse faktureres institusjonene **etter** anskaffelsen er ferdig – **når** institusjonene gjør **avrop**.
- Porteføljestyret er orientert på møte 16.11.2023
- Sikt har akseptert risiko – avklart
- Produktråd for digital læringsmiljø er styringsgruppe.
- Innføringsaktiviteter planlegges i parallell med anskaffelsene i fellesprosjektet.



# Kontraktmodell SaaS-baserte tjenester – SSA-L



# Leveransemodell SaaS-baserte tjenester – SSA-L



## Økonomi i driftsfasen

- Sikt betaler leverandøren for tjenesten slik den leveres (sum av leveranser til alle UH)
- Kostnader fra leverandøren viderefaktureres slik de er kommet inn

# Digital eksamen og plagiatkontroll

Christian Moen Fjære, tjenesteansvarlig Digital eksamen for Irene Lona, PL Digeks  
Natasha Harkness for Lars Kviteng, PL og tjenesteansvarlig plagiatkontroll



# Innhold


Tidslinjer

Oppstartsaktiviteter

Prosjektbemanning

Digital eksamen

Løsning for plagiattkontroll



# Tidslinjene

## Tidligere vist skisse til tidslinjene/rammene

- Begge prosjektene og aktivitetene skjer i parallell, følger samme tidslinje
- I rute mtp utlysning og avtalesignering
- Endelig tidsplan utarbeides i samarbeid med prosjektgruppene
- Lavere aktivitet på prosjektene i kritiske perioder (eksamen)
- Fellesprosjektet koordinerer alle aktiviteter i prosjektene
- Presenteres for produktrådet/styringsgruppen i desember

## Etableringsfasen – oppstartsaktiviteter

- Styringsdokument
  - Hva vi skal gjøre, hvorfor og hvordan vi skal gjøre det
- Bemanning/etablere prosjektgruppe
  - Fulle opp prosjektgruppen med bra folk
  - I gang med oppstartsmøter
- Forankring - etablere referansegruppe
  - Foreslå en hensiktsmessig referansegruppe for styringsgruppen
- Fellesprosjektet koordinerer alle aktiviteter i prosjektene
- Styring i produktrådet/styringsgruppen

# Irene Lona – Prosjektleder digital eksamen

---





# Lars Kviteng – Prosjektleder Plagiatkontroll

---



## Prosjektgruppe digital eksamen

- **Irene Lona – Sikt (innleid fra OsloMet)**
- Christian Moen Fjære (Sikt)
- Bernt Humberst Hagen (HVL)
- Maren Røe Væråmoen (HINN)
- Arild Sørum Hjelle (NTNU)
- Kristina Kleppan Jonstang (USN)

## Prosjektgruppe plagiat/fusk

- **Lars Kviteng (Sikt)**
- Hans Joar Johannessen (UiO)
- Paul Ole Hegstad (NTNU)
- Petter Kjær (UiB)
- +

### Samarbeid

- Kompetente prosjektdeltagere
- Prosjektgruppene samhandler
- Fellesprosjektet koordinerer
- Produkteier/styringsgruppen godkjenner endelig prosjektstruktur

# LMS-status

Liss Johansen Sandø





# Arbeid med kravspesifikasjon

## Prosjektgruppen:

Prosjektgruppen jobber med utarbeidelse av kravspesifikasjon og involverer andre ressurser ved behov.

## Involvering av ressurser

For kvalitetssikring har prosjektgruppen involvert referansegruppen og fagressurser med ulik ekspertise på de forskjellige områdene i kravspesifikasjonen.

## Referansegruppen:

Referansegruppen har bistått med faglig diskusjon, innspill og Kvalitetssikring, først og fremst på de *funksjonelle kravene*, som skal dekke brukerbehovene i sektoren.

## Fagressurser:

- Personvernjurister i Sikt og sektoren for krav innenfor *Informasjonssikkerhet og personvern*
- AI-student på krav innenfor *AI og Automatisering*
- Ekspert på universell utforming fra Sikt og HK-dir
- Integrasjonsressurs fra Sikt
- Innkjøpsfaglige ressurser i Sikt

## ROS-workshop 12.10.23

Det ble holdt en workshop for å avdekke potensielle risikoer innenfor personvern og informasjonssikkerhet i systemet, som kan oppstå i fremtiden.

For å redusere sårbarhet og sannsynlighet for at risikoelementer inntreffer, ble det utarbeidet risikoreduserende tiltak.

Deltakere i workshopen:

- Fasilitert av 2 ressurser med spisskompetanse på ROS-analyser fra Sikt
- Deltakere fra prosjektgruppen, UiO og Sikt
- Ressurser fra sikkerhet og kvalitet i Sikt

# Spørsmål og svar

- publiserer informasjon på nettsidene:

<https://sikt.no/tiltak/neste-generasjons-it-losninger-laering-og-vurdering>

- nyhetssaker på sikt.no

- nye informasjonsmøter i 2024