

Godkjent referat – Styringsgruppe Cris/NVA 14. mars 2025		
Møte	2/2025	Referat godkjent via e-post den 18/3-25
Dato	14.03.2025	
Tid	10:00 - 11:50	
Sted	Teams	
Deltagere	Johannes F Paulsen (UiO) – deltok i sak 11-25 og 12-25.	Kari-Anne Kristensen (NFR)
	Trude Eikebrokk (FFA)	Frode Arntsen (Sikt)
	Vigdis Namtvedt Kvalheim (Sikt)	Terje Hellesvik (Sikt)
	Marit Henningsen (Sikt)	Ketil Aasarød (Sikt) - sak 11/25
	Thor J Nydal (Overhuset) - sak 11/25	
Ikke deltatt	Herman Strøm (UHR) og Marion Mühlburger (UiB)	

AGENDA

Sak	Tema	Sakstype
09-25	Godkjenning av innkalling og dagsorden	B
	Ingen saker meldt til <i>Eventuelt</i> . Forslag om å gjennomgå saker i følgende rekkefølge: 10-13-11-12. Vedtak: <i>Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden.</i>	
10-25	Stadfesting av tidligere godkjent referat fra møte den 28. jan. 25	B
	Referatet er tidligere godkjent via e-post den 4 februar. Vedtak: <i>Styringsgruppen stadfester tidligere godkjent referat fra møte den 28 januar 2025.</i>	
11-25	Teknisk audit NVA	D
	Rapport fra gjennomført teknisk audit/revisjon av NVA var forelagt styringsgruppen i forkant av møtet. Thor J Nydal fra Overhuset/Uptime Consulting som var innleid for å gjennomføre den tekniske revisjonen innledet saken med en presentasjon og oppsummering av hovedpunkter i rapporten. Etter spørsmål fra styringsgruppen, ga Nydal en utdyping av forbedringspunktene rundt integrasjoner og APIer med å forklare at tolkning av innkomne data fra API-leverandører til NVA må mappes til NVA, og ved endringer av dette er det behov for vedlikehold. Hans forslag er å arbeide utover NVA for å sørge for at leverandør og mottaker «snakker samme språk» og eventuelt lage et overordnet prosjekt med mål om å sørge for forbedret dataflyt mellom de norske leverandørene. Det forventes å være enklere å samarbeide med nasjonale dataleverandører enn de globale. Styringsgruppen er betrygget i de overordnede konklusjonene som ble framlagt i rapporten om at systemet samlet sett er godt strukturert, og bygger på moderne teknologi med en serverless-arkitektur basert på AWS-tjenester.	

	Gjennomgangen bekrefter at løsningen er godt egnet for formålet, men identifiserer flere områder som må forbedres for å sikre langsiktig stabilitet og skalerbarhet. Styringsgruppen anbefaler at man i risikovurderingen tar inn en generell vurdering av leverandøravhengighet i lys av potensielt økte økonomiske kostnader og den geopolitiske situasjonen. Veien videre innebærer kontinuerlig arbeid med support og feilretting, endringer og forbedringer av funksjonalitet, og forbedring av sikkerhet og teknologi. Vedtak: <i>Styringsgruppen tar saken til orientering og ber om at rapportens anbefalinger hensyntas i det videre arbeidet med NVA.</i>	
12-25	Status på utprøving og veikart NVA	O
	Prosjekteier orienterte om status for avtaleverk og har ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra kundene på nytt utkast til avtaleverk. Prosjektleder innledet og orienterte om gjennomføring og status for utprøving. Så langt i utprøvingen (etter uke 2 av 3) er det ingen omfattende/alvorlige feil som er meldt. De feil som meldes verifiseres og klassifiseres, og det pågår løpende utbedring av feil. Flere feil er allerede utbedret og implementert i NVA-Test. Innspill til forbedringer kommer løpende og publiseres på nettsiden. Styringsgruppen etterspør status på arbeidet med automatisk fulltekstopplasting. Dette er en del av dialogen med den eksterne testgruppen rundt forbedringer av sentralimport generelt og vil implementeres etter hvert. Det er usikkert hvorvidt forbedringer ut over det som allerede foreligger vil være på plass før lansering. Tilgjengeliggjøring av data om publiseringsstatistikk og gjenbruk av data fra NVA er en pågående prosess, der data fra NVA leveres til Datavarehus. Deretter vil data tilgjengeliggjøres i Tableau, der arbeidet med nye arbeidsbøker pågår. Det vil tilrettelegges for bruk av PowerBI på sikt. Prosjekteier orienterte om arbeid med veikart, der det er avklart at testgruppen deltar i møte i Produktrådet medio mai for å diskutere veikart for hvilken funksjonalitet som skal prioriteres for utvikling etter lansering. Styringsgruppen anbefaler at Sikt er tydelig i forventningsstyring når det gjelder begrepet «frys» i overgang fra prosjekt til driftsfase. Konkret at ingen må forvente endringer på ting som er ikke direkte feil i den første perioden etter systemet er lansert, men at man må bruke noe tid slik at brukere blir vant til det som er nytt og uvant. Det anbefales at det første halvåret etter lansering er en stabiliseringsfase der det ikke lanseres ytterligere funksjonalitet ut over det som allerede er planlagt, som for eks sentralimport. Veikartet bør inneholde tydeliggjøring av overgang fra prosjekt til drift og hva som inngår av utviklingsmuligheter innenfor dagens kostnader. Vedtak: <i>Styringsgruppen tar saken til orientering og ber om at de innspill som kom i møtet tas med inn i videre arbeid med veikart.</i>	

13-25	Kritikalitetsvurdering NVA	D
	Prosjekteier innledet med bakgrunn for kritikalitetsvurdering og at nivå for Brage og Cristin ikke er vesentlig endret for NVA. Styringsgruppen ble bedt om å gi tilbakemelding på Sikts vurderinger. Styret peker på at konsekvenser ved bortfall synes vurdert noe høyt, og kan tas ned et lite hakk. NVA er viktig for institusjonene, men for UH-sektoren får det ikke finansiell betydning lenger. Forskningsrådet ser at nedetid som sammenfaller med rapporteringsfrist kan være kritisk, ellers ikke. Tiltak kan gjøres ved situasjoner som oppstår, som å justere frister eller finne andre løsninger. Vedtak: <i>Styringsgruppen er tilfreds med vurderingene som er gjort for kritikalitet, men påpekte at for enkelte områder kan man gjerne ta ned konsekvensen noe, særlig det som gjelder bortfall av tjenesten.</i>	

Neste møtedato: 7 april 2025.