

Godkjent referat – Styringsgruppe Cris/NVA 7. april 2025

Møte	3/2025	Godkjent via e-post dialog 11-14 april 25
Dato	07.04.2025	
Tid	10:00 - 14:00	
Sted	Radisson Blu, Oslo Lufthavn	
Deltagere	Johannes F Paulsen (UiO)	Kari-Anne Kristensen (NFR)
	Herman Strøm (UHR)	Marion Mühlburger (UiB)
	Trude Eikebrokk (FFA)	Vigdis Namtvedt Kvalheim (Sikt)
	Frode Arntsen (Sikt)	Terje Hellesvik (Sikt)
	Marit Henningsen (Sikt)	
	Irene Eikefjord (Testgruppen) - sak 16/25	Tormod Eismann (Testgruppen) - sak 16/25

AGENDA

Sak	Tema	Sakstype
14-25	Godkjenning av innkalling og dagsorden	B
	Ingen saker meldt til <i>Eventuelt</i> . Vedtak: <i>Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden.</i>	
15-25	Stadfesting av tidligere godkjent referat fra møte den 14. mar. 25	B
	Referatet er tidligere godkjent via e-post den 18 mars. Vedtak: <i>Styringsgruppen stadfester tidligere godkjent referat fra møte den 14 mars 25.</i>	
16-25	Status utprøving NVA	O
	Prosjekteier innledet med generelle kommentarer rundt utprøvsperioden og samarbeidet med testgruppen som har vært konstruktivt og velfungerende. Til møtet forelå en rapport fra utprøvsperioden som var utarbeidet av prosjektet i samråd med den eksterne testgruppen. Prosjektleder (PL) presenterte oversikt over feil og innspill i møtet og testgruppen sa seg enig i at NVA er klart for utrulling, under forutsetning av at funksjonalitet for studentoppgaver er utviklet og testet, og at de nødvendige juridiske avklaringene er gjort. Det gjenstår enkelte juridiske avklaringer knyttet til avtaleverk og lisens for publikasjoner. Vedtak: <i>Styringsgruppen takker testgruppen for arbeidet og tar saken til orientering.</i>	
17-25	Sikkerhet i NVA	O
	Prosjekteier orienterte om resultat fra gjennomført test av sikkerhet i NVA. Det er iverksatt tiltak i tråd med de anbefalingene som er gitt, og disse er gjenstand for videre oppfølging og verifisering.	

	Det vil blant annet være nødvendig å avklare hvilke filtyper som er tillatt å benytte i NVA. Denne avklaringen gjøres ved analyse av filtyper i dagens Brage-arkiver og i samråd med relevante brukergrupper. Vedtak: <i>Styringsgruppen tar saken til orientering og ber om at de innspill som kom i møtet tas med inn i videre arbeid med sikkerhet i NVA.</i>	
18-25	Risiko og sårbarhetsanalyse for NVA	O
	Prosjekteier orienterte om risiko- og sårbarhetsanalysen av NVA. Denne er gjennomført i tråd med foreliggende policy og prosedyrer og under veiledning av Sikt sin spesialkompetanse på området. Risiko og sårbarhetsanalyser er en løpende prosess og gjennomføres jevnlig for å sikre at risikoen knyttet til bruk av NVA, på tilsvarende måte som andre produkter, har en lavest mulig risiko. All programkode og data kjøres på datasentre i Europa, dels ved flere lokasjoner. Det tas løpende sikkerhetskopier av både data/metadata, resultatfiler og programkode fra NVA med hensiktsmessig plassering i Europa, noe som reduserer risiko for tap av data i NVA. Det er også gjort en vurdering av risiko rundt bruk av AWS i lys av den geopolitiske situasjonen. Foreløpig anses denne som lav, men situasjonen følges tett. Sikt jobber generelt med exit-strategi fra AWS. Som en del av disse vurderingene følger en også opp kostnadsaspekter og risiko for misbruk av data. Sett i lys av at det ikke skal lagres sensitive persondata eller gradert informasjon i NVA er det vesentlig at både brukerinstusjoner og Sikt løpende informerer forskere på at det ikke skal registreres slike data i NVA. Ved opplastning av datasett blir registrator spurt om å avkrefte at dataene inneholder sensitive persondata. På de risikoområdene som i ROS-analysen ble identifisert med høyest risiko er det iverksatt og gjennomført tiltak som har redusert risikoen, delvis ved lavere sannsynlighet og mindre konsekvens ved evt hendelser. Det kom innspill på at presentasjonen av resultatene fra iverksatte tiltak på de forskjellige risikoelementene gjøres mer lesbare. Vedtak: <i>Styringsgruppen tar saken til orientering og ber om at de innspill som kom i møtet tas med inn i videre arbeid med risiko- og sårbarhet i NVA.</i>	
19-25	Kontinuitetsplaner for NVA	O
	Prosjekteier orienterte. Foreliggende kontinuitetsplan bygger på tidligere gjennomført og presentert kritikalitetsvurdering samt eksisterende plan for Cristin. Den er oppdatert og videreutviklet ved at de Cristin-tiltakene som ikke lenger er relevante er fjernet og i tillegg oppdatert med NVA-spesifikke tiltak og kontaktpunkter. Vedtak: <i>Styringsgruppen tar saken til orientering.</i>	

20-25	Lansering av Nasjonalt vitenarkiv	B
	Prosjekteier gjennomgikk innledningsvis de kriteriene som styringsgruppen tidligere har besluttet skal legges til grunn i vurderingen av om NVA er klar for lansering. Kriteriene ble gjennomgått punkt for punkt og det ble avklart at de fleste er tilfredsstillende og avklart som OK på nåværende tidspunkt. Det gjenstår imidlertid å sikre enighet mellom Sikt og brukerinstitusjonene om avtaleverk (leveranseavtaler) før lansering av NVA. Dette anbefales gjort ved å involvere UHR/FFA i den videre prosessen. Det anbefales at det gjennomføres møte mellom Sikt og relevante parter for å avklare hva som er problemene og lande avtaleverket snares mulig. Videre er det klart at rapport etter utprøvsperioden er tilfredsstillende med forbehold om at studentoppgaver blir ferdig og at testgruppa tester før lansering. Datakvalitet anses å være tilfredsstillende etter de tiltak som er gjennomført i fortsettelsen av tidligere testmigreringer. Det gjennomføres nå en ny testmigrering som ferdigstilles medio april og det er fortsatt mulighet til å gi tilbakemeldinger på evt utfordringer i datakvaliteten i NVA. Ny versjon av veikart for NVA legges fram for SG i slutten av mai og vil baseres på diskusjoner i forutgående møte der både testgruppen og produktør for forskningsinformasjon sammen med Sikt behandler de innspillene som er kommet fra brukerne. Sikt presenterte forslag til kommunikasjonsplan i etterkant av beslutning om lansering, der innspill fra SG blir hensyntatt. I forhold til tidsplan for lanseringen, ble det avklart at det planlegges for å stenge for registrering og redigering i Cristin 3. juni og deretter migrere data fra Cristin og de lokale vitenarkivene til NVA. Ved en slik fremgangsmåte vil det ligge til rette for at alle institusjoner har tilgang til NVA i løpet av juni mnd. Dette vil da innebære en «soft» lansering før sommeren og større «offisiell» lansering i slutten av august. Det uttrykkes et ønske om at det lanseres en mer «forsidepreget» forside på NVA for å gi et best mulig førsteinntrykk for alle typer brukere, for eksempel journalister. For å legge best mulig til rette for at alle data registreres i forskningsinformasjonssystemet, må det kommuniseres til brukerinstitusjonene og deres forskere at all utestående registrering som haster må registreres i løpet av mai slik at dette er en del av de data som migreres til NVA fremfor at en må vente til midtsommers eller etter sommerferien for å registrere informasjonen. Vedtak: <i>Styringsgruppen anbefaler at prosjektet lukker Cristin for redigering 3. juni 2025 før migrering av data til NVA. Dette forutsetter at funksjonalitet for studentoppgaver er ferdigstilt og testet, samt at det foreligger enighet om avtaleverk.</i>	

	<i>Innen utgangen av juni vil alle institusjoner ha tilgang til NVA.</i>	
--	--	--

	<i>Sikt bes informere brukerinstitusjonene om dette. Det inviteres til opplæring senest i august. Styringsgruppen møtes den 26. mai for å avstemme om prosjektet er i rute frem mot oppsatt dato for overgangen.</i>	
--	--	--

Neste møtedato: 26. mai 2025 - Teams.