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Oppsummering
Prosjektet kjører pilot med minimumsfunksjonalitet. Det er foreløpig en kunde som har lagt inn 
publikasjoner i produksjon. Prosjektet kan ikke ta inn nye institusjoner før nytt personregister er på plass. 
Det er opprettet en ekstern testgruppe (vår referansegruppe) som har tilgang til en testinstans. Prosjektet 
har fått på plass automatisk bygging og utrulling (DevOps). Det jobbes med ny funksjonalitet som vil bli 
rullet ut fortløpende.

Forrige Nå Trend Områdestatus

Fremdrift
Det er fortsatt uklart om hvor mye jobb som skal gjøres på Sentralimport. Planen var at Sentralimport skulle skrive til NVA 
istedenfor Cristin. Det kan se ut som det er ønsker om å endre prosess også. NVA har tatt i bruk Bare som personregister. 
Det er ønsker om å ta i bruk Cristin sitt personregister. Dette vil påvirke framdrift. Generell lav framdrift.

Økonomi
Prosjektet har til sammen 17 millioner for å ferdigstille prosjektet i 2021. Regnskapet viser høyere forbruk enn opprinnelig 
budsjett. Det er ønske om å ta igjen noe forsinkelse tidlig i året.

Ressurser
Prosjektet sitter nå med et utviklingsteam med variabel kompetanse som må utvikles videre for å sikre gode leveranser.

Kvalitet
Det er avsatt en egen ressurs til å jobbe med automatiske tester. Foreløpig testes kode som skal i produksjon manuelt. Det 
er kun en kunde i produksjon og ikke meldt om problemer.

Avhengigheter
Masterdatakilder for prosjekt, person og organisasjon blir ikke ferdig i år. NVA blir avhengig av prosjekt, person, 
organisasjon som det ligger i Cristin-databasen. Avhengig av Kanalregisteret. De mangler fortsatt muligheter for å melde 
inn nye kanaler til Kanalregisteret.

Risiko
Risiko i forhold til ukjent omfang på oppgaver. Mangler kapasitet på å sjekke omfang. Noe mangelfulle 
kompetanse/erfaring i utviklingsteamet for å få full hastighet.
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1

Risikoelementer Tiltak

1 For liten kapasitet på 
produkteierne

Avlaste produkteierne fra annet 
arbeid. Involvere Seksjon for 
forskningsstøtte i utredningsarbeid.

2

Ikke mulig å registrere 
brukere/forfatter i CRIS/NVA

Få hjelp av Seksjon for 
forskningsstøtte til å definere 
prosess for personhåndtering i 
CRIS/NVA. Finne personer fra Cristin-
miljøet som kan hjelpe til å 
implementere API’er for ny prosess.

3

Kvalitet og omfang på 
migrering av Cristin-resultat

Avklaringer, involvere Cristin
databaseutviklere og 
arkitektgruppen. Gjør proof-of-
concept

4
Forsinkelser i 
implementasjon av 
Sentralimport i CRIS/NVA

Utrede, justere eller nyutvikle
løsning for import av 
publikasjonsdata

5
Ny NVI-prosess blir ikke 
avklart tidlig nok

Tett oppfølging av utredningen. 
Utrede mulige alternativer til full NVI 
prosess

6
DUCT/Tableau får ikke de 
riktige data fra CRIS/NVA

Jobbe tett med Seksjon for 
forskningsstøtte. Gjøre enkel proof-
of-concept

7 Manglende framdrift på 
utvikling

Se på kompetansetiltak. Gjøre 
endringer i arbeidsprosesser.

8 Cristin-API slutter å fungere 
for utlesing av resultat

Avklare omfang med Tech-lead.
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Leveranseoversikt – Fase 5 : 01.01.2021 – 15.07.2021
Leveranse % fullført Forfallsdato Kommentar

Strategi for migrering av Cristin-resultater 100 01.05.2021 Finn ut hvordan man ønsker å få data ut fra Cristin (teknologi og format), finn ut 
hvordan man ønsker å importere inn i NVA (teknologi). Lag enkel proof-of-
concept

Utrede og forankre ny NVI-prosess 90 15.07.2021 Start arbeidet med å definere en forenkling av dagens NVI-prosess for 
godkjenning

Støtte for å hente metadata fra andre lenker enn DOI 90 15.07.2021 Lag støtte for å hente metadata basert på Dublin Core, Open Graph og 
Highwire. Vurder andre formater

Støtte for registreringstyper fra Cristin 80 15.07.2021 Lage skjermbilder for alle registreringstyper som man ønsker å migrere fra 
Cristin

Opprette og endre prosjekt 10 01.09.2021 Lag skjermbilder for å opprette og endre prosjekt . Bruk Cristin sitt prosjekt-API

Ta i bruk Cristin-personregister 20 01.09.2021 Ta i bruk Cristin sitt personregister for personer og forfattere

Skjermbilder for personhåndtering 30 01.09.2021 Lag skjermbilder for å håndtere personer som skal ha tilgang til innlogging og 
forfatterregisteret. Dette er skjermbilder som finnes i dagens Cristin-løsning

Støtte flere måter å logge på 0 01.09.2021 Støtt flere måter å logge på enn Feide. Vurder mulighet for HelseID, videreføring 
av dagens brukernavn/passord i Cristin

Proof-of-concept: Utveksling av data med Tableau 100 31.06.2021 Teste overføring av data fra NVA til Tableau.

Kunstnerisk utviklingsarbeid 20 01.11.2021 Tett dialog med UHR for å lage støtte for kunstnerisk resultat

Migrering av Cristin-resultat 10 01.11.2021 Migrere alle resultater man ønsker å videreføre til NVA

Proof-of-concept: Helsevisningsportalen 100 01.06.2021 Samme funksjonalitet som i Cristin. Ta i bruk endepunkter som brukes i dag.




