

Møte	Møte 2 - 2026
Dato	25.03.2026
Tid	Kl. 12:30-14:00
Sted	Digitalt, Teams
Medlemmer	
	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen
	Hege Aarethun (VFLK)
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)
	Maria Kumle (Prosjekteier)
	Heidi Adolfsen (UiT)
	Håkon Solberg (OsloMet)
Frafall	Hans-Petter Fjæreide (Statnett)
	Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL)
Sikt	Tina Lund Ravndal (prosjektleder)
Andre	Marianne Lisette Lorier Holen (HK-dir)

Referat

Sak	Tema	Saks-type
8/26	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
	Styringsgruppeleder ønsket velkommen til møte og spurte om det var noen kommentarer til agenda og referat. Det ble ytret et ønske om en gjennomgang av høringen rundt standardisering av studieprogram på neste møte. Vedtak: Agenda og møtetreferat fra sist møte ble godkjent.	
9/26	Status fremdrift inkl. kunde- og brukermedvirkning • Løpende planlegging og oppnådde resultater • Status på sammenhenger mellom delprosesser • Status på mottak og implementering • Status på kunde- og brukermedvirkning inkl. gjennomgang av testplan Løpende planlegging og oppnådde resultater blir ikke gjennomgått i møte, men det vil være mulig å stille spørsmål.	O-sak
	Status på prosjektet ble gjennomgått med spesielt fokus på søknadsbehandling. Det ble også gjennomført en demo av systemet som brukes for å håndtere tilbakemeldinger på den pågående testingen og hvordan Sikt jobber med disse. Innspill i møte: - Styringsgruppen ga uttrykk for at de opplever det som vanskelig å tolke status, men ønsker ikke å endre på strukturen. - Styringsgruppen syntes at status N/A var misvisende og ønsker at det fremover kommenteres om dette vil påvirke fremdrift eller ikke.	

	- Styringsgruppen ga uttrykk for at det som ble vist i demoen så interessant ut og lurte på hvorvidt opplegget ga god støtte til kvalitetssikring, noe Sikt bekreftet. - Styringsgruppen ga tilbakemelding om at de opplever det som vanskelig å teste «fritt» i testmiljøet og etterlyser mer strukturert testing. Sikt har forståelse for dette, og jobber med å få på plass strukturerte testdata, slik at lærestedene kan gå inn og teste akkurat det de ønsker. Vedtak: Styringsgruppa tok status på fremdrift inkludert kunde- og brukervedvirkning til orientering.	
10/26	Prosjektrisiko	V-sak
	Prosjektrisiko ble gjennomgått og det ble foreslått å ikke foreta noen endringer. Innspill i møte: - Styringsgruppen spurte om den pågående testingen avslører nye risikoelementer, og hvorvidt dette ville påvirke den overordnede risikovurderingen. Sikt bekreftet at testing og utviklingsmodellen fortløpende avdekker eventuelle risikoområder, og hvis disse påvirker det overordnede risikobildet blir dette løftet til styringsgruppen. Noe som for eksempel den gule statusen på manuell søknadsbehandling viser. - Styringsgruppen påpekte også at de forventer at nivået på risikoelementene i risikomatriksen vil reduseres fremover. Vedtak: Styringsgruppen godkjente prosjektrisikoen.	
11/26	Kapasitet	O-sak
	Sikt presenterte status på kapasitet. Vedtak: Styringsgruppen tok status om kapasitet til orientering.	
12/26	Behovskartlegging for statistikk og rapporter	V-sak
	Behovskartlegging for statistikk og rapporter ble gjennomgått i møte. Innspill i møte: - Styringsgruppen spurte om ikke sektor har tilsvarende behov som HK-dir. Sikt presiserte at prosjektet har ansvar for å etablere APler som muliggjør tilgang til og bruk av data, og at disse APlene vil være tilgjengelige for både HK-dir og sektor. Vedtak:	

	Styringsgruppen godkjente behovskartlegging for statistikk og rapporter med de premissene som ble lagt til grunn.	
13/26	Eventuelt	
	Ingen saker til eventuelt.	