

<b>Referat fra møte i styringsgruppen for prosjektet Framtidens opptak</b>		
<b>22.1.2024</b>		
<b>Møte</b>	Møte nr. 1/2024	
<b>Dato</b>	22.1.2024	
<b>Tid</b>	Kl. 11:00-12:00	
<b>Sted</b>	Teams	
<b>Medlemmer</b>		
<i>Til stede</i>	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen	Håkon Solberg (OsloMet)
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)	Heidi Adolfsen (UiT)
	Hans Petter Fjæreide (Statnett)	Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL)
	Hege Aarethun (VFLK)	
<i>Forfall</i>		
<b>Sikt</b>	Terje Mørland (Divisjonsdirektør for Utdanning og administrasjon)	
	Knut Erik Riiber (Prosjektleder)	
	Maria Kumle (Produktområdeleder)	
<b>Andre</b>		

## Agenda

Sak	Tema	Sakstype
1/24	Forberede møte med Kunnskapsdepartementet om rapportering	O-sak

Sak	Tema	Sakstype
1/24	Forberede møte med Kunnskapsdepartementet om rapportering	O-sak
	<p>Kunnskapsdepartementet har bedt om møte om rapportering fra prosjektet. De ønsker at styringsgruppen er mer aktiv i rapporteringen. I utviklingsarbeidet følger Sikt smidig metodikk og tar utgangspunkt i hvilke prosesser som systemet skal løse. Fremtidig rapportering vil bli gjort i forhold til de 25 definerte prosessene. Sikt presenterte et utkast til presentasjon som ble gjennomgått i møtet.</p> <p>I diskusjonen kom det opp 2 temaer som blir viktig frem over: arbeid med gevinstrealisering og risikostyring.</p> <p>I rapporteringen til KD er det viktig å få vist frem gevinster som prosjektet muliggjør, selv om de tas ut av andre virksomheter. I presentasjonen bør en også få med noen eksempler på gevinster.</p>	

	<p>I senere styringsgruppemøter og rapporteringer skal det være mer om risiki i prosjektet. Risiki er knyttet både til de overordnede regelverksprosessene som prosjektet ikke har noen innvirkning på, og til utviklingen. Sikt setter opp mål både for hvert tertial og for året, og senere rapportering vil inneholde risiko til disse målene.</p>	
--	---	--