

Møte	Møte 6 - 2025
Dato	23.10.2025
Tid	Kl. 12:30-14:30
Sted	Digitalt, Teams
Medlemmer	
	Dag Hovdhaugen (HK-dir) Leder av styringsgruppen
	Hege Aarethun (VFLK)
	Hans-Petter Fjæreide (Statnett)
	Maria Kumle (Prosjekteier)
	Camilla Sønstabø Thorkildsen (NMH)
Frafall	Håkon Solberg (OsloMet)
	Heidi Adolfsen (UIT)
	Caroline Erviksæter (Studentrepresentant HVL)
Sikt	Tina Lund Ravndal (prosjektleder)

Agenda

Sak	Tema	Saks- type
48/25	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
49/25	Status fremdrift inkl. kunde- og brukermedvirkning <ul style="list-style-type: none"> • Løpende planlegging og oppnådde resultater • Status på sammenhenger mellom delprosesser • Status på mottak og implementering • Status gevinstarbeid • Status arbeid med samordna masteropptak • Status på kunde- og brukermedvirkning inkl. gjennomgang av testplan 	O-sak
50/25	Prosjektrisiko	V-sak
51/25	Kapasitet	O-sak
52/25	Eventuelt	

48/25	Godkjenning av agenda og referat	V-sak
	<p>Styringsgruppeleder ønsket velkommen til møte og spurte om det var noen kommentarer til agenda eller referat.</p> <p>Vedtak: Agenda og møtereferat fra sist møte ble godkjent.</p>	
49/25	<p>Status fremdrift inkl. kunde- og brukermedvirkning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løpende planlegging og oppnådde resultater • Status på sammenhenger mellom delprosesser • Status på mottak og implementering • Status gevinstarbeid • Status arbeid med samordna masteropptak • Status på kunde- og brukermedvirkning inkl. gjennomgang av testplan 	O-sak
	<p>Status på prosjektet ble gjennomgått. Det var ingen kommentarer fra styringsgruppen på fremdriften.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen tok status på fremdrift inkludert kunde- og brukermedvirkning til orientering.</p>	
50/25	Prosjektrisiko	V-sak
	<p>Prosjektrisikoen ble gjennomgått.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foreslått justering for risiko 10 er grei, men det ble understreket på møte at den ikke kan gå ytterligere ned. - Styringsgruppen synes nå det virker til å være en større bevissthet rundt fagskolene i det som rapporteres, og det ble uttrykket som positivt. <p>Vedtak: Styringsgruppen godkjente prosjektrisikoen med de endringer som ble foreslått i møte.</p>	
51/25	Kapasitet	O-sak
	<p>Sikt presenterte status på kapasitet.</p> <p>Vedtak: Styringsgruppen tok status om kapasitet til orientering.</p>	
52/25	Eventuelt	
	Det var ingen saker til eventuelt i møte.	