

**Tabell 1: Gevinstrealiseringsplan Admissio mai 2023**

Gevinst	Resultatindikator	Gevinstområde	Gevinstansvarlig	Tidspunkt	Datafangst			Tiltak/kostnader ved å realisere gevinstene	Frist/ansvar	Risiko-faktorer	Ev. konsekvens <sup>1</sup>	Ev. risiko-reducerende tiltak
					Datakilde	Måling	Rapportering					
<b>Gevinst 1</b> Ressursbruk søker	Redusert tidsbruk målt i timer	Brukere/samfunn	Sikt	2026	Sikt samler inn statistikk fra gammelt system og nytt, testgruppe/intervju	Nullpunktsmåling i løpet av 2024. Ny måling når løsning er levert i 2026	Gevinstansvarlig rapporter til prosjektet etter nullpunktsmåling og når løsning er levert.	Informasjon til rådgivere i videregående skole.	HK-dir er ansvarlig for informasjonspakke til rådgivere ved videregående skoler. Frist 2026.	Utviklingen tar lengre tid enn estimert. Det kan besluttes andre prioriteringer.	Lav	Tett samarbeid, dialog og involvering av brukere. Eierstyring og fokus på gevinstrealisering underveis.
<b>Gevinst 2</b> Ressursbruk lærestedene - UHG	Redusert tidsbruk målt i timer	Høyskoler og universiteter som bruker systemet	Lærestedene	2027	Testing av tidsbruk av gevinstansvarlige lærestedene	Nullpunktsmåling i løpet av 2024. Ny måling når løsning er levert i 2027	Gevinstansvarlig rapporter til prosjektet etter nullpunktsmåling og når løsning er levert.	Opplæring av ansatte på lærestedene i nytt system.	HK-dir er ansvarlig for opplæring. Frist 2026.	Utviklingen tar lengre tid enn estimert. Det kan besluttes andre prioriteringer.	Middels	Tett samarbeid, dialog og involvering av brukere. Eierstyring og fokus på gevinstrealisering underveis.
<b>Gevinst 3</b> Ressursbruk lærestedene - Lokale	Redusert tidsbruk målt i timer	Høyskoler og universiteter som bruker systemet	Lærestedene	2028	Testing av tidsbruk av lærestedene	Nullpunktsmåling i løpet av 2024. Ny måling når løsning er levert i 2028	Gevinstansvarlig rapporter til prosjektet etter nullpunktsmåling og når løsning er levert.	Opplæring av ansatte på lærestedene i nytt system.	Sikt er ansvarlig for opplæring. Frist 2028.	Utviklingen tar lengre tid enn estimert. Det kan besluttes andre prioriteringer.	Middels	Tett samarbeid, dialog og involvering av brukere. Eierstyring og fokus på gevinstrealisering underveis.
<b>Gevinst 4</b> Ressursbruk fagskolene	Redusert tidsbruk målt i timer	Fagskoler	Fagskolene	2026	Testing av tidsbruk av fagskolene	Nullpunktsmåling i løpet av 2024. Ny måling når løsning er levert i 2026	Gevinstansvarlig rapporter til prosjektet etter nullpunktsmåling og når løsning er levert.	Opplæring av ansatte på fagskolen i nytt system.	HK-dir er ansvarlig for opplæring. Frist 2027.	Utviklingen tar lengre tid enn estimert. Det kan besluttes andre prioriteringer.	Lav	Tett samarbeid, dialog og involvering av brukere. Eierstyring og fokus på gevinstrealisering underveis.

<sup>1</sup> For konsekvensvurderinger av risiko, se for eksempel DFØ (2007).

<b>Gevinst 5</b>	Redusert tidsbruk målt i timer	HK-dir	HK-dir	2026	Testing av tidsbruk av HK-dir	Nullpunktsmåling i løpet av 2024. Ny måling når løsning er levert i 2026	Gevinstansvarlig rapporter til prosjektet etter nullpunktsmåling og når løsning er levert.	Opplæring i nytt system.	HK-dir er ansvarlig for opplæring. Frist 2026.	Utviklingen tar lengre tid enn estimert. Det kan besluttes andre prioriteringer.	Lav	Tett samarbeid, dialog og involvering av brukere. Eierstyring og fokus på gevinstrealisering underveis.
<b>Gevinst 6</b>	Lavere kostnad på system	Sikt	Sikt	2027	Historiske kostnader	Se på historisk kostnad som forsvinner i 2023.	Ikke relevant	Ikke relevant				
<b>Gevinst 7</b>	Redusert tidsbruk målt i timer	HK-dir	HK-dir	2027	Testing av tidsbruk av HK-dir	Nullpunktsmåling i løpet av 2024. Ny måling når løsning er levert i 2027	Gevinstansvarlig rapporter til prosjektet etter nullpunktsmåling og når løsning er levert.	Ikke relevant	HK-dir er ansvarlig for opplæring. Frist 2027.	Utviklingen tar lengre tid enn estimert. Det kan besluttes andre prioriteringer.	Lav	Tett samarbeid, dialog og involvering av brukere. Eierstyring og fokus på gevinstrealisering underveis.

Tabell 2: prissatte gevinster, tall i mill. kroner, realprisjustert og neddiskontert til 2023.

Gevinst	År												Totalt over 15 år
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Redusert tidsbruk søker	-	35,5	34,4	33,4	32,3	31,4	30,4	29,5	28,5	27,7	26,8	26,0	335,9
Redusert ressursbruk lærestedene	-	37,5	36,3	35,2	34,1	33,1	32,1	31,1	30,1	29,2	28,3	27,4	354,4
Redusert ressursbruk fagskolene	-	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	14,3
Redusert ressursbruk HKdir	-	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	12,5
Lavere driftskostnader Sikt	-	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	16,8
<b>Totalt</b>	-	77,6	75,2	72,9	70,6	68,6	66,4	64,5	62,3	60,5	58,5	56,8	733,9

Tidligere oversendt KD i brev av 21/5017