

Møtereferat – NVA-Styringsgruppe – Møte 3

Til stede	Frode Arntsen Rune Brandshaug Herman Strøm Jon Øygarden Flæten	Katrine Weisteen Bjerde Lars Fredrik Hatlehol Terje Hellesvik
Forfall		
Møtetid	Torsdag 06.02.2020 kl. 09:30 - 11:00	
Møtested	Skype	
Møteleder	Frode Arntsen	
Referent	Terje Hellesvik	

Referat

8-2020	Referat	Godkjennes
Ved:	Frode Arntsen	
Referat:		
Vedtak:	Referatet godkjennes	

9-2020	Status for prosjektet	Orientering
Ved:	Terje Hellesvik	
Referat:	Bra flyt i oppgavene, det jobbes bra Kostnader under budsjett, budsjett ligger for høyt Nyansatt starter 1. mars. Vil avhjelpe noe på bruk av NVA-ressurser i andre prosjekt.	
Vedtak:	Orienteringen tas til etterretning	

10-2020	Finansiering av NVA-prosjektet	Orientering
Ved:	Frode Arntsen	
Referat:	<p>Tildelingsbrevet tilsier at NVA skal prioriteres Midler til NVA-prosjektet er i hovedsak avsatt i tråd med behov (Ca 5% nedtrekk) Medfører noe mindre aktivitet på Cristin.</p> <p>Spørsmål fra Rune: Eksterne ønsker mer integrasjon mot Cristin. Det kjøres som eget prosjekt.</p> <p><i>Etter møtet er det under Unit sin budsjettbehandling/endelig vedtak besluttet å redusere tilgjengelige midler for NVA-prosjektet. Forholdet er gjort kjent for KD med de konsekvenser det får for NVA-prosjektets fremdrift. Pr i dag vil prosjektets fremdrift stanse primo mai 2020, dvs etter at minimumsversjon er ferdig og neste fase så vidt har startet. Unit avventer videre respons fra KD.</i></p>	
Vedtak:	Orienteringen tas til etterretning	

11-2019	NVA ift Plan S Requirements	Orientering
Ved:	Frode Arntsen	
Referat:	<p>Publikasjoner skal være tilgjengelig senest ved publiseringsdato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanken var at det skulle være så kort som mulig og spesielt for å unngå embargo-perioder 	

	<p>Gjennomgang av Plan S requirements</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Mandatory requirements» tilfredsstilles • 2 punkter som er usikre rundt “Strongly recommended” <p>Ta med Plan S i Styringsdokumentet</p>
Vedtak:	Orienteringen tas til etterretning

12-2019	Felles informasjonsarkitektur Cristin-NVA	Orientering
Ved:	Frode Arntsen	
Referat:	<p>Mål:</p> <p>En tjeneste, basert på NVA-kjerne (fra trinn 1) med nødvendig CRIS-funksjonalitet integrert med repositoryfunksjonalitet i tråd med brukernes behov og Plan S-requirements.</p> <p>Innspill:</p> <p>Kom i gang så fort som mulig</p> <p>Hva er mandatet for denne styringsgruppen og hva vil blir den for det nye prosjektet</p> <p>Innspill til arbeidsnavn for prosjektet ønskes.</p>	
Vedtak:	Orienteringen tas til etterretning	

13-2019	Eventuelt	Orientering
Ved:	Alle	
Referat:	<p>Nyhetssak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nevne gevinster ved overganger fra mange Brage-arkiv til et felles vitenarkiv • Tydeliggjøre informasjon rundt Cristin og fremtiden ved at felles informasjonsarkitektur blir etablert • Jon sender kommentarer på epost <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidsplan ○ Forklare mer om åpen tilgang • Rune har sendt <p>Orientering om Masterdatakilder for forskning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning fra Digitaliseringsstyret • 3 prosjekter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Personer i forskning, Basis fra ORCID og NVA ○ Prosjekt. Basis fra Cristin ○ Organisasjon. Lengre løp for å avklare hva som skal være basis 	
Vedtak:	Orienteringen tas til etterretning	

Dato for neste møte

Torsdag 19. mars, klokken 09:30-11:00. Frode Arntsen kaller inn.