

Nasjonalt Vitenarkiv Styringsgruppemøte

15.05.2020

Terje Hellesvik



Statusoppdatering

Generell informasjon

Dato:	15.05.2020
Ansvarlig:	Terje Hellesvik

Gjennomførte aktiviteter siden sist

Utvikling frontend:

- Registrering, lagring
- Administrasjonsskjernbilder
- Profilsider (personlig, offentlig)
- Publikasjonens offentlige side
- Vise (mer) metadata fra DOI

Utvikling backend:

- Integrasjoner: Crossref, organisasjon
- Datamodell for lagring
- Utrulling til test

Funksjonelt team:

- Oppdatering av skjernbilder
- Detaljbeskrivelser av funksjonalitet
- Oppfølging av NSD (Kanalregister)
- Møte med NB (pliktavlevering)
- Oppstart av test

Planlagte aktiviteter framover

Utvikling frontend:

- Fortsette på registrering, administrasjons-skjernbilder

Utvikling backend:

- Roller / rettigheter
- Endringer i datamodell for publikasjoner (flere typer)
- Datamodell for administrasjon
- Utsteding av DOI

Funksjonelt team:

- Følge opp referansegruppe (test)
- Oppdatere skjernbilder / beskrivelser
- Oppstart av pilot
- Oppfølgingsmøte med NSD / NB
- Møte med ORCID om API-nøkler for produksjon

Status økonomi

Ramme: 10, 4 mill
Forprosjekt: 1,3 mill (del av de 10,4)
Løpende:
Påløpte kostnader på budsjett


Utfordringer og oppfølgingspunkter

- Fortsatt ikke i pilot
- Prioritering av midler fra RNB



Risikooversikt

ID	Risiko
1	Manglende framgang på investert tid
2	Utviklerteamet må jobbe for andre prosjekt



Økonomistatus

AKKUMULERT BUDSJETT OG REGNSKAP

