

Nasjonalt Vitenarkiv Styringsgruppemøte

22.11.2019

Terje Hellesvik



Statusoppdatering

Generell informasjon

Dato:	22.11.2019
Ansvarlig:	Terje Hellesvik

Gjennomførte aktiviteter siden sist

Utvikling frontend:

- Realisere skjermbilder for innlogging og registrering

Utvikling backend:

- Automatisk utrulling og testing med bruk av Amazon
- Lagring av metadata

Funksjonelt team:

- Møter med referansegruppe
- Tegning av skjermbilder
- Avklar og detaljer funksjonalitet mot pilot

Planlagte aktiviteter framover

Utvikling frontend:

- Gjøre ferdig innlogging
- Fortsette på registrering, utvid med integrasjoner

Utvikling backend:

- Fullføre automatisk utrulling og testing med bruk av Amazon
- Integrasjoner (DOI, Cristin prosjekt-API, Autoritetsregister for person, Kanalregisteret, Cristin organisasjons-API)

Funksjonelt team:

- Møter med referansegruppe
- Tegning av skjermbilder
- Avklar og detaljer funksjonalitet mot pilot

Status økonomi

Ramme: 10, 4 mill
Forprosjekt: 1,3 mill (del av de 10,4)
Løpende:
Påløpte kostnader ligger under budsjett

Utfordringer og oppfølgingspunkter

- Manglende kapasitet på funksjonelt team
- Interaksjonsdesigner avsluttes 1. desember
- Utviklerteamet må jobbe for andre prosjekt



Økonomistatus



