

Nasjonalt Vitenarkiv Styringsgruppemøte

26.08.2020

Terje Hellesvik



Statusoppdatering

Generell informasjon

Dato:	26.08.2020
Ansvarlig:	Terje Hellesvik

Gjennomførte aktiviteter siden sist

Utvikling frontend:

- Registrering (Rapport, Grad)
- Administrasjonsskjernbilder (Kunderegister, Min institusjon)
- Publikasjonens offentlige side
- Vise (mer) metadata fra DOI

Utvikling backend:

- Roller / rettigheter
- Endringer i datamodell for publikasjoner (flere typer)
- Utrulling til test/produksjon

Funksjonelt team:

- Oppdatering av skjernbilder
- Detaljbeskrivelser av funksjonalitet
- Ny pilotkunde: HL-Senteret
- Oppfølging av referansegruppe

Planlagte aktiviteter framover

Utvikling frontend:

- Fortsette på registrering, administrasjons-skjernbilder
- Utsteding av DOI

Utvikling backend:

- Fullføre roller / rettigheter
- Endringer i datamodell for publikasjoner (flere typer)
- Datamodell for administrasjon
- Utsteding av DOI
- Søk

Funksjonelt team:

- Følge opp referansegruppe (test)
- Oppdatere skjernbilder / beskrivelser
- Finn ny pilotkunde
- Oppfølgingsmøte med NSD / NB

Status økonomi

Ramme: 10, 4 mill + 11 mill
Forprosjekt: 1,3 mill (del av de 10,4)
Løpende:
Påløpte kostnader under budsjett


Utfordringer og oppfølgingspunkter

- Manglende framgang på investert tid
- Vanskelig å få tak i riktig ressurser




Risikooversikt

ID	Risiko
1	Manglende framgang på investert tid
2	Vanskelig å få tak i riktig ressurser



Økonomistatus

AKKUMULERT BUDSJETT OG REGNSKAP



Fase 3

14.04.2020 - 04.09.2020	Realisere pliktavlevering	Gitt at NB kvitterer tilbake, så skal metadatapost i NVA inneholde informasjon om at NB evt. har høsta den og har sikringskopi av ressurs.
	Gjennomføre pilot	Informasjon til og oppfølging av pilotkunder - Samle inn tilbakemeldinger og lag beskrivelser for endring av NVA
	Ferdigstille kjerne- og minimumsfunksjonalitet etter erfaringer fra pilot	Justere løsningen fortløpende basert på erfaringer fra pilot og komplementere med ønsket ny funksjonalitet Ny funksjonalitet: - Støtte flere registreringstyper - Lag administrasjons-skjermbilder for Kurator, Administrator, Redaktør, Applikasjonsadministrator - Støtte nok metadata til at det er mulig å gjøre NVI-rapportering - Innmelding og behandling av brukerstøtte i NVA - Tilrettelegge metadata slik at crawler ala Google finner innholdet - Bruke DataCite til å opprette DOI for internasjonal publisering av metadata - Reservere DOI



