

Godkjent referat fra møte i styringsgruppe Cris/NVA

Møte	5/2025	
Dato	11.11.2025	
Tid	14:00 - 16:00	
Sted	Teams	
Tilstede	Marion Mühlburger (UiB) Herman Strøm (UHR) Trude Eikebrokk (FFA)	Kari-Anne Kristensen (NFR) Johannes F Paulsen (UiO)
Fra Sikt	Vigdis Namtvedt Kvalheim (Sikt) Marit Henningsen (Sikt-Referent)	Frode Arntsen (Sikt) Terje Hellesvik (Sikt)
Ikke deltatt		

AGENDA

Sak	Tema	Sakstype
26-25	Godkjenning av innkalling og dagsorden	B
	<p>Divisjonsdirektør orienterer om at dette er det siste møtet for styringsgruppen, og at prosjektet nå er avsluttet.</p> <p>Det meldes en sak til Eventuelt, med orientering om planlagt markering av Nasjonalt vitenarkiv i slutten av januar.</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Innkalling og dagsorden godkjennes med innspill som kom fram i møtet.</i></p>	
27-25	Stadfesting av referat fra møte i SG den 7 apr 25	B
	<p>Ingen ytterligere innspill til referat fra møte 4/25.</p> <p><u>Vedtak:</u> <i>Styringsgruppen stadfester godkjent referat fra møte 4/25 den 26. mai og 27. juni 2025.</i></p>	
28-25	Status NVA	O
	<p>Prosjekteier innledet med en overordnet gjennomgang av en vellykket overgang til NVA i perioden 19 august til hovedlanseringen den 1 oktober. Rapportering til NFR var første virkelige prøven, og tilbakemeldingene er at det gikk utmerket. Det har kommet mange positive tilbakemeldinger fra forskere og forskningsadministratorer/superbrukere.</p> <p>Prosjektleder presenterte status for innføring av NVA mer inngående med utgangspunkt i sakspapiret. Cristin ble satt i lesemodus den 19 august, og Sikt er nå i dialog med UiO/IT-avdelingen om å lukke ned Cristin for brukere utenfor Sikt grunnet økende diskrepans i data mellom Cristin og NVA. 68 lokale vitenarkiv er migrert, mens UiO og Norges Bank mangler. Lukking av Bragearkiv starter denne uken i nær dialog med brukerinstusjonene. 137 institusjoner og 34 museer orientert som en museumsgruppe har nå tilgang til NVA. Det er gjennomført onboardingmøter med alle før de har fått tilgang. Det er pågående dialog med ca</p>	

30 institusjoner, herunder flere av de små private helseinstitusjonene som har benyttet Cris/NVA.

Det har vært jevnt økende besøk i NVA med mellom 3-4000 besøk hver dag, før antallet omtrent doblet seg torsdag den 6 november. Dette antas å ha sammenheng med at *Handler* ble koblet om fra de lokale vitenarkivene til NVA.

Sikt har arrangert *Åpen time* hver torsdag etter lansering med over 100 besøkende innledningsvis og noe færre deltagere etterhvert. Dette er et godt fungerende forum der brukerne får svar og forklaringer på bruk av NVA, mens Sikt får en bedre innsikt i hvordan institusjonene benytter NVA.

I september og oktober har vi mottatt totalt et stort omfang av brukerstøttehenvendelser, noe som synes å fortsette inn i november. Dette omfanget er i tråd med hva Sikt hadde forventet etter overgangen til NVA. Mange av spørsmålene handler om hvordan en gjør ting i NVA og skyldes dels at de ikke har lest/funnet veiledning.

Henvendelsene har et stort spenn med mange generelle tilbakemeldinger og endringsønsker, behov for tilgang til API og utstedelse av DOI. Videre er det også en del behov for å slå sammen og slette personprofiler, slette prosjekter, endre kanaler, organisatoriske endringer, legge til finansieringskilder, nye organisasjoner. Meldte feil i NVA løses fortløpende, og det har ikke vært feil som påvirker alle/hindrer noen i å utføre sin jobb.

Arbeidet med sentralimport planlegges ferdigstilt medio November i forkant av oppstart av NVI-rapporteringen som planlegges den 20 november. Det gjennomføres oppstartsseminar for NVI-rapporteringen den 17. november.

Styringsgruppens deltagere uttrykte tydelig tilfredshet over at innføringen av NVA har gått så bra og er tydelig på at Sikt må være godt fornøyd med jobben. De bekrefter de gode tilbakemeldingene fra sine ansatte. Fra Sikt sin side berømmes samarbeidet i styringsgruppen og innsatsen fra den eksterne testgruppen som avgjørende for resultatet. Det ble understreket at vedtaket i styringsgruppen om å ha en 6 måneders stabiliseringsperiode etter hovedlanseringen der hovedfokus er på feilretting, gir Sikt et viktig handlingsrom i denne første perioden etter prosjektavslutning.

Det avklares status for DUCT med data fra NVA, der overføringen av data fra NVA til analyseplattformen ikke er helt på plass. Dette forventes klart i løpet av november.

Vedtak:

Styringsgruppen tar status til orientering og ber om at de innspill som kom i saken blir ivare tatt i det videre arbeidet.

29-25 Evaluering av Cris/NVA-prosjektet

D

Prosjekteier innledet kort og presenterte hovedtrekkene i sakspapiret med forslag til hvordan en kan gjennomføre evaluering av Cris/NVA-prosjektet. Evalueringen planlegges for hele prosjektperioden 2019-2025 med en tilnærming basert på Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser. Ettersom prosjektet hverken er et rent «Fossefalls» prosjekt eller et 100% smidig prosjekt må prosjektveiviseren tilpasses.

Prosjektveiviserens punkt om effektmåling vil være vanskelig å gjennomføre ettersom produktet NVA nylig er tatt i bruk og vil bli vurdert på et senere tidspunkt.

Styringsgruppens kommenterte at dersom det skal etableres en egen styringsgruppe for evalueringen, må det i dokumentets punkt om «Roller og ansvar» må klargjøres at «NVA-prosjektets styringsgruppe» ikke er evalueringens styringsgruppe..

Gruppens eksterne medlemmer anbefaler at det gitt omfanget av prosjektet, forsinkelsesgraden og kostnaden, bør evaluering gjøres av noen som ikke har vært direkte involvert i prosjektet, slik at de som gjør evalueringen har en distanse til saken. Optimalt bør det brukes helt eksterne, sett kostnadsramme og størrelse på prosjektet, men det må i det minste være prosjekt-eksterne. Bred enighet om at sluttrapporten bør føres i pennen av annen enn den som har eid prosjektet av hensyn til å være nøytral, og at der er mye å lære av prosjektet for framtidige utviklingsprosjekter i sektorene.

Divisjonsdirektør oppsummerer med at SG anbefaler at Sikt gjør en evaluering og gjennomgang av prosjektet og at den gjøres med prosjekt-eksterne ressurser for å skape den nødvendige distansen til saksfeltet og sikre tiltro til sluttrapportens konklusjoner, der sektorene har mange læringspunkter. De punktene i prosjektbeskrivelsen som er uklare bør justeres.

Vedtak:

Styringsgruppen anbefaler at evaluering av CRIS/NVA-prosjektet gjøres med eksterne ressurser for å skape den nødvendige distansen til saksfeltet og sikre høy tiltro til sluttrapportens konklusjoner og best mulig læringsgrunnlag for kommende utviklingsprosjekter. SG ber om at innspill til forbedring av prosjektbeskrivelsen blir ivare tatt i det videre arbeidet.

30/25 Eventuelt

Feiring av nytt nasjonalt vitenarkiv.

Det var hovedlansering av NVA den 1. oktober, men det er et ønske om å ha en feiring av at vi har et nytt forskningsinformasjonssystem i Norge. Sikt ser for seg siste halvdel av januar med et program som løfter blikket med noen på talerstolen som kan si noe om hvorfor vi har gjort dette og hva NVA har å si for resten av økosystemet i årene som kommer.

Det ble også gitt innspill om å se på muligheten av å invitere fagfelt som tidligere ikke har vært synliggjort i Cristin, f. eks. kunstneriske institusjonene som har annen type resultater som de endelig kan vise fram og på den måte demonstrere nytte.

Styringsgruppen foreslo om mulig å se Norge i et internasjonalt perspektiv, og på den måten løfte frem at Norge på mange måter er et foregangsland i arbeidet med åpen forskning med og at den samlede oversikten på nasjonalt nivå er spesielt.

Dette er det siste møtet i styringsgruppen.

Sikt takker for samarbeidet i styringsgruppen. Det har vært viktig, lærerikt og nyttig for å komme dit prosjektet og NVA er i dag!