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 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak 

Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser godkjenner innkalling og dagsorden. 

Bakgrunn 

Innkalling i form av kalenderinvitasjon ble sendt 9. oktober 2023.  

Dagsorden følger vedlagt. 

 

 

Vedlegg 
 

PS_FK-09-24 Vedlegg: Dagsorden for Porteføljestyrets møte 2/24 

 

 

 

 

 



                    

 
 
Vedlegg PS-FK-09-24 
 
Dagsorden for Porteføljestyrets møte 2/24 for forsknings- og kunnskapsressurser 
 
Onsdag 24. april 2024 kl. 09.00-12.00. Digitalt møte. 

Tidspunkt Saksnr.  Type  Sak Ansvarlig 

09.00 9/24 V Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 

Styreleder 
Kjersti Melberg 

09.10 10/24 V Godkjenning av protokoll fra 
møte 1/2024 

Styreleder 
Kjersti Melberg 

09.20 11/24 O Orienteringer fra Sikt Divisjonsdirektør Vigdis 
Namtvedt Kvalheim 

09.40  12/24 O NVA statusrapport Divisjonsdirektør Vigdis 
Namtvedt Kvalheim 

10.30   Kort pause  

10.40 13/24 D Revisjon av avtaler og 
finansieringsmodeller for 
personverntjenester for 
forskning 

Divisjonsdirektør Vigdis 
Namtvedt Kvalheim 

11.30 14/24 V Porteføljestyrets 
langtidsagenda 

Divisjonsdirektør Vigdis 
Namtvedt Kvalheim 

11.45 15/24  Eventuelt Styreleder 
Kjersti Melberg 

11.55   Oppsummering og 
evaluering 

Styreleder 
Kjersti Melberg 

12:00   Møteslutt  

 

Vedlagte saksdokumenter: 

• PS-FK-09-24 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

• PS-FK-09-24 Vedlegg: Dagsorden for Porteføljestyrets møte 2/24  

• PS-FK-10-24 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2024 

• PS-FK-10-24 Vedlegg: Korrigert protokoll fra møte 1/2024 

• PS-FK-11-24 Vedlegg Referat møte i BIBSYS-styret 2024-03-18 

• PS-FK-11-24 Vedlegg Utkast til referat - møte i produktrådet for dataforvaltning 2024-04-03 

• PS-FK-11-24 Vedlegg Utkast til referat - møte i produktrådet for personverntjenester 2024-

03.20  

• PS-FK-12-24 NVA statusrapport  

• PS-FK-12-24 Vedlegg 1: NVA testgruppe notat fra workshop hos Sikt, Trondheim 22-24 

november 



                    

• PS-FK-12-24 Vedlegg 2: Utkast til protokoll fra møte i Cris/NVA-prosjektets styringsgruppe 21 

mars 2024 

• PS-FK-12-24 Vedlegg 3: NVA Leveranseavtale v 1.3 

• PS-FK-13-24 Revisjon av avtaler og finansieringsmodeller for personverntjenester for 

forskning 

• PS-FK-13-24 Vedlegg 1: Vedlegg 2 Utkast til revidert rammeavtale om personverntjenester 

fra UHR 

a. Oversendelse av rammeavtale for kjøp av personverntjenester 

b. RAMMEAVTALE FOR PERSONVERNBISTAND I FORSKNING 

c. Bilag 1 

• PS-FK-13-24 Vedlegg 2: Innspill fra Sikt til UHR  

• PS-FK-13-24 Vedlegg 3: Tilbakemelding til Sikt fra UHR på innspill fra Sikt 

• PS-FK-13-24 Vedlegg 4: Mal for mønsteravtale om personverntjenester for forskning 

a. Veiledning til avtalen 

• PS-FK-13-24 Vedlegg 5: Vederlag for personverntjenester 

• PS-FK-14-24 Porteføljestyrets langtidsagenda 2024 

• PS-FK-14-24 Vedlegg: Porteføljestyrets langtidsagenda 2024 
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Saksansvarlig Vigdis Namtvedt Kvalheim 
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 Godkjenning av protokoll fra møte 1/2024 

Forslag til vedtak 

Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser godkjenner protokoll fra møte 1/2024. 

Bakgrunn 

Vedlagt følger protokoll fra møtet 30. januar 2024 i Porteføljestyret for forskning og 

kunnskapsressurser. Utkast til protokoll ble 7. februar 2024 sendt på sirkulasjon til styrets medlemmer 

for innspill og kommentarer. Disse er tatt inn i utkastet og markert med rød skrift. 

 

 

Vedlegg 
 
PS-FK-10-24 Vedlegg: Korrigert protokoll fra møte 1/2024 
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Protokoll fra møte i Porteføljestyret for forsknings- og 
kunnskapsressurser 31.01.2024 

Møte Møte nr. 1/2024   

Dato 31.01.2024  

Tid Kl. 12.00-15.00  

Sted Digitalt  

Medlemmer   

Til stede Kjersti Melberg (leder) Ingelin Steinsland 

 Yngve Foss Ellen Hermanrud 
 Tone Fløtten Trude Eikebrokk 
 Jan G. Bjaalie Maria Carme Torras Calvo 

 Pål Vegar Storeheier Geir Arne Rosvoll 

 Tord Tjeldnes  

Varamedlemmer   

Til stede   

Faste observatører    

HK-dir Katrine Weisteen Bjerde  

Forskningsrådet   

Sikt   

 Vigdis N. Kvalheim (div.dir.) Dag Kiberg (sekretariat) 

 Anita Ellerås (sekretariat) Frode Arntsen 

 Bodil Agasøster Marianne H. Myhren 

 Nina Karlstrøm Asbjørn Risan 

 Henrik Tøndel (observatør, Sikt) Ørnulf Risnes 

Forfall   

 Lise Amy Hansen (medlem)  

 Johannes W. Løvhaug 
(observatør, Forskningsrådet) 

 

 
Merknader:  
Presentasjon og saksunderlag fra møtet er tilgjengelig på sikt.no.  
 

Sak • Tema Sakstype 

1/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden V-sak 

 Vedtak: 
Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser godkjente innkalling 
og dagsorden. 

 

2/24 Godkjenning av protokoll fra møte 4/23 V-sak 

 Kommentarer: 
I protokoll fra møte 4/23 var Pål Vegar Storeheier oppført som 
tilstedeværende. Han hadde meldt forfall og var ikke til stede på møtet.  
 
I møte 4/23 vedtok Porteføljestyret langtidsplan med forbehold om at Sikt 
kommer tilbake til Porteføljestyret med ny plan og detaljert budsjett for 

 

https://sikt.no/samstyringsmodell/portefoljestyret-forsknings-og-kunnskapsressurser
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Modansa. Dette framkom i protokollteksten, men ikke i selve vedtaket i sak 
37/23. Porteføljestyret ba derfor om at vedtaket i sak 37/23 endres til: 
 
Porteføljestyret vedtar å anbefale langtidsplanen for Forsknings- og 
kunnskapsressurser med forbehold om at MODANSA vurderes av 
Porteføljestyret når detaljert plan, inkludert budsjett for MODANSA legges 
fram for Porteføljestyret. 
 
Vedtak: 
Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser godkjente, med justert 
deltakerliste og endret vedtak for sak 37/23 i protokoll fra møte 4/2023. 

3/24 Orienteringer fra Sikt   O-sak 

 Divisjonsdirektør orienterte om følgende saker: 

• Personverntjenester:  
o Status arbeidet med ny avtale om mønsteravtale for UH-

sektor.  

• Anbudsprosess biblioteksystem/søkesystem:   
o Kartlegging blant biblioteklederne – innspill på ikke-

funksjonelle krav og forventninger i forbindelse med 
anbudsprosessen.  

o Planlagt oppstart av kravspesifiseringsprosess i februar – 
faggruppene i BIBSYS-konsortiet blir involvert i å 
identifisere og utarbeide krav til systemet.  

• Åpen forskning:   
o Strategi for vitenskapelig publisering etter 2024 lansert.   
o Sikt og NFR er i dialog om nasjonal rettighetsstrategi.  
o Sikt reforhandler alle sine avtaler i 2024.  

• NVA:   
o Status for innføring av NVA, og behov for videreutvikling og 

forbedring av funksjonalitet etter ende til ende testen i 

slutten av november 2023. Det ble også vist til 

konsekvenser for innføringsplan og til behandling av 

revidert plan på kommende styremøte i styringsgruppen 

for NVA.   

Kommentarer: 
Porteføljestyret uttrykte sterk bekymring for fremdriften til NVA, og 
påpekte at det var viktig at Styret var godt informert om situasjonen og 
etterlyste en egen sak om NVA til møtet. Med henvisning til kommentaren 
om NVA i sak 5/2024, var styret også bekymret for at man 
underkommuniserte utfordringene. Utfordringene knyttet til testperioden 
høsten 2023, for eksempel, som ikke gikk videre til neste testfase som 
planlagt, ville styret forventet å bli informert i detalj om, slik at styret 
kunne danne seg en bedre informert mening om status. 
 
Sikt viste til at rapporten fra testgruppen er publisert og åpent tilgjengelig 

på prosjektets nettsider (https://sikt.no/tiltak/cris-nva-prosjektet) og at 

intensjonen ikke er å underkommunisere at testen avslørte at viktig 

 

https://sikt.no/tiltak/cris-nva-prosjektet#organisering
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funksjonalitet ikke tilfredsstilte testpanelets og dermed heller ikke, 

brukernes behov.   

 

Sikt uttrykte forståelse for at formuleringen om status etter test i sak 5/24, 
kunne vært tydeligere på resultatet av testen. 
 
Vedtak: 
Porteføljestyret tok for øvrig sakene til orientering. 
 

4/24 Status for arbeidet i PS: Arbeidet fremover V-sak 

 I forkant av møtet var medlemmene blitt oppfordret til å tenke gjennom 
forhold knyttet til arbeidet i Porteføljestyret. På møtet drøftet framleggelse 
av saker til møtene, hvordan disse presenteres, i hvilken grad det er tydelig 
hva styret skal ta stilling til. Videre drøftet man hva som kan bidra til å 
styrke samarbeidet i porteføljestyret. 
 
Sikt opplyste at det høsten 2024 vil bli foretatt en evaluering av hele 
samstyringsmodellen, inkludert mandater, ansvar og beslutningsmyndighet 
som har vært diskutert på tidligere møter. 
 
Kommentarer: 
Styret er fornøyd med sakspapirene og hvordan sakene legges fram i 
møtene. Det ble likevel vist til at de i enkelte tilfeller kunne vært tydeligere 
på hva man ønsket at styret skal ta stilling til eller gi råd om og hvordan den 
videre prosessen er. Det er også viktig at vedtak er så presist formulert som 
mulig, slik at det ikke tvil om hva som er styrets vedtak i saken. 
For at styret skal kunne foreta gode og informerte beslutninger ba styret 
om at viktige V-saker fremlegges i to steg, hvor saken først legges fram til 
drøfting før det i senere møte legges fram for Porteføljestyret for vedtak, 
og da fortrinnsvis med alternative veivalg.  
 
Det er viktig at tidslinjen for sakene er tydelig og at saker legges fram for 
styret før de går til beslutning i Digitaliseringsstyret eller andre instanser.  
 
Styret ønsket også at protokoll blir sendt til medlemmene etter at 
kommentarer er innarbeidet i et nytt utkast, og generelt at protokoll 
sendes ut så raskt som mulig etter møtene.   
 
Styret viste til at det er nyttig for styret at en del av møtene er fysiske, slik 
det nå er lagt opp til for møtene i juni og november, og det ble foreslått å 
Styret ba også om egentid og at det legges opp til at deltakelse fra Sikt 
tilpasses det som er relevant i forhold til saksgrunnlaget. 
 
Styret ba om at det legges opp til å arrangere styreseminar over to dager, 
hvor styret får anledning til å arbeide mer grundig med viktige saker. Man 
ser for seg at det i den sammenheng kan være aktuelt å invitere inn ulike 
aktører i tilknytning til behandling av viktige saker, inkludert produktråd, 
arbeidsgrupper og brukere 
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Sikt foreslo at styret i løpet av våren starter arbeidet med en 
porteføljestrategi for FK, og at Sikt kommer tilbake til styret med et forslag 
til en prosess for arbeidet med en slik strategi. Formåler er å etablere felles 
visjon og mål for utviklingen i porteføljen, og bidra til at satsinger og 
prioriteringer bidrar positivt til den nasjonale arbeidsdelingen og samarbeid 
i sektorene og samtidig styrker Sikt sin rolle som leverandør av data, 
produkter og tjenester på forskningsområdet.  Styreseminaret vil kunne 
være en anledning til å arbeide med en overordnet strategi for hele 
porteføljen.  
 
Vedtak: 
Porteføljestyret ba Sikt følge opp i forhold de innspillene som framkom på 

møtet. 

5/24 Rapport for 3. tertial 2023 og fastsetting av overordnede årsmål for 2024 
for produktområdene i porteføljen   

V-sak 

  Sikt orienterte om status ved årsslutt 2023 for hvert av produktområdene. 

Styret fikk presentert budsjett 2024 for Divisjon for forsknings- og 

kunnskapsressurser. Her ble det bl.a. vist til Sikts vedtak om bruk av 

risikokapital for MODANSA og NVA. Det ble videre redegjort for fordelingen 

av divisjonens andel av bevilgingen for 2024, og hvordan ulike 

finansieringsmodeller - bevilgningsfinansiering, brukerbetaling og 

konkurranseutsatt finansiering - påvirker drift og utvikling av tjenester og 

produkter som inngår i porteføljen. Budsjettet er vedtatt av Sikt. 

 
Kommentarer: 
Det ble stilt spørsmål om forholdet mellom årsmål og arbeidet med 

produktstrategier. Sikt viste til at målene for 2024 er basert på de satsinger 

og prioriteringer for 2024 som Sikt la frem for PS i sak 35/23, – og at 3-årige 

produktstrategier etter hvert vil bli utviklet og behandlet i produktrådene 

før de legges fra for Porteføljestyret.  

 

Styret tok opp forhold knyttet til hvordan Sikt identifiserer og håndterer 

risikoer i budsjettet. Her ble det eksempelvis vist til utfordringer knyttet til 

drift av NVA og eventuelt lavere inntekter og/eller høyere kostnader enn 

beregnet. Sikt opplyste at Sikt har vurdert risikoen og tiltak knyttet til en 

slik risiko, og viste til at det alltid ligge en viss grad av risiko i et budsjett 

særlig om avhengigheten er knyttet til ny prosjektfinansiering og 

brukerfinansiering av tjenester. Sikt er imidlertid rigget til å håndtere slik 

risiko, bl.a. gjennom budsjettprosess og tilgang på risikokapital. 

 

Det ble stilt spørsmål om i hvor stor grad bevilgningen over Statsbudsjettet 

er øremerket. Sikt opplyste at det er noe øremerking, knyttet til driften og 

utviklingen av enkelte produkter og ellers stor grad av rammestyring 

gjennom Kunnskapsdepartementets målstyring. 

 
Vedtak:  

1. Porteføljestyret tok statusrapport for 2023 til orientering.  
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2. Porteføljestyret tok de foreslåtte årsmålene for 2024 for 
produktområdene i porteføljen og budsjettet for 2024 til 
orientering. 

3. Porteføljestyret ber om at det blir utnevnt en leder for 
styringsgruppa for Cris/NVA blant representantene fra sektoren. 
Denne lederen skal bli invitert inn i saker som gjelder Cris/NVA 
både i PS-FK og i digitaliseringsstyret. Porteføljestyret uttrykte stor 
bekymring over statusen for Cris/NVA, og ber om at det blir gjort 
en grundig evaluering av status og gjennomførbarhet, og at dette 
blir egen sak i neste styremøte. 

6/24 Oppnevning av produktråd for Dataforvaltning / Personverntjenester / 
Forskningsinformasjon / BIBSYS-konsortiet   

V-sak 

 Porteføljestyret vedtok på forrige møte å etablere produktråd for 
produktområdene Dataforvaltning, Personverntjenester og 
Forskningsinformasjon, og BIBSYS-konsortiet. UHR og FFA og bedt dem 
nominere kandidater til de fire produktrådene. For Personverntjenester ble 
det også rettet en henvendelse til Helse Stavanger og Sykehuset i Vestfold. 
For Forskningsinformasjon ba man i tillegg om forslag til kandidat fra de 
Regionale helseforetakene. For BIBSYS-konsortiet ble det også rettet en 
henvendelse til institusjoner innen konsortiet knyttet til helse. 
 
Forslag til sammensetning for de fire rådene, inkludert leder, ble lagt fram 
for Porteføljestyret til vedtak. 
 
Kommentarer:  
Det ble på møte kommentert at det for produktråd for Dataforvaltning var 

svært skjev kjønnsbalanse. Det ble også pekt på mulig skjevhet i geografisk 

fordeling i produktråd for Personverntjenester. Sikt viste til at dette er noe 

man vil ha søkelys på ved fremtidige oppnevninger 

 
Vedtak:  
Porteføljestyret vedtok forslaget til sammensetning og leder av produkt-
rådene for Dataforvaltning, Personverntjenester, Forskningsinformasjon og 
BIBSYS-konsortiet.  

 

7/24 Porteføljestyrets langtidsagenda   O-sak 

 Porteføljestyret ble forlagt en oversikt over planlagte saker til 
porteføljestyrets møter i 2024. Oversikten vil være et levende dokument 
som vil bli oppdatert fortløpende og presentert i hvert møte.  
 
Kommentarer:  
Sikt viste til at hensikten er å få på plass mer forutsigbarhet og som et ledd i 
å etablere gode prosesser. 
 
Vedtak:  
Porteføljestyret tok langtidsagendaen for 2024 til orientering. 

 

8/24 Eventuelt    

 Ingen saker meldt.  

 Oppsummering og møteslutt  
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 Styreleder takket deltakerne for et godt møte.  
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Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 18.04.2024 

Møte 2/2024  

Dato 18.03.2024  

Tid Kl. 12.00-14.30  

Sted Videomøte  

Medlemmer Randi Halveg Iversby (UiO, leder) Johan Jørgensen (NMH) 
Til stede Marion Mühlburger (UiB) Sølvi Karlsen (NTNU) 
 Gro Heidi Råmunddal (VVHF) Hilde Kjerland (NORCE) 
 Endre Aas (INN)) Kjersti Rustad (NB) 
   

Ikke til stede   
   

Sikt Asbjørn Risan  
 Anita Ellerås (referent)  

Merknader Ingen 

 

 

Sak Tema Sakstype 

BIB-2024/03 Konstituering av møtet  

 
Ingen merknader til innkalling fra Styret.  

Referatet fra møte 1/2024 ble godkjent.  
Ingen saker til eventuelt.  

BIB-2024/04 Status fra produktområdet O-sak 

 Asbjørn Risan orienterte. 
 
Produktråd vs styre.  
Det øverste organet for konsortiet vil være et styre, men styret har 
også rollen som produktråd inn mot samstyringsmodellen. 
Porteføljestyret vil være en referansegruppe/ høringsinstans (stiplet 
linje) i forhold til samstyringsmodellen. 

 
Publisering av styrepapirer 
Saksdokument og referat vil publiseres på Sikts nettsider. 
 

Risikovurdering 
Det er gjennomført en risikovurdering knyttet til situasjonen i Midt-
Østen sett i lys av at konsortiet har en leverandør med hovedbase i 
Israel. Gjennomført risikovurdering 7. oktober 2023 og 15. mars 2024. 
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Vurdering både i forhold til dagens kontrakt og anbudsprosessen og 
evt. påvirkning av dette. Grunnforutsetning er at Sikt forholder seg til 
føringer fra staten/regjering angående evt. sanksjoner.  
 

Stillingsutlysninger 
To ledige stillinger lyses ut: systemkonsulent og bibliotekar med 
ansvar for metadata. 
 

I tillegg ble det informert om Sikts deltakelse i Ex Libris Customer 
Support Advisory Group, NERS-prosessen og status på arbeid med ny 
brukerimport og etikettutskrift. 
 

Kommentarer fra styret:  

• Viktig med klarhet ift. ansvar og myndighet for BIBSYS-styret 
opp mot Sikt og samstyringsmodellen. 

• Det er behov for en introduksjon til samstyringsmodellen for 
å forstå hvordan de ulike gruppene henger sammen.  

o Sikt: det vil bli gitt en presentasjon på neste møte. 

• Innspill om NERS-prosessen og en vurdering av om tiden som 
faggruppene bruker på dette kan forsvares.  

o Sikt: ettersom Ex Libris forplikter seg til å innføre de 
sakene som får flest stemmer er det fortsatt ønskelig 
å bruke ressurser på NERS. Faggruppenes innsats ved 
å gi anbefalinger på saker sparer hele konsortiet for 
arbeid i å sette seg inn i sakene. 

  
Vedtak:  
Styret tar status fra produktområdet til orientering. 

 

 

BIB-2024/05 Status anbudsprosess O-sak 

 Prosjekteier Asbjørn Risan orienterte om status og om bakgrunn, organisering og 
det innsiktsarbeidet som er foretatt. Faggruppene jobber med kravspesifikasjon 
innenfor sine fagområder i tett samarbeid med Sikt. Det ble fokusert på at kunstig 
intelligens er et område som går raskt og som er krevende å kravspesifisere, men 
som vil gi muligheter for bibliotek og system. Det er viktig at dette hensyntas i 
anbudet på en slik måte at det er en del av det systemet vi kjøper uten ytterligere 
kostnad. 
 
Kommentarer fra styret:  

• Innspill fra styret om når de skal involveres.  
o Sikt: Styringsgruppa ser på totaliteten og sender dette til styret som 

godkjenner, dette vil skje iterativt. Sikt vil se på møteplanen og 
sørge for at BIBSYS-styret får nok tid til å behandle sakene. 

  
Vedtak:  
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Styret tar orientering fra anskaffelsesprosjektet til orientering.  
 

BIB-2024/06 Årsregnskap 2023 O-sak 

 
Asbjørn Risan orienterte.  

Inntektssiden er i tråd med budsjett, mens et underforbruk på kostnadssiden har 

ført til at resultatet er ca. 3.5 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes 

hovedsakelig mindre utvikling /vedlikehold enn ønsket grunnet utfordring med 

teknisk bemanning, og avgang/sen oppstart av nye ansatte. 

Driftskostnad lavere enn budsjettert pga. lisenskostnad fra Clarivate/Ex Libris var 

lavere enn budsjettert, samt SMS-tjenesten lavere kostnad enn forventet. 

Stabil drift og ingen større sikkerhetshendelser, mindre reiseaktivitet enn 

budsjettert, ingen bruk av konsulenter. 

BIBSYS-konsortiet har en lukket økonomi, midlene blir i konsortiet. Resultatet fra 

2023 er i henhold til styrevedtak trukket fra i konsortieavgiften i 2024. 

 

Kommentarer fra styret:  

• Det var en presisering i forhold til at resultatet for 2023 er upresist 

formulert. Det har vært et underforbruk på kostnadssiden og resultatet er 

således høyere enn budsjettert. 

• Ønske fra styret om å se totaliteten i budsjettet, inkludert 

virksomhetskapitalen. 

• Bekymring fra styret ang. tilgang til utviklingsressurser. 

o Sikt: det er rekruttering av utviklere på gang som forhåpentligvis vil 

gi flere ressurser til Bibliotektjenester. Prioritering av autoritetsdata 

og masterdatakilder vil løftes sentralt i Sikt da dette er nevnt i 

tildelingsbrevet fra departementet. 

• Sakstypen endres fra Beslutningssak til Orienteringssak. 

 
Vedtak: 

Styret tar årsregnskapet for 2023 til etterretning.  

 

BIB-2024/07 Introduksjon til fremtidige saker for produktrådet D-sak 

 
Asbjørn Risan orienterte. 

To kommende saker hvor styret vil bli involvert:  

- Revisjon av retningslinjer for BIBSYS-konsortiet. Det er behov for en revisjon av 

retningslinjene for å gjenspeile samstyringsmodellen. Det er også behov for en 

tydeliggjøring av rollen til BIBSYS-styret som produktråd. 

- Produktområdestrategi. Alle produkter i Sikt skal ha et 3-årig strategidokument for 

å legge til rette for mål, prioritering og forutsigbarhet. 



 

 4  

Kommentarer fra styret:  

• Spørsmål til at utfall av anbudet vil påvirke utfallet av strategien. En strategi 

bør være overordnet utfallet av anbudsrunden? 

o Sikt: ved skifte av leverandør vil det påvirke arbeidet i flere år 

fremover og dermed påvirke strategien. Ved samme leverandør 

som dagens kontrakt blir oppgavene mer forutsigbare. 

• Ønske fra styret om at forslag til nye retningslinjer sendes styret før de skal 

behandles. 

 Vedtak: 

Styret tar introduksjon til fremtidige saker til etterretning. 

 

BIB-2024/08 Møteplan 2024 D-sak 

 Møteplan 2024 ble diskutert. 
 
Fysisk møte besluttes til 8. mai kl. 08.30 – 14.00. Felles middag for styret 7. mai kl. 
19.30 for de som har anledning. 
Foreslått møte 12. juni flyttes til 13. juni. 
De foreslåtte møtene i andre halvår ble vedtatt. I tillegg settes det opp to ekstra 
møter til bruk i forbindelse med anbudet. 
Sikt sender ut praktisk informasjon ang. reiser og reiseregning snarlig. 
Sikt oppretter møteinnkallinger snarlig. 

  

 Vedtak: 

Styret vedtar følgende møteplan for 2024: 

• Onsdag 14. februar (digitalt)  

• Mandag 18. mars (digitalt)  

• Onsdag 8. mai (fysisk heldagsmøte)  

• Onsdag 13. juni (digitalt, hovedfokus anskaffelsesprosessen)  

• Onsdag 18. september (digitalt)  

• Onsdag 20. november (fysisk heldagsmøte) 
 
Styret ber om at Sikt setter opp to ekstra digitale møter andre halvår med 
hovedfokus på anbudet. 
 

BIB-2024/09 Eventuelt  

 Ingen saker meldt til eventuelt 
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Protokoll fra møte i Produktrådet for dataforvaltning 03.04.2024 
Møte Møte nr. 2/2024   

Dato 03.04.2024  

Tid Kl. 10-12  

Sted Digitalt  

Medlemmer   

Til stede Thor Ole Gulsrud (UiS) Raymond Andreas Stokke (SINTEF) 

 Torkild Hovde Lyngstad (UiO)  

 Kristian Sandbekk Norsted (HiO)  
 Egil Kjærstad (NORCE)  

 Alexander Schjøll (OsloMet)  

 Steinar Trædal Henden (UiT)  

Sikt   

 Bodil Agasøster (PO-leder) Trine P. Klokkerud (sekretariat) 

 Christopher O. Autzen 
(sekretariat) 

 

Forfall   

 Åsta Dyrnes Nordø (UiB)  

   

   

 
 

Sak • Tema 

1/24 Godkjenning av referat og dagsorden 

 Dagsorden ble godkjent. Oppdatering på status rundt fysisk møte i produktrådet ble 
lagt til under eventuelt.  
 
Referat fra forrige møte ble godkjent med følgende kommentar:  

• Kristian Sandbekk Norsted var oppført med tilhørighet Høyskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA), riktig navn er Høgskolen i Østfold (HiO). Sekretariatet tar 
dette til etterretning og korrigerer.  

 

2/24 Mål, resultater og utfordringer for produktområdet 

 Orientering ved Bodil Agasøster  
 
Oppsummering av viktigste punkter:  

• Det ble orientert om arbeid knyttet til utforming av strategi for 
produktområdet, både opp mot rammebetingelser, virksomhetsmål og 
brukerbehov  

• Det er behov for en tydeligere prioritering i strategien, dette er særlig blitt 
tydelig i 2024 da den økonomiske situasjonen til produktområdet er 
strammere. Det er viktig at produktområdets strategiske satsninger er i tråd 
med brukerbehov.  

• En del av finansieringen kommer gjennom NFR eller EU-prosjekt som gir 
utfordringer for kontinuerlig utvikling og langsiktig planlegging for både strategi 
og ressurser/bemanning.  
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• Det jobbes kontinuerlig med å undersøke muligheter for å øke finansieringen i 
produktområdet. Dette gjøres både gjennom arbeid med en produkt- og 
tjenesteavtale og betalingsmodell. Tjenestene som leveres skal i hovedsak være 
gratis for kunnskapssektoren, men andre brukergrupper som kommuner og 
offentlig forvaltning vil måtte betale noe for bruk.  

• Det er og en utfordring å knytte produktområdet internasjonale arbeid på en 
hensiktsmessig måte sammen med tjenestene som leveres til nasjonale 
brukere i strategien. Det internasjonale arbeidet er viktig for faglig kompetanse 
og kvalitet i tjenestene som leveres i produktområdet da det dataarkivfaglige 
miljøet i Norge er relativt lite.  

 
 
Diskusjon og videre oppfølgning:  

• Produktrådet kommenterte at utfordringene knyttet til finansiering og 
langsiktighet er velkjent innen forskning der det nå er generell tendens til at 
forskning i større grad skal være eksternfinansiert.  

• Produktrådet etterspurte avklaringer rundt betalingsmodell, og hvilke grupper 
denne eventuelt vil gjelde. Produkt- og tjenesteavtale sammen med 
betalingsmodell vil bli lagt frem for produktrådet når det er klart.  

  

3/24 Modansa- drøftingssak til porteføljestyret 

 Christopher Ongre Autzen presenterte saken og notat om MODANSA-satsingen som 
skal opp i porteføljestyret på neste møte. Han fremla også innspillene som 
porteføljestyret har kommet med til saken, og løftet problemstillingene opp med 
produktrådet.  
 
Diskusjon:  

Produktrådet anbefaler at notat og fremlegg konkretiserer og tydeliggjør 
hvordan satsningen skal bidra til å fremme dataene, og hvilken kompetanse og 
rolle som Sikt har som gjør at forvaltningen bør ligge hos Sikt og ikke hos andre 
aktører. Dette kommer nå ikke klart frem av notatet som var vedlagt saken.  

• Produktrådet ser at dette er data av høy verdi for ulike forskningsmiljø, og hvor 
det vil kreve mye ressurser og tid dersom en forsker skal systematisere og 
koble disse på egenhånd. De anser derfor at satsningen vil ha en stor verdi for 
forskningsmiljøene som bruker de, og at MODANSA og vil bidra til mer åpen 
tilgang til data i databaser og tekstdata. 

• Produktrådet kommenterte også at satsningen kan bidra til å fremme FAIR-
prinsippene innen forskningsmiljøer som arbeider med kvalitative tekstdata, 
som per i dag ikke har oppnådd samme nivå av FAIR-implementering som 
Surveydata.   

• Produktrådet kommenterte videre at KI er nytt og en teknologi som de fleste 
ikke har oversikt over, og at det derfor er viktig at det kommer tydeligere frem 
hvordan denne skal brukes og hvilke gevinster det har i MODANSA-satsningen.  

 
Produktrådets anbefalinger:  

• Produktrådet anbefalte å fokusere på kjernen i satsingen, som er å øke 
gjenbruk, relevans og tilgjengeliggjøring av data. Hvem er de store 
brukergruppene, og hvem får MODANSA mest effekt for?  
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• Produktrådet anbefaler at gevinstene kommuniseres tydeligere for 
porteføljestyret og interessenter med mer konkret informasjon og eksempler 
(user cases) på hvordan disse vil realiseres. Da spesielt hvordan KI skal brukes i 
praksis, både for interne arbeidsprosesser og brukere.  

• I forbindelse med de ulike utviklingsscenarioene, avhengig av tilgjengelig 
finansiering, anbefaler produktrådet å prioritere data som antas å ha størst 
potensial for bruk og legge til rette for at løsningen kan videreutvikles.  

• Produktrådet etterspurte også kostnadsestimat for leveranser, og ulike 
scenarioer gitt hvor mye midler Sikt klarer å skaffe til utvikling. 
Kostnadsestimering og leveranser gitt ulike finansielle rammer er under arbeid 
og vil bli lagt frem  for produktrådet når den er klar.  
 
 

 

4/24 Eventuelt 

 • Fysisk møte- Det er foreslått en fysisk samling i Bergen i første halvdel av 
september. Hovedtema for samlingen er en nøye gjennomgang og innspill på 
strategien til produktområdet som vil være sak for porteføljestyret i oktober. 
Sikt sender ut forslag til dato for samlingen.  

 

 Oppsummering og møteslutt 

 Produktområdeleder takket deltakerne for et godt møte. 
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Nasjonalt vitenarkiv statusrapport 

Forslag til vedtak 

Porteføljestyret tar statusrapport for utvikling og planer for innføring av Nasjonalt vitenarkiv til 
orientering med de kommentarer og innspill som kom i saken. 

Bakgrunn 

Denne saken presenterer status for Cris/NVA-prosjektet. 

De nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, publisert den 22 august 
2017 er grunnlaget for etablering og utvikling av et nasjonalt vitenarkiv. 

Dokumentets retningslinje nr 2: Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal 
deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og 
uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelige. Videre har dokumentet flere tiltak, der 
tiltak nr 1-3 er grunnlaget for utvikling av Nasjonalt vitenarkiv (NVA). 

1. Forbedre funksjonaliteten for deponering av artikler via Cristin.  

2. Utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres.  

3. Kreve deponering i vitenarkiv lokalt eller nasjonalt som en forutsetning for at artiklene skal telle i 
den resultatbaserte finansieringen. Kravet forutsetter at vitenarkiv og annen nødvendig infrastruktur 
for deponering er tilgjengelig for alle forskningsinstitusjonene. 

Med grunnlag i tiltak nr 2, fikk Unit (senere Sikt) i oppdrag å utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal 
realiseres og leverte denne utredningen til KD ved årsskiftet 2018/2019. Utredningen var omfattende 
og involverte brukerinstitusjonene bredt. Utredningen foreslo å utvikle et nasjonalt vitenarkiv slik at 
funksjonalitet fra det eksisterende Cristin og et nasjonalt vitenarkiv realiseres på en felles 
informasjonsmodell. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ae7f1c4b97d34806b37dc767be1fce76/nasjonale-mal-og-retningslinjer-for-apen-tilgang-til-vitenskapelige-artikler.pdf


 

    2 

Gjennom revidert nasjonalbudsjett i 2019 fikk Unit i oppdrag å utvikle det som ble foreslått i 
utredningen med tillegg av evt senere opplysninger. 

Nasjonalt vitenarkiv gjør at alle forskningsinstitusjonene får tilgang til et vitenarkiv og annen nødvendig 
infrastruktur for deponering av vitenskapelige publikasjoner. NVA samler funksjonaliteten fra dagens 
Cristin-tjeneste og de institusjonelle vitenarkivene i et felles nasjonalt produkt. NVA benytter de 
eksisterende registrene med personopplysninger, organisasjonsopplysninger og prosjektinformasjon 
som også benyttes i dagens Cristin-tjeneste. Resultatdata fra dagens Cristin vil migreres til NVA og 
sammenstilles med filer fra de institusjonelle vitenarkivene før full overgang til NVA. 

Når alle data om- og resultater fra vitenskapelige publikasjoner samles i ett felles produkt (NVA) vil 
antall forekomster av hvert resultat med tilhørende fil reduseres fra mange til èn, til forskjell fra dagens 
systemlandskap med ett felles Cristin-system og over 70 institusjonelle vitenarkiv. Dette sikrer bedre 
konsistens i- og kvalitet på metadata og i tillegg betydelig mindre arbeidsinnsats fra institusjonene ved 
registrering og vedlikehold av data. 

Status 

Porteføljestyret er holdt jevnlig orientert om prosjektet for utvikling av Nasjonalt vitenarkiv (NVA). I sitt 
forrige møte, den 31 januar 2024, uttrykte Porteføljestyret sterk bekymring for fremdriften til NVA, og 
påpekte at det var viktig at Styret var godt informert. I samme møte, sak 5/2024, ba Porteføljestyret 
om at det blir utnevnt en leder for styringsgruppa for Cris/NVA blant representantene fra sektoren. 
Denne lederen skal bli invitert inn i saker som gjelder Cris/NVA både i PS-FK og i digitaliseringsstyret. 
Porteføljestyret uttrykte stor bekymring over statusen for Cris/NVA, og ber om at det blir gjort en 
grundig evaluering av status og gjennomførbarhet, og at dette blir egen sak i neste styremøte. 

Sikt har i møte med Styringsgruppen for Cris/NVA-prosjektet den 14 februar 2024 i sak 7/24 lagt frem 
forslaget for styringsgruppen. Referatet sier følgende:  

07-24 Eventuelt  

  

SG har diskutert forslaget fra porteføljestyret om å utnevne en ekstern leder av 
styringsgruppa. SG anser det ikke som hensiktsmessig med ekstern leder i et prosjekt under 
utvikling og har full tillit til nåværende leder fra Sikt. Det må allikevel gjøres tiltak for å bedre 
styringsinformasjonen og kommunikasjon i prosjektet, f.eks. ved at medlemmer i SG bistår 
Sikt. 

Vedtak:  
Styringsgruppen ser det som hensiktsmessig at styringsgruppen fortsatt ledes av Sikt. 

Det nyoppnevnte produktrådet for forskningsinformasjon, der NVA inngår, har sitt første møte den 17 
april 2024, det vil orienteres fra produktrådets møte som del av denne saken. 

Sikt vil sende brev til alle institusjoner som benytter Cristin og de som har institusjonelle vitenarkiv 
med all relevant informasjon om nåværende status og relevant informasjon i forbindelse med den 
kommende overgangen til NVA. Brevet sendes i løpet av uke 17. 

Status for utvikling 

I porteføljestyrets møte 1/2024 orienterte Sikt om den eksterne testgruppen sin gjennomgang av NVA i 
slutten av november 2023. Etter gjennomgangen av NVA leverte den eksterne testgruppen, som er 
oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), en 
rapport der de gjør rede for det de oppfattet å være feil, mangler og ønsket funksjonalitet. Rapporten 
er saksdokumentets vedlegg 1. Rapporten fra testgruppen er publisert og åpent tilgjengelig på 
prosjektets nettsider (https://sikt.no/tiltak/cris-nva-prosjektet). 

Med bakgrunn i rapporten og testgruppens øvrige innspill i tillegg til tidligere innspill fra 
brukerinstitusjonene har Sikt rettet påpekte feil, utviklet manglende funksjonalitet og implementert 
deler av de ønsker gruppen har kommet med om ytterligere funksjonalitet og optimalisering/forbedring 
av eksisterende funksjonalitet. Feilene er i sin helhet rettet og det testgruppen i sin rapport påpekte av 
manglende funksjonalitet er utviklet. Det har vært og er løpende dialog mellom prosjektet og den 

https://sikt.no/tiltak/cris-nva-prosjektet#organisering
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eksterne testgruppen med møter hver 14. dag samtidig som det har vært enkeltmøter med 
testgruppens representanter for hver av de 5 institusjonene utpekt fra UHR og FFA. De innspillene 
som så langt ikke er håndtert anses ikke å være kritisk i forhold til å ta NVA i bruk for institusjonene. 
Dette arbeidet er en pågående prosess og videreføres også etter full overgang til NVA. 

Testgruppen ga i sin rapport konkrete tilbakemeldinger på de 8 områdene som er vist i vedlagte 
rapport (vedlegg 1). Med unntak av det første punktet om «Søk», der det har vært en løpende dialog 
med testgruppen på den funksjonaliteten Sikt har utviklet og satt i produksjon har det i liten grad 
kommet konkrete tilbakemeldinger etter at Sikt har utviklet og demonstrert for testgruppen det som er 
utviklet og satt i produksjon. Unntaket er punktet som omhandler Visning av institusjonenes 
stedstruktur i ulike deler av systemet. Her har det vært diskusjon rundt en mer hensiktsmessig måte å 
løse dette på og Sikt har endret funksjonaliteten og demonstrert dette for testgruppen.  

I tillegg ga de en rekke tilbakemeldinger i testgjennomgangen som prosjektet også har tatt med seg 
videre, jf. også det som skrives i rapportens siste del, s. 3. Sentral funksjonalitet må være 
implementert slik at denne kan testes. Mindre feil og mangler (inkludert upresis/utilstrekkelig 
hjelpetekst), som Sikt allerede har fått innspill på etter testrundene, bør i større grad være svart ut for 
å unngå gjentakende tilbakemeldinger. Testgruppen har meldt at medlemmer av denne kan være 
tilgjengelig for fortløpende testing og tilbakemelding, slik at Sikt kan ta kontakt ved utrulling av 
funksjonalitet/retting/endringer og raskt få direkte tilbakemelding på dette. 

To av testgruppens medlemmer var invitert til å gi en orientering i styringsgruppens møte den 21 mars. 
Deres innspill dreiet seg om en avgrenset del av det arbeidet Sikt har gjort etter testgruppens rapport 
fra november, i hovedsak knyttet til deler av avansert søk og visning av institusjonenes stedhierarki i 
NVA. Deres innspill var delvis ferdig utviklet og satt i produksjon umiddelbart forut for møtet i SG, dels 
hadde de gode innspill som i ettertid er implementert i løsningen som er utviklet og satt i produksjon. 
Det vil fortsatt være behov for å finjustere deler av søk i NVA. 

Styringsgruppen (SG) er fortsatt bekymret (se referatet-vedlegg 2 til saken)) for at det på enkelte 
områder fremstår som at det fortsatt er avvik mellom testgruppas vurdering av funksjonaliteten og 
prosjektets vurdering. SG har oppfordret prosjektet til å være tydeligere på valg som er gjort, slik at det 
som har vært/er oppfattet som mangler og som prosjektet vurderer å ligge utenfor leveransekrav, blir 
møtt med tilgjengelige og gode forklaringer på hvordan tjenesten er tenkt å fungere. Dette området ha 
vært gjenstand for løpende diskusjon og avklaring mellom prosjektet og testgruppen. Den omforente 
funksjons- og leveranseplanen beskriver ikke all funksjonalitet på et slikt detaljnivå at det er entydig 
hvordan funksjonaliteten skal være for at oppgaven skal løses. 

En oversikt over status for utviklingsaktiviteter og innspill vises på Sikt sine nettsider. Nettsiden har 
følgende hovedpunkter:  

• Dette jobber vi med nå (tidl. "utviklingsnytt", oppdateres ca. annenhver uke) 

• Funksjonalitet som gjenstår å utvikle før NVA går i full drift. Dette er en oversikt over ønsket 
funksjonalitet og forbedringer som er kandidater inn i den kontinuerlige videreutviklingen som 
skal skje i årene etter produksjonssetting 

Migrering av data 

Data fra Cristin er i flere runder prøvemigrert til testversjonen av NVA (https://test.nva.sikt.no/). Data 
fra de forskjellige vitenarkivene er migrert og forsøkt sammenstilt med Cristin-poster der det er mulig. 
Dette er en omfattende prosess og det er underveis avdekket utfordringer som er løst. Det er arrangert 
flere webinar for å få innspill til hvordan data skal migreres og sammenstilles. Med grunnlag i 
nåværende prøvemigrering fra Cristin og vitenarkivene blir institusjonene den 16 april invitert til sjekke 
kvaliteten på migrerte data og gi tilbakemeldinger innen 30 april. Det finnes i dag over 2 millioner 
poster i Cristin og det er ikke mulig å sjekke alle data, men institusjonene bes om å sjekke et utvalg av 
alle resultattyper fra Cristin og vitenarkivene. Dette for å sikre at migreringen fra Cristin som er 
planlagt i juni med påfølgende migreringer fra vitenarkivene og sammenstilling med de relevante 
Cristin-postene gjennomføres med best mulig kvalitet. Sikt vil forbedre migreringsprogrammene i 
etterkant av testen. 

https://sikt.no/tiltak/cris-nva-prosjektet/nva-utvikling-og-innspill
https://test.nva.sikt.no/
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Avsluttende test 

Sikt har engasjert en ekstern testrådgiver fra konsulentselskapet Bouvet som skal bistå Sikt med å 
utarbeide opplegget for den kommende ende-til-ende-testen, og med å gjennomføre denne. På møtet 
i SG før påske presenterte hun det faglige grunnlaget som ligger bak en slik akseptansetest (i 
prosjektet omtalt som E2E-test), og hva en kravanalyse og testplan bør inneholde. Det utarbeides en 
kravanalyse, der krav med tilhørende akseptansekriterier blir til testcaser. Disse testcasene blir så 
utgangspunktet for den kommende akseptansetesten. Den strukturerte testen er basert på den 
omforente funksjons- og leveranseplanen, i tillegg til de innspill som ble gitt av den eksterne 
testgruppen, som er beskrevet i deres rapport (vedlegg 1). Resultatene fra akseptansetesten vil etter 
bearbeiding og analyse resultere i en sluttrapport, som legges fram for SG som grunnlag for deres 
anbefaling om “go or no go" dvs. godkjenning av leveransen i prosjektet. Arbeidet med testopplegget 
er nå godt i gang. Det legges også opp til involvering/ samråd av den eksterne testgruppen og 
referansegruppen eller representanter for disse før opplegget legges frem for SG. Når 
testopplegget/planen er godkjent av SG og datagrunnlaget som skal testes er kvalitetssikret og 
beskrevet for testerne, vil den avsluttende ende-til-ende test (akseptansetest) bli gjennomført. Neste 
møte i SG er berammet til uke 17 med gjennomføring av ende-til-ende test i uke 18, dog avhengig av 
om opplegget for ende-til-ende test er klart til dette tidspunktet.  

Tidsplan 

Nedenfor vises en skisse/tidsplan for når de forskjellige aktivitetene knyttet til overgangen til NVA er 
planlagt gjennomført. 

 

Cristin blir satt til å kun tilby lesetilgang fra medio juni, før alt innhold migreres over til 
NVA. Lesetilgang innebærer at det ikke lengre vil være mulig å registrere eller endre på innhold i 
Cristin. Det vil fortsatt være mulig å lese og søke i innhold. Vi setter strek for å sikre at ingen gjør 
ytterligere endringer i Cristin, da dette ikke vil bli med over til NVA etter at innholdet er migrert. 

Etter at Cristin er migrert vil det følge en periode med innfasing av institusjoner i NVA parallelt med at 
eksisterende institusjonelle vitenarkiv fortløpende migreres til NVA og vitenarkivenes innhold slås 
sammen med de respektive metadatapostene fra Cristin. Vi forventer at alle institusjoner er flyttet over 
til NVA innen medio september. 

Når Cristin stenges for pålogging medio juni 2024 (lesetilgang) og Cristin-data er ferdig migrert til NVA, 
vil samtidig det eksisterende Cristin Rest API omdirigeres slik at resultatinformasjon hentes fra NVA. 
Dette innebærer at de institusjonene som i dag benytter Cristin Rest API kan fortsette å benytte dette 
som i dag inntil videre. Nytt NVA-API er lansert både til produksjon og test 

Tidspunkt for flytting til NVA, med migrering av de lokale vitenarkiv for de det gjelder, avtales mellom 
Sikt og hver enkelt institusjon; dette for å sikre kapasitet og ressurser hos de involverte. 

Introduksjon og opplæring 

Nåværende planer for introduksjon og opplæring ift bruk av NVA omfatter blant annet en 
introduksjonsvideo som er under utarbeidelse. Denne vil gi grunnleggende informasjon om hva NVA 
er, herunder koblingen mot åpen publisering og regjeringens mål om at resultater fra offentlig 
finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig. I tillegg vil det gjennomføres en serie webinarer med 
grunnleggende opplæring, delvis rettet mot de forskjellige rollene som brukerne har i NVA. 
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Det er utarbeidet detaljerte veiledninger for de forskjellige funksjonalitetene som løpende oppdateres 
ved lansering av ny funksjonalitet og endringer i eksisterende funksjonalitet. Disse veiledningene er 
tilgjengelig på sikt.no, med direkte lenke fra NVA (Hjelpeside). 

Ved innfasing av den enkelte institusjon distribueres nødvendig skreddersydd oppstartsinformasjon til 
den enkelte institusjon. Gjennom hele perioden fra medio juni til medio september vil det 
gjennomføres jevnlige webinarer med primærformål å gi oppdatert informasjon og svare ut 
institusjonenes og brukernes spørsmål. 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

Arbeidet med risiko og sårbarhetsanalyse for NVA er pågående med Sikt sitt sikkerhetsmiljø som 
ansvarlig for gjennomføringen. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av april 2024 og vil i tillegg til 
identifisering av relevante tiltak også levere en rapport som vil være tilgjengelig for institusjonene for 
bruk i deres egne eventuelle risiko- og sårbarhetsanalyser i forbindelse med bruk NVA. 

Etter gjennomført ROS-analyse vil det utarbeides en kontinuitetsplan for å sikre at det er mulig å 
opprettholde aktivitet til tross for en uønsket hendelse. 

Sikt sitt sikkerhetsmiljø gjennomfører også penetrasjonstest for å verifisere at det ikke foreligger 
sårbarheter i NVA evt avdekke eventuelle sikkerhetsutfordringer.  

Fra prosjekt til drift og kontinuerlig utvikling 

Når NVA er i full drift, vil tjenesten videreutvikles i tråd med brukernes behov. Alle innspill som gis når 
løsningen testes og tas i bruk blir dokumentert og registrert. Mange av disse blir implementert før full 
overgang, mens en del av innspillene vil bearbeides videre og være en del av prioriteringen for 
videreutvikling og forbedring som vil gjøres i samråd med det nyoppnevnte og sektorsammensatte 
Produktråd for forskningsinformasjon og eventuelt Porteføljestyret for forskning og 
kunnskapsressurser der det er behov for større investeringer/prinsipielle beslutninger. 

Det jobbes fortløpende med å strukturere utlistingen av funksjonalitet som vil bli utviklet etter at NVA 
er i full drift, og med å synliggjøre prosessen for hvordan innspill blir behandlet. Nettsiden blir 
fortløpende oppdatert med dette. 

Lovgrunnlag og juridisk rammeverk 

Ny lov om universitet og høgskoler som vil gjelde fra 1 august 2024 sin § 15-2 Database for 
forskningsinformasjon omhandler NVA.  

§ 15-2 Database for forskningsinformasjon - En database for forskningsinformasjon skal gi oversikt 
over og tilgjengeliggjøre forskningsprosjekter, publikasjoner, forskningsformidling og datasett fra 
forskning mv., og slik legge til rette for åpen tilgang til forskningsresultater og data, effektiv 
forskningsadministrasjon og for forskning, statistikk og analyse på feltet. I databasen kan det 
behandles personopplysninger så langt det er nødvendig.  

Departementet kan pålegge universiteter og høyskoler, regionale helseforetak og institutter som 
mottar offentlig finansiering av forskning, å rapportere til databasen. 

Departementet kan gi forskrift om rapporteringsplikten og om behandlingen av personopplysninger, 
blant annet om formålet med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke personopplysninger som kan 
behandles, og om hvem, og om innhenting, viderebehandling, utlevering og tilgang til 
personopplysninger. 

Denne paragrafen er mer omfattende enn dagens §7-7 i eksisterende lov om universitet og høgskoler, 
og legger etter Sikt sin oppfatning bedre til rette for NVA sin hensikt og funksjonalitet.  

Loven vil også få en tilhørende forskrift som er under utarbeidelse, for tiden på høring med høringsfrist 
21 mai 2024. I forslaget til forskrift § 10-3 Database for forskningsinformasjon, er i forslaget følgende:  

https://sikt.no/tjenester/nasjonalt-vitenarkiv-nva/hjelpeside-nva
https://sikt.no/tiltak/cris-nva-prosjektet/nva-utvikling-og-innspill
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2023-2024/vedtak-202324-043.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/19b57d123615496f8330cb1377282a02/forslag-ny-universitets-og-hoyskoleforskrift.pdf
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I database for forskningsinformasjon etter universitets- og høyskoleloven § 15-2, kan det behandles 
slike personopplysninger om forfattere, deltakere i forskningsprosjekt og opphavere:  

a. fødselsnummer eller d-nummer  

b. navn  

c. statsborgerskap  

d. digital person-identifikator  

e. opplysninger knyttet til stilling, arbeidssted og forskningsprosjekt.   

Personopplysningene i databasen kan utleveres og sammenstilles til forskning, statistikk og analyse i 
samsvar med formålet i universitetets- og høyskoleloven § 15-2. Opplysningene kan også utleveres til 
de forskningsinstitusjonene som den registrerte har en tilknytning til, til bruk i deres 
forskningsadministrasjon.  

Opplysningene kan utleveres uten hinder av taushetsplikt. Opplysningene i databasen med unntak av 
opplysningene som nevnt i første ledd bokstav a og c, er offentlig tilgjengelige.  

SIKT – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør er ansvarlig for driften av databasen og er 
behandlingsansvarlig for personopplysningene i den. 

Sikt er av den oppfatning av lovens § 15-2 er et godt grunnlag for å drifte samt videreutvikle NVA. Sikt 
er i dialog med Kunnskapsdepartementet om utforming av forskriften og vil gi høringsinnspill på 
denne. Vi tror blant annet at forskriftens første setning kan bli mer dekkende ved å erstatte 
formuleringen «kan det behandles slike personopplysninger om forfattere, deltakere i 
forskningsprosjekt og opphavere» med «kan det behandles slike personopplysninger om 
bidragsytere». Vårt arbeid med høringen er pågående. 

Ut over dette vil Sikt sine generelle vilkår for tjenesteleveranser også gjelde for NVA, i tillegg til 
tjenestespesifikke vilkår slik disse til enhver tid er publisert på Sikt sin nettside. Den enkelte institusjon 
vil inngå tjenesteavtale med Sikt, siste versjon (1.3) er vedlagt saken. 

Vurdering 

Til tross for en krevende innspurtsfase i Cris/NVA-prosjektet og mange og nyttige tilbakemeldinger og 

innspill fra brukere og i særdeleshet den eksterne testgruppen, spesielt rundt feil som avdekkes og 

manglende funksjonalitet, er det Sikt sin oppfatning at tidsplanen slik den er presentert ovenfor er 

realistisk. Et usikkerhetsmoment er selvfølgelig resultatene etter akseptansetesten som er planlagt i 

perioden 29-30 april 2024. 

Prosjektets styringsgruppe følger prosjektet tett og gir gode bidrag som sikrer en hensiktsmessig 

fremdrift i perioden frem til full overgang medio september.  

Kunnskapsdepartementet samt UHR og FFA holdes løpende oppdatert om prosjektets fremdrift. 

Sikt sender brev til samtlige institusjoner som er brukere av dagens Cristin og de institusjonelle 

vitenarkivene med relevant informasjon i forbindelse med overgangen til NVA. 

Det vil gjennomføres flere webinarer frem mot og i løpet av innfasingsperioden og i tillegg distribueres 

det løpende nyhetsbrev fra Cris/NVA-prosjektet. 

Vedlegg 

PS-FK-12-24 Vedlegg 1: NVA testgruppe notat fra workshop hos Sikt, Trondheim 22-24 november 

PS-FK-12-24 Vedlegg 2: Utkast til protokoll fra møte i Cris/NVA-prosjektets styringsgruppe 21 mars 
2024 

PS-FK-12-24 Vedlegg 3: NVA Leveranseavtale v 1.3 

https://sikt.no/tjenester/nasjonalt-vitenarkiv-nva
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NVA testgruppe notat fra workshop hos Sikt, 

Trondheim 22-24 november. 
Bakgrunn 
I forbindelse med planlagt testperiode for Nasjonalt vitenarkiv (NVA) ble det av UHR og FFA 

oppnevnt en mindre testgruppe bestående av representanter fra BOTT-universitetene og Nord 

universitet. Testgruppen skulle gjennomføre en intensiv testperiode der Sikt hadde ansvaret for 

å planlegge testen. Testgruppen gjennomførte et oppstartsmøte for test og utprøving i regi av 

Sikt (digitalt) 15 november. I møtet ble det gitt informasjon om hvordan testingen skulle 

gjennomføres. Etter møtet foregikk testing individuelt tom. 21 november. 22-24 november var 

det arrangert en fysisk workshop for testgruppen hos Sikt i Trondheim for å sammen gå 

gjennom testresultat og diskutere tilgjengelig/manglende funksjonalitet i NVA. 

 

Testgruppen bestod av følgende personer: 

• Vidar Rongved og Wiebke Kallweit fra Nord universitet 

• Aneta Laskowska, Lene J. Løkkhaug og Nina Andersen fra NTNU 

• Irene Eikefjord og Tormod E. Strømme fra UiB 

• Elin Holmstrøm Frøshaug og Margaret Fotland fra UiO 

• Ingvild Helene Torheim Isaksen, Niels Cadée og Tanja Larssen fra UiT 

Alle representantene deltok på workshop i Trondheim, enten fysisk eller digitalt. Fra Sikt deltok 

Bernt Skjemstad, Cecilie Voss, Frode Arntsen, Jan Erik Garshol, Terje Hellesvik, Marianne 

Mathiesen og Hanne Hole Young, andre ressurspersoner i Sikt var også innom i løpet av 

workshopen.  

Gjennomføring av testperiode og workshop i Trondheim 
I testperioden 15-21 november skulle testgruppen teste ulike deler av NVA, testing foregikk i 

NVA testmiljø. Følgende element, eller deler ble testet:  

• Registrering. 

• Arbeidsflyt. 

• Søk, Min side og prosjektregistrering. 

• NVI. 

• Grunndata og institusjon. 

• Annen funksjonalitet. 

Tilbakemeldinger fra testing ble gitt skriftlig gjennom samarbeidsverktøyet/-plattformen Miro. 

Tilbakemeldinger fra testing ble av testerne gruppert i en av fire kategorier 

➢ Må være ferdig før hovedlansering. 

➢ Høy prioritet etter hovedlansering. 

➢ Etter hovedlansering. Ønsket funksjonalitet. 

➢ Usikker? (til diskusjon). 

Det var også mulig å kategorisere tilbakemeldingene i underkategori "Bør fikses før test av alle 

for alle", men denne ble lite brukt. Samtidig var testgruppen enig om at mesteparten av 

tilbakemeldinger i kategorien "Må være ferdig før hovedlansering" burde være svart ut før ende-

til-ende (E2E)-test for alle. 
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I løpet av workshopen ble tilbakemeldingene gjennomgått for avklaring og eventuell diskusjon 

rundt kategori. Fokuset var på tilbakemeldinger i kategoriene "Ferdig før hovedlansering" og 

"Usikker? (til diskusjon)" innen hvert element/del. Gruppen gjennomgikk alle tilbakemeldinger 

innen de nevnte kategoriene for alle element/deler, men det var ikke tid til å gå gjennom alle 

tilbakemeldinger innen de resterende kategoriene. Det var generelt enighet om plassering av 

tilbakemeldingene (som ble gjennomgått). 

 

Testgruppens tilbakemeldinger og anbefalinger 
Testgruppen mener testingen og workshop i Trondheim var fint gjennomført av Sikt. Det var 

nyttig med en mer helhetlig og intensiv testing, samt konstruktive diskusjoner i felleskap med 

både Sikt og andre institusjoner rundt problemstillinger og behov.  

Samtidig opplevde testgruppen at mange av de feil og mangler som ble diskutert også er feil og 

mangler som det er meldt ifra om i tidligere tester og i referansegruppen. Det ville vært en fordel 

om testen kom etter at flere av feilene var blitt korrigert for å unngå å gi samme 

tilbakemeldingene om igjen. 

En utfordring i denne testingen var at systemet enda mangler sentral funksjonalitet og har flere 

feil og mangler. Dette førte til at funksjonalitet enten ikke kunne testes eller ikke kunne testes 

på en god måte. Større svakheter som manglende funksjonalitet, kombinert med mindre 

feil/mangler som Sikt ikke hadde rukket å implementere, vanskeliggjorde også test av 

arbeidsflyt. Siden institusjonene ikke testet igjennom hele systemet i fellesskap med Sikt, men 

på egenhånd i forkant kan det potensielt være områder/deler av systemet som ikke er testet, 

eller tilstrekkelig testet. 

 

Basert på erfaringer fra testingen anbefaler testgruppen at E2E test for alle institusjoner utsettes. 

Testgruppen har gitt en rekke innspill til utvikling, retting og forbedring, og mener det kan 

gjøres en ny vurdering når mer av dette er på plass. Testgruppen ser de største svakhetene innen 

følgende områder i NVA: 

Søk: Søk og søkeresultat har flere mangler. Mye skal ifølge Sikt løses gjennom avansert søk. 

Når dette er på plass, vil det være behov for ny testing. 

Tilgangsstyring og roller: Behov for forbedret tilgangsstyring. Eksempelvis må institusjoner 

kunne styre redigeringstilgang for kuratorer etter hvilke enheter (i organisasjonen) disse 

tilhører. Det er også behov for egen rolle med tilgang til godkjenning/tilgjengeliggjøring av 

filer og lisenser. Enkelte funksjoner fungerte ikke for rette/alle roller i test-miljøet under 

testperioden, for eksempel tilgang til å laste opp filer. 

Sentralimport: Behov for å teste hvordan sentralimport vil fungere i NVA (kvalitet på 

metadata, fulltekst, lisens m.m.). 

Arbeidsflyt for studentoppgaver og migrering av studentoppgaver og ph.d.-avhandlinger: 

Behov for å teste ut mapping (emnekode, institutt e.l. for å øke gjenfinnbarheten), kontroll av 

metadata m.m. 

 

Andre områder med større behov for avklaringer, etterfulgt av implementering og testing: 

Filer og lisenser: Bl.a. behov for funksjonalitet som tar hensyn til ulike publiseringsstrategier 

og institusjonell rettighetspolitikk, mulighet for institusjonelle tilpasninger (opplasting av fil 

per resultattype), bedre hjelpetekster (embargo, artikkelversjoner m.m.) 
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Meldingsfunksjon og varsel: Behov for feilretting og søk-/filtreringsmuligheter i 

oppgavelista, funksjonalitet for å sikre at meldinger fra forskere fanges opp (varsling) og kan 

besvares. Mulighet for å slå av kuratorstøtte-funksjonaliteten. 

Visning av institusjonenes stedstruktur i ulike deler av systemet: Behov for å enklere kunne 

filtrere for / legge til underenheter. 

Bidragsytere: Prosessen med å bekrefte personer (forfattere m.m.) og institusjoner må gjøres 

mer forståelig (bedre hjelpetekst) og forenkles. 

  

Testgruppen mener det ikke er hensiktsmessig å bruke kapasitet hos Sikt og institusjonene på å 

teste, melde inn, sortere og svare ut samme problemer, feil eller mangler enda en gang. 

Arbeidsgruppen anbefaler å utsette E2E test for alle til systemet har et funksjonsnivå der en 

reell E2E test er gjennomførbart. Sentral funksjonalitet må være implementert slik at denne kan 

testes. Mindre feil og mangler (inkludert upresis/utilstrekkelig hjelpetekst), som Sikt allerede 

har fått innspill på etter testrundene, bør i større grad være svart ut for å unngå gjentakende 

tilbakemeldinger. Testgruppen har meldt at medlemmer av denne kan være tilgjengelig for 

fortløpende testing og tilbakemelding, slik at Sikt kan ta kontakt ved utrulling av 

funksjonalitet/retting/endringer og raskt få direkte tilbakemelding på dette. 

   

Under workshopen var det enighet om at Sikt vil tilgjengeliggjøre en oversikt over hva som er 

spilt inn fra testene og status for fremdrift på disse, hva som er avvist (og hvorfor), hva det 

jobbes med og hva som ligger på vent. En slik oversikt må også følge med når E2E test settes i 

gang. 
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Utkast referat – Styringsgruppe – Cris/NVA-prosjektet 21. mars 2024 

Møte 2/2024 

Dato 21.03.2024 

Tid 08.00-10.00 

Sted Teams 

 

Deltok på hele 
møtet 

 

Johannes Falk Paulsen (UiO) Herman Strøm (UHR-F/USN) 

Trude Eikebrokk (FFA/Sintef) Karin C Rydving (UiB) 

Kari-Anne Kristensen (NFR) Vigdis Namtvedt Kvalheim (Sikt/Div. dir.) 

Deltok på sak 
08, 09 og 

innledende 
del av sak 10 

Frode Arntsen (Sikt/Prosjekteier) Terje Hellesvik (Sikt/Prosjektleder) 

Bernt Skjemstad (Sikt/Innføringsleder)  Jan Erik Garshol (Sikt/Produkteier) 

Teresa Dalen Herland (Sikt/Testrådgiver)  

Deltok på sak 
08, 09 og 

innledende 
del av sak 10 

Irene Eikefjord (ekstern testgruppe)  Tormod Strømme (ekstern testgruppe)  

 

Sak Tema Sakstype 

08-24 Godkjenning av innkalling og dagsorden B 

 Dagsorden var vedlagt innkalling til møtet. Ingen saker til eventuelt. 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

09-24 Praktisk gjennomgang av en del kjernefunksjonalitet med medlemmer fra 
testgruppen 

O 

 Tidslinje med tilhørende beslutningspunkter var vedlagt innkallingen, som underlag til 
presentasjon av status. 

Prosjektleder (PL) presenterte status, med vekt på siste gjennomførte sprint, der det også 
ble orientert om en liten forsinkelse på siste funksjonelle leveranse, som ikke vil ha 
betydning for helheten i overordnet tidsplan. PL presiserte forskjellen på «ferdig utviklet» 
og «ferdig testet» i den visuelle framstillingen. Det ble orientert om at spesifikk testing på 
siste leveranse vil foregå i uken etter påsken. 

PL demonstrerte NVA med hovedfokus på søkefunksjonalitet, spesielt fasetter og felter. 
Etter den tilbakemeldingen som ble gitt fra testgruppen i november 2023 har det vært en 
løpende dialog mellom Sikt og testgruppen rundt søk. Det er gjort omfattende 
forbedringer og utvidelser av søk og søkemuligheter i form av avansert søk, og det 
foreligger nå ingen tilbakemeldinger om behov for ytterligere utvidelser av funksjonalitet 
på dette området. Det er imidlertid fortsatt behov for enkelte justeringer av hvordan 
søket fungerer. 

Funksjonalitet for organisasjonsstruktur ble demonstrert, etterfulgt av en diskusjon om 
hvordan dette best presenteres og brukes i tjenesten. Her fremkommer det ulike syn på 
hvordan dette bør presenteres, og prosjektet presiserte at man tilstreber en 
implementasjon som favner bredt og synliggjør stedstrukturens nivåer i tråd med 
brukernes behov. (Denne funksjonaliteten er i ettertid videreutviklet, dels basert på 
innspill og presentert for testgruppen). 
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Representantene fra den utvidede eksterne testgruppen presenterte sin rapport med 
eksempler og synspunkter på situasjonen rundt testing. 

Flere av innspillene omhandler ønsker om forbedret funksjonalitet mens andre 
omhandler konkrete feil. 

Prosjektleder kommenterte på de enkelte punktene, hvor noe av det som ble presentert 
er løst og tilgjengelig i testmiljøet. PL viser også til at eksemplene framhever og 
tydeliggjør hva som faktisk er feil, og hva som er ulike måter å tenke på – valg av 
implementasjon/løsning. Det tydeliggjøres at søkefunksjonalitet i dagens institusjonelle 
vitenarkiv og Cristin delvis er forskjellig i de to applikasjonene. Den eksterne testgruppen 
med medlemmer oppnevnt av FFA og UHR og prosjektets referansegruppe, har bistått 
prosjektet med gjennomføring av den omfattende testen i november og oppfølgingen av 
resultatene av denne og rapportert både om feil og mangler og behov for ytterligere 
ønsket funksjonalitet. Referansegruppen som delvis overlapper med testgruppen, har 
også deltatt som en del av en utvidet testgruppe i 2024. For prosjektet har innspillene fra 
disse to gruppene vært viktig for å sikre at løsningen treffer på brukerbehovene når NVA 
går i drift. Sikt tar også med seg forslag til funksjonalitet og forbedringer som ikke løses 
innenfor rammen av prosjektet, som en del av grunnlaget for videre- og fremtidig 
utvikling av NVA. 

SG er fortsatt bekymret for at det på enkelte områder fortsatt er avvik mellom 
testgruppas vurdering av funksjonaliteten og prosjektets interne vurdering. Prosjektet 
oppfordres til å være tydeligere på valg som er gjort, slik at det som i dag kan oppfattes 
som brukerfeil blir møtt med tilgjengelige og gode forklaringer på hvordan tjenesten er 
tenkt å fungere. For å sikre et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag frem mot full overgang til 
NVA er det avgjørende at det tydeliggjøres hva som er faktiske feil og mangler og hva 
som er ønsker om en mer optimal funksjonalitet. SG understreker at den planlagte 
strukturerte ende-til-ende testen og resultatet av denne blir avgjørende for å avklare om 
NVA leverer i forhold til i forhold til prosjektets leveanseplan og scope, og for av å 
avstemme forventningene til systemet ved overgangen til NVA og til hva som tas med 
videre når NVA går over i drift og videreutvikling. 

Vedtak:  

Styringsgruppen tar gjennomgangen til orientering med de innspill som kom i 
diskusjonen.  

10-24 En første presentasjon av planer for E2E test D 

 Sikt har engasjert en ekstern testrådgiver, Teresa Dalen Herland, for å utarbeide et 
opplegg for den kommende ende-til-ende-testen, og deretter å gjennomføre denne.  

Hun presenterte det faglige grunnlaget som ligger bak en slik akseptansetest (i prosjektet 
omtalt som ende-til-ende -test), og hva en kravanalyse og testplan bør inneholde.  

Det ble klargjort hvordan prosjektet kan sette sluttstrek for en godkjent leveranse i 
henhold til omforente krav i funksjons- og leveranseplanen, og hvordan dette forutsetter 
tilhørende akseptansekriterier. 

Det vil utarbeides en kravanalyse, der krav med tilhørende akseptansekriterier blir til 
testcaser (basert på UHR/FFA-arbeidsgruppens godkjente rapport/funksjons- og 
leveranseplan). Disse testcasene blir så utgangspunktet for den kommende 
akseptansetesten, som kan godkjenne leveransen i henhold til funksjons- og 
leveranseplanen i prosjektet sitt styringsdokument. 

Resultatene fra akseptansetesten vil etter bearbeiding og analyse resultere i en 
sluttrapport, som legges fram for SG. 
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Vedtak: 

1. SG støtter at det etableres et testopplegg i tråd med det opplegget som ble 
presentert og ber om at endelige detaljer legges frem for SG til godkjenning i møtet 
som berammes i forkant av selve akseptansetesten. Testopplegget skal utarbeides i 
samråd med den eksterne testgruppen. 

2. Når testdata er kvalitetssikret og testopplegget godkjent av SG går vi til avsluttende 
ende-til-ende test (akseptansetest). 

3. Cristin vil bli stengt i midten av juni, og prosjektet vil da, og etter avtale med den 
enkelte institusjon, begynne å flytte institusjoner over til NVA etter det. 

4. Det må utarbeides en plan for migrering og migrasjonstest. 

5. Informasjon om hva det betyr for brukerne av systemet vil bli sendt til institusjonene 
etter påske. Det vil også gis informasjon på prosjektets nettsider og i nyhetsbrevet.   

6. Hovedlansering av NVA, i betydning av at alle institusjoner vil være flyttet til NVA og 
Cristin lukket, vil skje etter sommeren 2024. 

11-24 Godkjenning av referat fra SG møte den 14. og 22. februar 2024 B 

 Referat fra møte den 14/22. februar er tidligere distribuert og innspill er innarbeidet i 
foreliggende utkast. 

Møtet kom ikke til dette punktet. Godkjennes digitalt. 

Vedtak: (ingen) 

12-24 Utkast til nyhetsbrev D 

 Utkast til kommende nyhetsbrev var vedlagt innkallingen. 

Møtet kom ikke til dette punktet.  

Vedtak: (ingen) 

13-24 Eventuelt  

 Det var ingen saker under eventuelt. 

 

 

  

Neste møte: 

Gjennomføres i uke 17, i forkant av planlagt ende-til-ende-test i uke 18. 



 
 

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør | Epost: postmottak@sikt.no ● Kundekontakt: kontakt@sikt.no ● Org.nr: 919 477 822  

Avtale om leveranse av Nasjonalt vitenarkiv, nedenfor kalt tjenesten. 
 

Avtale er inngått mellom (Kunden), org. nr. Xxx xxx xxx, nedenfor kalt Kunden, og Sikt. 

Partene er enige om at tjenesten skal leveres fra Sikt – kunnskapssektorens tjenesteleverandør (org. 
nr. 919 477 822) til Kunden og benyttes i henhold til de betingelsene som er bestemt i nedenstående 
dokumenter. 

1. De til enhver tid gjeldende Generelle avtalevilkår: https://sikt.no/generelle-tjeneste-og-
leveransebetingelser 

2. Til enhver tid gjeldende Produkt- og tjenestevilkår: https://sikt.no/tjenester/nasjonalt-
vitenarkiv-nva  

NVA er en tjeneste som er under utvikling. På bakgrunn av dette vil det kunne komme endringer i 
Produkt- og tjenestevilkårene i utviklingsperioden. I utviklingsperioden vil eventuelle endringer tre i 
kraft 15 dager etter at varsel om endring er sendt ut.  

 
For (Kunden) tilbys leveranse av tjenesten Nasjonalt vitenarkiv til følgende priser:  

• Oppstartskostnad = kr xxxxx  
• Tjenesteavgift = kr xxxxx  

 
Oppgitt kostnad gjelder for inneværende år, og beregnes fra produksjonsdato for institusjonen. Dette 
betyr f.eks. at en oppstart 1. desember, som gir 31 kalenderdager i produksjon i år, gir en 
tjenesteavgift lik 31/365 av oppgitt sum.  
 
Årlig prisjustering spesifiseres i forvarsel fra Sikt. Eventuelle endringer i prismodell besluttes i tråd med 
sektorens tjenestestyringsmodell. Se for øvrig Sikt sine Generelle avtalevilkår, samt de til enhver tid 
gjeldende Produkt- og tjenestevilkår som gjelder spesifikt for denne tjenesten. 
 

Ønsker institusjonen å kunne tildele DOI på forskningsresultater?  

 � Ja, institusjonen skal kunne tildele DOI  
� Nei, institusjonen skal ikke kunne tildele DOI 

Se Produkt- og tjenestevilkår for priser for DOI (under revisjon). Les mer om DOI på 
sikt.no/tjenester/doi 

 

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til juridisk/administrativ ansvarlig:  

 

Hos Kunden  Hos Sikt 

Navn:  Navn: Frode Arntsen 

Stilling:  Stilling: Produktområdeleder 

Telefon:  Telefon: 91 89 75 02 

E-post:  E-post: postmottak@sikt.no 
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Henvendelser angående tjenesten rettes til tjenesteadministrator/faglig ansvarlig: 

 

Hos Kunden Hos Sikt 

Navn:  Navn: Sikt Servicesenter 

Stilling:  Telefon: 73 98 40 40 

Telefon:  E-post: kontakt@sikt.no 

E-post:    

 
  

Signatur 
 

  
(Kunden) Sikt 

 

______________________________ 

For (Kunden) 

Navn Navnesen 

Stilling 

 

______________________________ 

For Sikt 

Vigdis Namtvedt Kvalheim 

Divisjonsdirektør, Divisjon for forsknings- og 
kunnskapsressurser  

  

Signaturdokumentet undertegnes elektronisk, med kopi til begge parter.   
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Revisjon av avtaler og finansieringsmodeller for 
personverntjenester for forskning  
 
Forslag til vedtak  
Porteføljestyret tar saken til orientering, og ber om å bli holdt orientert om videre prosess. 
 
Bakgrunn  
Porteføljestyret har tidligere blitt orientert om at Sikt er i dialog med Universitets og høgskolerådet 
(UHR) om revisjon av avtale om personverntjenester for forskning og tilhørende finansieringsmodell, i 
møter den 31.1.2024 og sak PS-FK-27-23, den 5.10.2023. Det skal gjøres et tilsvarende 
revisjonsarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA), men dette arbeidet er ikke påbegynt.  
 
Sikt mottok et forslag til revidert rammeavtale om personverntjenester for forskning fra UHR i 
desember 2023. Sikt har sendt sine innspill til avtaleutkastet til UHR, og mottatt tilbakemelding fra UHR 
på innspillene. Det skulle vært et møte mellom UHR og Sikt for å diskutere utkast til revidert avtale, og 
Sikts innspill til utkastet, den 22.februar. Møtet ble utsatt til 12. mars, men avlyst grunnet sykdom. Ny 
dato for møte er 6.mai.   
 
Utkastet fra UHR består av en rammeavtale og et bilag som kan tilpasses den enkelte institusjon. Sikt 
har i sin tilbakemelding til UHR understreket at vi i all hovedsak er enige i forslaget til avtaleinnhold. Vi 
peker samtidig på enkelte uklarheter, og foreslår noen innholdsmessige endringer. Disse ønsker vi å 
drøfte med UHR på møtet i mai. Sikt ser også behov for å tydeliggjøre hva som må inngå som en 
obligatorisk basispakke, og hva som kan være valgfritt i tjenesteleveransen (PS-FK-13-24 Vedlegg 1 
c).  
 
På bakgrunn av dette har Sikt foreslått for UHR at Sikt utarbeider et avtaleutkast som tydeliggjør 
partsforholdene, samt legger til rette for en avtalestruktur som beskriver innhold i den enkelte tjeneste 
hos personverntjenester og tilknyttede forutsetninger for avtalepartene på en bedre måte. Sikt mener at 
dette vil gjøre partsforhold og avtalens innhold mer forståelig for alle involverte parter. Utkastet vil 
forsøke å ta høyde for innholdet i utkastet til UHR. 
 
Avtaleprosessen og en tidlig versjon av et forslag til tjenesteleveranse for personverntjenester for 
forskning, ble presentert for produktrådet for personverntjenester på dets første møte 20.3.24. Sikt var 
interessert i å få tilbakemeldinger på om det var fornuftig å gjøre avtalen mer modulbasert, og 
tydeliggjøre bedre hva som inngår i en obligatorisk basispakke, og hva som er valgmuligheter. Videre 
om personvernombud og andre tjenesteavtaler som er med som valgmuligheter i utkastet til UHR, 
burde skilles ut i egne tjenesteavtaler.  
 
Rådet var positive til å gjøre avtalen modulbasert, med en obligatorisk basispakke og valgfrie 
tilleggstjenester. Rådet var også positive til forslaget om egne tjenestebeskrivelser for f.eks. 
personvernombud.    
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I etterkant av møtet i produktrådet har Sikt jobbet videre med innholdet i tjenesteleveransen, og vi 
legger dette nå frem for porteføljestyret. Vi presiserer at det kun er forslag til tjenesteinnhold (PS-FK-
13-24 Vedlegg 1 c) som legges frem, ikke våre innspill til selve rammeavtalen.  
 
Saksgrunnlaget er tredelt. Først kommer en kort gjennomgang av prosessen så langt. Deretter 
presenteres Sikt sitt forslag til tjenesteinnhold, til slutt følger en redegjøring av produktrådets 
tilbakemelding, samt en beskrivelse av dagens finansieringsmodell, og arbeidet med revisjon av 
denne. Sistnevnte for å gi porteføljestyret litt mer kontekst, og en mulighet til å komme med sine 
synspunkt også på denne prosessen.  
 
Vi ber spesielt om porteføljestyrets synspunkter på de substansielle endringene- og presiseringene Sikt 
har gjort i tjenesteinnholdsavtalen: 

- Tydeliggjøring av hva som inngår i en obligatorisk basispakke, og hva som er valgmuligheter.  
- Om personvernombud og andre tjenester som går utover forskning, og som er med som 

valgmuligheter i utkastet til UHR, burde skilles ut i egne tjenesteavtaler.  

Kort oppsummering av prosess hos UHR 
UHR har hatt en lang og grundig prosess i forkant av at utkastet ble sendt til Sikt. UHR har hatt en 
arbeidsgruppe bestående av personvernombud fra HVL, NHH, NTNU, OsloMet og UiB, som har laget 
et forslag til revidert avtale om personverntjenester for forskning. UH-institusjonene er heterogene, og 
alle har gitt tilbakemeldinger på avtaleutkastet. UHR sier at de derfor er trygge på at forslaget dekker 
ulike institusjoners behov på en god måte.  
  
Utkast til avtale tar utgangspunkt i malen til Statens standardavtale for anskaffelse av bistand (SSA-B). 
Dette mener UHR er en balansert avtale som tar hensyn til begge parters rettigheter og plikter. 
Innkjøpsavdelingene ved UH-institusjonene mener også at det er korrekt å bruke en SSA, med tanke 
på anskaffelsesregelverket.  
  
Utkastet består av en rammeavtale og et bilag som kan tilpasses den enkelte institusjon. UHR 

koordinerer arbeidet med rammeavtalen og signerer den for sektoren. Den forpliktende 

institusjonsavtalen inngås mellom den enkelte UH-institusjonen og Sikt. I institusjonsavtalen beskrives 

hvilke tjenester den enkelte UH-institusjon anskaffer. Se PS-FK-13-24 Vedlegg 1 for UHRs 

avtaleutkast. 

 
Kort oppsummering av Sikts tilbakemelding til UHR  
Sikt støtter i all hovedsak forslaget til rammeavtale. Vi har imidlertid noen forslag til innholdsmessige 
endringer og peker på noen uklarheter i avtaleutkastet, som Sikt ønsker å drøfte med UHR. De største 
endringene fra dagens avtale til nytt utkast, slik Sikt oppfatter det, er som følger: 

• Avtaleformen endres fra mønsteravtale for personverntjenester for forskning til en mer generell 
rammeavtale for bistand/kjøp av personverntjenester.  

• Det innføres et skille mellom registrerings- og rådføringspliktige prosjekter. 

• Mulighet for å velge at Sikt skal tilby personvernombud som tjeneste. 

• Sikt får nye oppgaver knyttet til: 
a.  institusjonens retningslinjer for informasjonssikkerhet og personvern. 
b. vurdering av databehandleravtaler og avtaler om felles behandlingsansvar, og overføring til 
tredjeland. 

 
Endringene som er foreslått vil, slik Sikt forstår forslaget fra UHR, innebære større 
valgmuligheter for institusjonene, enn det som er tilfelle i dagens avtale. Det legges videre opp til både 
en forenkling og en utvidelse av de tjenester Sikt kan levere til institusjonene.  Sikt er positive til begge 
deler, men mener det er behov for enkelte presiseringer og endringer. se PS-FK-13-24 Vedlegg 2 og 
PS-FK-13-24 Vedlegg 3 for Sikt sine innspill til UHR, og svar fra UHR på disse innspillene, og PS-FK-
13-24 Vedlegg   for dagens avtale om personverntjenester for forskning, og veiledning til denne. 
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Sikt ser også at partsforholdet i avtaleverket er noe uklart, og at oppbyggingen og krav/forventninger er 
noe generell og bør tilpasses mer i lys av de ulike tjenestene Sikts personverntjenester tilbyr. Sikt har 
utviklet maler for avtalestruktur. Anbefalingen fra Sikt er at disse malene benyttes også for 
tjenesteleveransen til personverntjenester, men Sikt er også åpen for å akseptere andres maler for 
avtaler.  
 

Sikts forslag til tjenesteinnhold for personverntjenester for forskning  

Basert på dialogen Sikt har hatt med UHR i etterkant av at vi mottok utkast til rammeavtale, er forslaget 
som presenteres under langt på vei i tråd med forslaget til UHR. Forskjellen slik vi ser det, er at det 
tydeliggjøres for begge parter hva som er obligatorisk innhold i en basispakke, og hva som kan velges. 
Vi har videre omformulert noen punkt, og fjernet alle henvisningene til forskningsetikk, og omtale av 
hva Sikt ikke skal gjøre på området. En siste forskjell er fjerning av UHRs forslag til tilvalg 1 som er å 
føre protokoll uten vurdering. Sikt har ingen funksjonalitet for dette i dag, og vi ønsker derfor å 
diskutere hva som menes med dette punktet med UHR i møtet.  
 

 
Kort om bakgrunnen for forslag til innhold i basispakke 
I Sikts forslag til tjenesteinnhold, presentert under, vil en basispakke i all hovedsak bestå av digitale 
støttetjenester (dagens meldeskjema, min forsking, PER (personverntjenesters elektroniske 
rådgivningssystem), og institusjonsportal). Institusjonene har investert mye i å utvikle disse verktøyene 
over tid, og Sikt mener at å inkludere disse verktøyene i en basispakke vil gi institusjonene 
forutsigbarhet, samt dekke behovene på en fremtidsrettet og bærekraftig måte. Sikts digitale verktøy 
fremheves både i Riksrevisjonens nylige rapport og i HK-Dir sine årlige tilstandsvurderinger av 
personvern og informasjonssikkerhet i UH-sektoren. Begge påpeker at gjennom personverntjenestene 
bistår Sikt virksomhetene med å etterleve det lovpålagte kravet om å dokumentere alle behandlinger 
av personopplysninger i forskning, ved at virksomhetene har tilgang til protokoll over alle behandlinger 
gjennom Institusjonsportalen. 
 
Sikt er opptatt av å ha en risikobasert tilnærming i tjenesteleveransen, og foreslår derfor å inkludere 

maskinell behandling/automatisk vurdering av prosjekt som kun skal behandle alminnelige 

personopplysninger i basispakken. Samtidig mener vi at enkelte prosjekt som kun skal behandle 

alminnelige personopplysninger kan ha middels eller høy risiko, og anbefaler at disse får manuell 

vurdering. Dersom institusjoner ønsker en differensiering av hvordan prosjekt som kun skal behandle 

alminnelig personopplysninger behandles, kan de velge tilvalg 2, hvor prosjekt som skal behandle 

alminnelige personopplysninger og som får skår ukjent, middels og høy risiko da får manuell vurdering.  

Dersom institusjoner ikke ønsker en maskinell behandling/automatisk vurdering i det hele tatt, kan de 

velge både 1 og 2, se tabell for tilvalg under.1 

 
Det eneste av manuell arbeidskraft Sikt ser for seg bør inngå i basispakken er en generell 
rådgivningstjeneste hvor studenter og forskere kan ta kontakt på chat, telefon eller e-post, for å få råd 
om generelle spørsmål de har.  
 
 
Kort om bakgrunn til forslagene under tilvalg 
Tilvalgene er langt på vei i tråd med UHRs forslag, men vi foreslår å ta ytelser som kan gå utover 
forskning, som for eksempel personvernombud og opplæring, inn i egne tjenesteavtaler. 
 
Kort om bakgrunnen for forslag om en standardisert plusspakke 

 
1 UiB-emnet “Fantastiske data” argumenterer for at i tillegg til å frigjøre tid, er digitale programvarer og roboter 
raskere, mer effektive og har lavere feilmargin enn mennesker, og hevder derfor at det ikke er dumt å alliere seg 
med slike supersystemer om man ønsker å oppnå et godt resultat https://datareisen.vercel.app/kapittel/derfor-
er-data-gull-verdt-og-verdt-a-verne-om/seksjon/hvilke-muligheter-og-utfordringer-gir-data/emne/utfordringer-
vi-kan-lose-med-data   

https://datareisen.vercel.app/kapittel/derfor-er-data-gull-verdt-og-verdt-a-verne-om/seksjon/hvilke-muligheter-og-utfordringer-gir-data/emne/utfordringer-vi-kan-lose-med-data
https://datareisen.vercel.app/kapittel/derfor-er-data-gull-verdt-og-verdt-a-verne-om/seksjon/hvilke-muligheter-og-utfordringer-gir-data/emne/utfordringer-vi-kan-lose-med-data
https://datareisen.vercel.app/kapittel/derfor-er-data-gull-verdt-og-verdt-a-verne-om/seksjon/hvilke-muligheter-og-utfordringer-gir-data/emne/utfordringer-vi-kan-lose-med-data
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Siden de fleste institusjonene Sikt har avtale med i dag, har valgt å benytte seg av Sikts 

personverntjenester ganske likt, kan man også se for seg at vi lager en standard plusspakke, som 

dekker dagens tjenestetilbud, og at institusjonene som velger plusspakken får en viss økonomisk 

gevinst.  

 

Under finner dere forslag til tjenesteinnhold, basispakke, tilvalg og plusspakke som legges frem for 
porteføljestyret til drøfting:   
 

Sikt forslag til tjenesteinnhold 
Tjenesten gjelder personvernbistand i forskning og ytes gjennom rådgivning og digitale verktøy.   
 
Sikt utfører personverntjenester for institusjonene i tråd med inngått avtale. Tjenestene bidrar til at 
institusjonene etterlever og kan dokumentere at behandlinger av personopplysninger til forskingsformål 
skjer i samsvar med personvernlovverket. Sikts rådgivere kan vurdere om et prosjekt krever en 
personvernkonsekvensvurdering (DPIA), og bistå ved gjennomføring av denne. Tjenesten gir videre 
UH-institusjonene tilgang til og innføring i digitale verktøy som bistår institusjonene med å oppfylle 
forpliktelsene til etterlevelse og dokumentasjon.   
 
 
Basispakke:  

• Generell rådgivning om behandling av personopplysninger til forskningsformål.2  

• Tilgang til og innføring i digitale verktøy driftet og utviklet av Sikt. Dette inkluderer:  
o verktøy for registrering av behandling av personopplysninger for forsknings- og 

studentprosjekt. Verktøyet skårer prosjekt etter personvernrisiko.3 
o portal hvor studenter og forskere kan administrere egne prosjekt og tilganger til 

prosjektene, og kan ha dialog med Sikt.4 
o portal som kan brukes som styringsverktøy for institusjonsbrukere.5 Denne 

inkluderer:   
▪ protokoll over institusjonens behandlingsaktiviteter for forsknings- og 

studentprosjekt.  
▪ statistikk og metadata over institusjonens behandlingsaktiviteter for 

forsknings- og studentprosjekt.  
▪ avviksoversikt  

• Tilgang til API for uthenting av data. 
• Maskinell behandling av prosjekt som skal behandle alminnelige personopplysninger.6 

• Maskinell oppfølging av prosjekt med lang varighet og ved avslutning. Dette inkluderer: 
o Påminnelse om å melde fra om eventuelle endringer for prosjekt med lang varighet. 
o Oppfølging ved oppgitt dato for opphør av behandling av personopplysninger til 

angitte forskningsformål, hvor vi ber om bekreftelse på avsluttet behandling.  
 
  
  
Tilvalg  
Tabellen med beskrivelse av ytelser under baserer seg på UHRs forslag til ytelser, og dialogen vi har 
hatt med UHR i etterkant. Se PS-FK-13-24 Vedlegg 1 c) for UHRs forslag. Innholdet i punkt 3,4,5, 6 og 

 
2 Dette gjøres i dag ved chat, telefon og e-post. Telefon og chat er åpen alle dager unntatt onsdag fra henholdsvis 10- 
12 og 12-14.   
3 Dagens meldeskjema. 
4 Dagens min forskning 
5 Dagens Institusjonsportal 
6 Her inngår ingen manuelle vurderinger, kun en registrering og automatisk tilbakemelding. Dersom en institusjon 
ønsker automatisk vurdering/maskinell behandling av alle prosjekt som skal behandle alminnelige personopplysninger, 
kan de få dette. Dersom de ønsker en mer risikobasert tilnærming kan de velge tilvalg 2, hvor prosjekt som skal 
behandle alminnelige personopplysninger og som får skår ukjent, middels og høy risiko kan få manuell vurdering.  
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7 er langt på vei i tråd med UHRs forslag, mens UHRs punkt 2 er foreslått flyttet til basispakken. Punkt 
1 er et nytt forslag fra Sikt, for å ivareta institusjoner som ikke ønsker å benytte automatisk vurdering 
av prosjekt med lav risiko.  

  Beskrivelse av ytelse  Valgt av kunden - Ja/nei  

1  Manuell vurdering av prosjekt som skal behandle 
alminnelige kategorier som verktøy for registrering 
skårer som lav risiko7 

  

2 Manuell vurdering av prosjekt som skal behandle 
alminnelige kategorier som verktøy for registrering 
skårer som ukjent, middels eller høy risiko8 

 

3  Rådføring for å sikre at den lovpålagte rådføringsplikt 
om personvern er oppfylt i henhold til POL §§9 og 
109   

  

4 Vurdering av om et prosjekt krever 
personvernkonsekvensvurdering (DPIA). 

  

5 Bistand ved gjennomføring av prosjekter eller saker 
som krever personvernkonsekvensvurdering 
(DPIA)     

  

6 Annen bistand, i henhold til institusjonens behov og 
retningslinjer. Bør spesifiseres.   

  

    
 
Standardisert plusspakke  
Siden de fleste av institusjonene bruker Sikt likt i dag, kan man tenke seg at disse institusjonene kan 

velge en standardisert plusspakke som er i tråd med dette. Plusspakken vil da kunne bestå av en 

basispakke, og punkt 2, 3, 4 og 5 i tilvalgslisten over.  

 
 
Sikt mener at en modultankegang for tjenesteleveransene vil kunne forenkle arbeidet for gruppen som 
skal jobbe med å revidere finansieringsmodellen. Vårt forslag er derfor at en basisavgift skal gå til å 
dekke drift og videreutvikling av digital infrastruktur (den digitale grunnmuren), og maskinell 
behandling/automatisk vurdering av meldeskjema. Videre at tilvalgene får differensierte stykkpriser. 
 
 
 
Kort beskrivelse av dagens finansieringsmodell og plan for revisjon av denne  
Dagens finansieringsmodell er utarbeidet i samarbeid mellom UHR og NSD, og vedtatt i 2019.  

Utgangspunktet for finansieringsrammen var sektorens samlede innbetaling til NSD i 2018. Ifølge 

avtale om vederlag, se PS-FK-13-24 Vedlegg 5, består modellen av to elementer; en basisdel og en 

stykkprisdel.  Ifølge avtalen skal basisdelen utgjøre 30 % av rammen og stykkprisdelen 70 %.  

Basisfinansieringen er fordelt per institusjon etter andelen av vitenskapelige årsverk, og stykkprisdelen 

er en pris per melding registrert i Institusjonsportalen. På grunn av en stor økning i antall innmeldinger 

etter 2018, består basisavgiften i dag av 18,2% av rammen, og ikke 30% som i 2018. 

 

Datagrunnlaget for vitenskapelige årsverk hentes fra DBH. I 2019 var samlet basisfinansiering på kr 5 

337 404 og stykkprisen per melding kr 2 141 kr.  Sikt har økt stykkprisen fra 2141 kr til 2400 kr i 2023, 

en økning på 12,10%. Basisfinansieringen har økt fra 5 337 404 kr til 5 761 835 kr, en økning på 

 
7 De som velger å benytte seg av manuell vurdering må betale særskilt for dette.   
8 Dette kan være for prosjekt som skal behandle alminnelige personopplysninger hvor den maskinelle skåringen 
er lik ukjent, middels risiko og høy risiko. Det kan f.eks. være prosjekt som skal behandle alminnelige 
opplysninger om barn under 15 år, og er prosjekt som i dag ikke får maskinell behandling.   
9 Likt som punkt 3 i utkast fra UHR, men Sikt mener at det ikke er nødvendig å inkludere fotnote om forskningsetikk. 
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7,95%. Dette gir en årlig økning på henholdsvis ca. 3% og 2%. Hvis man skal legge SSBs 

priskalkulator til grunn, kunne man økt både stykkpris og basis ytterligere. 

 

Ifølge avtale om vederlag mellom UHR og NSD, var planen at man i løpet av våren 2020 skulle ta sikte 

på å innføre to ulike stykkpriser; én for personvernkonsekvensvurderinger (DPIA), og én for andre 

mottatte meldinger, samt evaluere den reviderte finansieringsmodellen.   

 

Dagens finansieringsmodell har inntil nylig fungert godt, for å dekke Sikts kostnader på området. Med 

innføring av automatisk vurdering, mer differensiering av hvordan institusjonene bruker Sikts tjenester, 

og et økende antall endringsmeldinger som krever manuell arbeidskraft, ser vi at det er behov for å 

justere modellen. Tilbakemeldingen fra institusjonene er at de også forventer gevinster og 

effektivisering på bakgrunn av automatiseringen av prosjekt med lav risiko.  

 

Planen nå er at UHR setter ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med revisjon av 

finansieringsmodellen. Sikt vil inviteres med inn i dette arbeidet, og UHR har informert om at arbeidet 

vil starte opp snarlig. Sikt har startet opp et arbeid i forkant av denne revisjonsprosessen, hvor vi jobber 

med å klargjøre oversikter, analysere kostnader og forberede et godt arbeidsgrunnlag til gruppen som 

skal bli nedsatt til å jobbe med dette. 

 

En første gjennomgang av økonomi viser at Sikt etter innføring av automatisk vurdering kan ha frigjort 

tid for opp mot tre årsverk i 2023. Videre viser tallene at Sikt bruker mer tid på DPIA-vurderinger i 2023, 

enn i 2022, og en arbeidshypotese er at mye av den økte tidsbruken skyldes økning i antall 

endringsmeldinger, særlig for prosjekt som har fått en DPIA-vurdering, som modellen ikke tar høyde for 

i dag. 

 

Sikt ser videre at det er behov for en større forutsigbarhet i basisavgift, som kan sørge for tilstrekkelige 

midler til drift og videreutvikling av digitale verktøy, og vi mener at basisavgiften bør dekke innholdet i 

den foreslåtte basispakken.  

 
 
Vedlegg 
  
PS-FK-13-24 Vedlegg 1: Vedlegg 2 Utkast til revidert rammeavtale om personverntjenester fra UHR 

a. Oversendelse av rammeavtale for kjøp av personverntjenester 
b. RAMMEAVTALE FOR PERSONVERNBISTAND I FORSKNING 
c. Bilag 1 

 
PS-FK-13-24 Vedlegg 2: Innspill fra Sikt til UHR  
PS-FK-13-24 Vedlegg 3: Tilbakemelding til Sikt fra UHR på innspill fra Sikt 
PS-FK-13-24 Vedlegg 4: Mal for mønsteravtale om personverntjenester for forskning 

a. Veiledning til avtalen 

PS-FK-13-24 Vedlegg 5: Vederlag for personverntjenester 
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Porteføljestyrets langtidsagenda 

Forslag til vedtak 

Porteføljestyret tar langtidsagendaen for 2024 til orientering. 

Bakgrunn 

Porteføljestyrets langtidsagenda er et levende dokument som vil bli oppdatert fortløpende. 
Langtidsagendaen gir en oversikt over planlagte saker til porteføljestyrets møter. En oppdatert 
langtidsagenda vil bli presentert i hvert møte. 

 

 

 

 

Vedlegg 

PS-FK-14-24 Vedlegg: Porteføljestyrets langtidsagenda 2024 
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Møte Sakskategori Saker 

2024 

Møte 1: 31. januar 
(digitalt)  
 

Strategi- og 
struktursaker 

 

•  

Plan og 
rapportering 

• Statusrapport 2023 og fastsetting av overordnede 
årsmål 2024 for produktområdene i porteføljen    

• NVA (statusrapport) inkl. gevinstrealisering 

Enkeltsaker 
• V-sak Oppnevning av medlemmer i produktråd for 

Dataforvaltning 

• V-sak Oppnevning av medlemmer i produktråd for 
Personverntjenester 

• V-sak Oppnevning av medlemmer i produktråd for 
Forskningsinformasjon 

• V-sak Oppnevning av medlemmer i produktråd for 
BIBSYS-konsortiet 

Møte 2: 24. april 
(digitalt) 
 

Strategi- og 
struktursaker 

 

 

 
Plan og 
rapportering 

• O-sak Nasjonalt vitenarkiv statusrapport 

•  

 
Enkeltsaker • D-sak Revisjon av avtaler og finansieringsmodeller 

for personverntjenester for forskning  
 

Møte 3: 5. juni 
(fysisk heldagsmøte) 
 

Strategi- og 
struktursaker 

 

• Forslag til produktstrategier (Dataforvaltning / 
Personverntjenester/Microdata) 

 Plan og 
rapportering 

• O-sak Porteføljestatus etter 1. tertial 

• NVA 

 Enkeltsaker 
• D-sak Modernisering av Data om det norske 

samfunn (MODANSA)-satsingen 

• V-sak Strategiarbeid, styreseminar (tentativt) 
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Møte 4: 2. oktober 
(digitalt) 

Strategi- og 
struktursaker 

 

• Forslag produktstrategier (Forskningsinformasjon / 
Bibliotektjenester) 

 Plan og 
rapportering 

• O-sak Porteføljestatus etter 2. tertial 
 

• D-sak Langtidsplan 2025-2027. Porteføljestyrets 
innspill til Digitaliseringsstyret (første diskusjon) 

• Satsingsforslag 

 Enkeltsaker 
 

Møte 5: 13. november 
(fysisk heldagsmøte) 
 

Strategi- og 
struktursaker 

 

• Vedtak produktstrategier 

• Satsinger og prioriteringer i 2025 

 Plan og 
rapportering 

• V-sak Langtidsplan 2025-2027. Porteføljestyrets 
innspill til Digitaliseringsstyret 

• V-sak Møteplan for 2025 

 Enkeltsaker 
•  
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