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Til stede: Karin C Rydving (UiB) Johannes Falk Paulsen (UiO)

Herman Strgm (UHR-F/USN) Trude Eikebrokk (FFA/Sintef)
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Frode Arntsen (Sikt) Terje Hellesvik (Sikt/Prosjektleder)
Anders Stubban (Sikt)

Ikke deltatt: Kari-Anne Kristensen (NFR)

Sak Tema Sakstype

27-22 | Godkjenning av dagsorden B
Dagsorden var vedlagt innkalling til mgtet.

Vedtak: Dagsorden godkjennes

28-22 | Godkjenning av referat B
Styringsgruppen hadde i forkant meldt innspill pa referatutkastet. Innspillene ble innarbeidet i
forslaget til det referatet som ble fremlagt for styringsgruppen.

Vedtak: Referatet godkjennes som fremlagt.

29-22 | Referat/oppsummering fra prosjektets referansegruppe 0
Godkjente referater fra mgter i prosjektets referansegruppe legges na ut pa styringsgruppens
teams-omrade fortlgpende.

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering.

30-22 | UHR/FFA arbeidsgruppens leveranser D
Sikt gjorde rede for arbeidet og ga en overordnet giennomgang av status. Det ble raskt avklart at
den delen av de utsendte dokumentene som er knyttet til brukernes forventninger, har en uheldig
bruk av fargekoder som kan misforstas til a reflektere risiko. Fargekodene reflekterer snarere
tidsplan for nar funksjonaliteten vil komme i produksjon.

Fra diskusjonen: Opplever dagens versjon av dokumentet som lite oversiktlig, ma ryddes og
forventer at styringsgruppen far dette til behandling. Det er et omfattende dokument som skal
innarbeides i et revidert styringsdokument.

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering med de kommentarer/innspill som kom frem.

31-22 | Status/fremdrift for Cris/NVA-prosjektet 0]

Prosjektleder orienterte om status for prosjektet og det ble gitt en utdyping rundt behovet for
separate autoritetsregistre (Inntil videre Cristin-registre).

Fra diskusjonen: SG ber om at det i neste mgte fremmes sak ift a fastsette dato for Go/NoGO ift
full overgang til Cris/NVA sommeren 2023. Videre bes det om avklaringer knyttet til hva prosjektet
skal levere, er malet endret? Pa spgrsmal rundt hva som gjgres for a skaffe ressurser, svares dette
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ut ved at prosjektet er hgyt prioritert i Sikt samtidig som det er Igpende rekrutteringsprosesser og
forsgk pa innleie av konsulenter. Til tross for disse tiltakene er dette nok et utfordrende omrade.

Det avklares at TILDE-prosjektet er et separat prosjekt fra Cris/NVA-prosjektet. Det etterspgrres
ogsa risiki knyttet til prosjektets noe bevegelige mal samt evt arbeidet med brukernes
forventninger og funksjonsbeskrivelser. SG etterlyser en oversiktlig aktivitetsliste for prosjektet.

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering med de kommentarer/innspill som kom frem i
diskusjonen og ber om at det i neste mgte fremmes saker som redegjar for prosjektets madl, revidert
styringsdokument og viktige datoer relatert til prosjektets fremdrift.

Innfgringsplan for- og forslag til navn pa Cris/NVA-tjenesten D

Delprosjektleder for innfgringsfasen av Cris/NVA gjorde rede for innfgringsarbeidet frem mot
sommeren 2023, herunder migrerings- og kommunikasjonsarbeidet. Det ble ogsa kort presentert
rundt prosessen med & fastsette og implementere et endelig navn pa Cris/NVA-tjenesten.

Fra diskusjonen: Etter webinaret om migrering den 16. nov har det kommet flere innspill og
spgrsmal ift hva som vil migreres fra de enkelte arkivene — dette svares delvis ut og det vil komme
ytterligere informasjon rundt dette underveis i prosessen. Det ble utdypet rundt den planlagte og
strukturerte brukbarhetstestingen som er planlagt startet 29. november. Det etterspgrres ogsa
hvilke risiki som er knyttet til innfgringsarbeidet. Dette er i prosess og vil presenteres i neste SG-
mgte.

Styringsgruppen har ingen innsigelser til evt bruk av Mime som navn pa Cris/NVA-tjenesten.

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering og ber prosjektet ha spesiell oppmerksomhet pa
de punkter som kom frem i drgftingen.

Cris/NVA — finansieringsplan og brukerfinansiering D

Det ble gitt en rask presentasjon av saken og SGs umiddelbare respons er at Cris/NVA ma veere en
del av Digitaliseringsstyrets portefglje.

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering med de kommentarer/innspill som kom frem i
diskusjonen.

Juridiske aspekter ved Cris/NVA Igsningen D

Det ble gitt en rask presentasjon av arbeidet med a ideelt sett hjemmelsfeste behandlingsansvar og
bruk av fgdselsnummer i den nye UH-loven. SGs umiddelbare respons er at temaet er sveert viktig
og at de stptter det arbeidet som gjgres ift Kunnskapsdepartementet.

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering med de kommentarer/innspill som kom frem i
diskusjonen.

Neste mgte avklares nar det er gjennomfgrt mgte med UHR og FFA ad Cris/NVA-prosjektet.



