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Sak Tema Sakstype

29-21 | GODKIJENNING AV DAGSORDEN B
Vedtak: Dagsorden godkjennes. Ingen saker til eventuelt.

30-21 | GODKIENNING AV REFERAT FRA SG-M@TE DEN 21 JUNI B
Presisere i referatet at prosjektmodulen fra Cristin viderefgres. Distribuere utkast til referatet
tidligere.

Vedtak: Referatet godkjennes i trad med utkastet og det innspillet som kom.
33-21 | FREMTIDENS NVI-PROSESS D

Prosjekteier innledet med grunnlag i saksfremstillingen. 34 institusjoner har svart av ca 140
inviterte. Excel-ark med oppsummering av tilbakemeldinger distribuert i forkant.

Tilbakemeldinger er at SGs medlemmer er opptatt av mest mulig automatisering og presiserte at
mulige forenklinger av prosessen ma sees i sammenheng med sentralimport. Bedre sentralimport
(kvalitet gjennom blant annet flere datakilder og hastighet) gir forenkling i prosessen. Det gis
uttrykk for usikkerhet rundt det juridiske. Rapporteringsinstruksen sier spesifikt at alle er ansvarlig
og skal inn & godkjenne. Prosjekteier kommenterer at rapporteringsinstruksen kan endres, men det
juridiske ma selvfglgelig ivaretas der det er relevant.

Det stilles spgrsmal ved om kvaliteten pa data blir lavere ved en forenklet prosess? NVI er viktig for
nasjonal statistikk, men NVI er ogsa kilde til fordelingsngkler pa lavere niva. Veldig viktig at
institusjonskobling har god kvalitet for at dette skal fungere. Det er ogsa viktig at internasjonale
partnere angis/inkluderes i de enkelte postene.

SG tar til orde for at Referansegruppen involveres i den videre prosessen rundt fremtidig prosess
for NVI i Cris/NVA.

Det er generelt spgrsmal om kontroll vs effektivisering, der det ogsa er viktig a se effektivisering i
flere akser, for eksempel at dagens institusjonelle arkiv blir slatt sammen og at det legges opp til en
bedre sentralimport

Unit/ (PE/PL) presiserer at NVA skal bli en forenkling for forskeren og forsikrer at prosjektet
skjgnner viktigheten av god kvalitet pa alle niva.

Vedtak: Styringsgruppen ber prosjektet fglge opp de momenter som fremkom i drgftingen
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32-21

31-21

34-21

INFORMASJONSARKITEKTUR FOR CRIS/NVA (0]

PL presenterte overordnet arkitektur for Cris/NVA (Lysarkene ligger tilgjengelig pa Teams). SG ga
positive tilbakemeldinger og poengterer at dataflyt og integrasjonsmuligheter er essensielle
omrader.

Prosjektet planlegger et webinar i Igpet av hgst 21 med fokus pa integrasjons-muligheter og API for
Cris/NVA i fremtiden.

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering med de kommentarer som fremkom i mgtet.

NASJONALT VITENARKIV — STATUS OG FREMDRIFT o

Status for prosjektet ble gjennomgatt (lysark distribuert i forkant). Det stilles spgrsmal ved om
arbeidet med forbedring av sentralimporten blir et separat prosjekt eller om det er integrert i
Cris/NVA-prosjektet. Forbedring av sentralimporten er formelt sett et separat prosjekt, men det er
dels samme ressurser som jobber i Cris/NVA som ma benyttes. Dette betyr at det ma skaffes
ytterligere ressurser til NVA for 8 kompensere.

Ny og forbedret sentralimport med hgy datakvalitet og oppdateringsfrekvens er helt ngdvendig for
at nye NVA/Cris skal kunne levere pa malsetningene om effektivisering i sektoren og bedre
brukervennlighet for enkeltforskere og andre. Styringsgruppen peker ogsa pa at gode tekniske
integrasjoner mot institusjonelle HR-systemer og ORCID vil bidra til 3 Igse en del av utfordringene i
sentralimport knyttet til koblinger mellom publikasjon, person og
institusjon/fakultet/institutt/senter. Styringsgruppen mener dessuten at sentral import av fulltekst
for alle artikler publisert med CC-BY lisens vil spare institusjoner og enkeltforskere for svaert mye
tid, samt gjgre det enklere 3@ mgte kravene i Plan S. Dette bgr derfor prioriteres.

Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering med de kommentarer som fremkom i mgtet.
(Karin Rydving forlot mgte underveis i behandling av denne saken — kI 1400)

OPPLASTING AV FULLTEKST — HVA ER MULIG? D
PE innledet kort og oppsummerte tidligere innspill knyttet til denne saken. Det er behov for at
brukersiden gir tilbakemelding om hvor vi skal starte.

Brukerinstitusjonene ber om at det (import av fulltekst), dersom mulig, inkluderes som en del av
forlagsforhandlingene.

En umiddelbar respons er at det er forskjellige deler av forlagenes organisasjon som forhandler og
som har teknisk kompetanse pa filutveksling. En forutsetning for i det hele tatt a bringe dette frem
er at institusjonene selv setter det pa dagsorden under forhandlingene. Det har tidligere vist seg
vanskelig a fa prioritert opp viktigheten av filutveksling i forhandlingene. Mange andre hensyn som
har hgyere prioritet

Det kommer forslag om a undersgke mulighetene for a benytte https://unpaywall.com/ - de har et
API for a laste ned fulltekst. Usikker pa lisens.

Det ma undersgkes om mulighetene for & benytte OpenAIRE ift 3 hgste fulltekst derfra? JISC og
deres tekniske lgsning kan ogsa vaere relevant a se naeermere pa.

Vedtak: Styringsgruppen ber prosjektet fglge opp de momenter som fremkom i drgftingen.

Ingen saker til Eventuelt

Dato for neste mgte:

Mandag 25. oktober. Frode sender mgteinnkalling.



